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 RESUMEN EJECUTIVO 
La elaboración del estudio de pre factibilidad para la creación del centro recreativo en 
la ciudad de Managua permite manifestar datos de importancia para tomar la 
decisión de invertir o no en el centro recreativo. Por medio del estudio de mercado se 
determinaron los precios a los cuales se vende cada uno de los servicios ofrecidos. 
La inversión total inicial del proyecto es de C$ 81, 366,543.62. El estudio financiero se 
realizó desde dos escenarios; uno sin financiamiento y otro con un financiamiento del 
65.14% de la inversión total inicial. De acuerdo a los resultados el mejor de los 
escenarios es el estudio con financiamiento puesto que presenta los mejores 
indicadores de rentabilidad con respecto al sin financiamiento. También se presentó un 
análisis de sensibilidad con dos variables, obteniéndose que el inversionista deba 
controlar que el nivel de ingreso se mantenga por encima de C $22, 000,000.00 y el 
costo esté por debajo de C$ 14, 735,843.32. 
En el caso de la evaluación económica se comprobó que es rentable ya que sus 
indicadores fueron los siguientes: VPNE de C$ 179, 954,295.79, TIRE de 44.12%, 
una relación beneficio costo (RBCE) de 1.55 y un período de recuperación de tres 
años considerando el valor del dinero en el tiempo.  
 
En el análisis bidimensional se consideraron como variable relevante los ingresos y 
los costos producción, obteniéndose que para que el proyecto sea rentable el ingreso 
mínimo debe ser de C$ 54, 971,557.41 en el primer año y el costo de producción 
máximo deben ser de C$ 20, 389,153.61 en el primer año. 
 
En el estudio se plantean la ejecución de las buenas prácticas de manejo (BPM) para 
lograr mitigar los impactos ambientales producidos por la creación y operación del 
centro recreativo. Se dispondrá de un sistema web que estará conformado por una 
página publicitaria y un sistema administrativo interno. 
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I. INTRODUCCIÓN 
Hoy en día la ciudad de Managua vive un crecimiento acelerado debido a la 
ampliación de los negocios y el aumento de trabajadores que emigraron del campo a 
la ciudad, sin embargo, en nuestros días, la ciudad de Managua carece de una oferta 
más amplia de centros de esparcimiento que ofrezcan una gama de actividades y 
servicios relacionados con la diversión de niños, adolescentes y adultos. Por este 
motivo en el presente proyecto se realizará un estudio de pre factibilidad para la 
creación de un centro recreativo en la ciudad de Managua y está orientado a 
proporcionar un ambiente de recreación, de esparcimiento con una gama de 
actividades variadas que sean cercanos y accesibles para los habitantes de la ciudad 
de Managua. 
En este estudio se identifican las características necesarias para crear un centro 
recreativo que ofrezca un ambiente agradable, divertido y saludable al público en 
general. Para este propósito se realizó un estudio sistémico a través del análisis de 
un conjunto de elementos que, conforman un sistema; Cada uno de estos elementos 
poseen sus propias cualidades y características particulares, esto permite determinar 
las alternativas para dar respuesta a la situación problemática identificada en el 
sistema. 
Se realizó un estudio de mercado en el cual se identificó los potenciales clientes del 
proyecto, cuáles son sus necesidades, deseos, demandas y expectativas para así 
poder determinar el comportamiento de la demanda potencial insatisfecha de los 
diversos centros recreativos, también se estableció el precio de los diversos servicios 
que se ofrecerán. 
Para determinar el tamaño, localización, instalaciones físicas y distribución de planta 
se realizó un estudio técnico donde se detalla la información necesaria para 
determinar si el proyecto es viable técnicamente, así como la cuantía de las 
inversiones y los costos de producción. Así mismo se abordó los aspectos 
administrativos y legales. 
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Consecuentemente se efectuó un estudio financiero donde se analizó la rentabilidad 
esperada del proyecto, considerando el riesgo económico financiero que se incurrirá. 
Esto se obtuvo después de haber utilizado los indicadores Valor Actual Neto (VAN), 
Tasa Interna de Retorno (TIR) y Relación Beneficio-Costo (RBC). 
Se ejecutó un estudio económico en donde se determinó la rentabilidad económica 
de la inversión al momento de crear el centro recreativo y la contribución al bienestar 
social, teniendo en cuenta el objetivo de eficiencia, el cual hace referencia al mayor 
nivel bienestar posible con los recursos disponibles. 
Al finalizar se realizó un estudio de impacto ambiental, donde se analizó las 
condiciones ambientales durante la planificación, ejecución y operación del centro 
recreativo. 
Haciendo uso de los recursos tecnológicos, en el proyecto se implementó un sistema 
web que facilitará las operaciones contables y administrativas, paralelamente se 
diseñó un sitio web publicitario del centro recreativo, donde se presentará la 
información general de todos los servicios que se ofrecerán. 
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II. ANTECEDENTES 
Nicaragua es un país con alto atractivo turístico, debido a esta situación posee una 
gran variedad de centros de recreación, según datos estadísticos del Instituto 
Nicaragüense de Turismo (INTUR), en el departamento de Managua existen 22 
centros recreativos, los cuales se encuentran ubicados en distintas localidades del 
departamento. El gobierno y las empresas privadas han impulsado proyectos 
turísticos y de recreación, en la capital de Managua, con el objetivo de aprovechar el 
gran potencial turístico nacional y extranjero de esta ciudad; Pero aún con estos 
proyectos realizados en la actualidad no existen lugares, o destinos de diversión que 
posean las mismas condiciones y características que se plantearan en este proyecto. 
No obstante, existen centros recreativos privados que poseen un largo historial de 
operación, siendo uno de los más antiguos el Restaurante Chinchilla, el cual posee 
más de 20 años brindando servicios de recreación, así mismos lugares como: la 
discoteca y centro recreativo “El Bosque”, el cual es muy cotizado por los clientes, 
Xilonem que fue remodelado en el año 2010, estos negocios son los más 
representativo en las cercanías de Managua. 
Por su parte el gobierno de la República de Nicaragua ha realizado inversiones en 
centros públicos de recreación en la capital, siendo los más representativos: El 
Parque Luis Alfonso Velásquez; reinaugurado en el año 2012 por autoridades de la 
Alcaldía de Managua y el Puerto Salvador Allende inaugurado en el año 2008, los 
cuales son visitados por personas de todas las edades para su recreación y 
esparcimiento. Así mismo existen centros recreativos un poco distantes de la ciudad 
de Managua pero que son regularmente visitados como son: Centro recreativo 
Motastepe, Chocoyos Resort, Pitahayas y La Borgoña, aunque todos ofrecen 
diversión al público en general, pero la mayoría de estos establecimientos no poseen 
la infraestructura y capacidad adecuada para recibir cómodamente a la gran cantidad 
de personas que asisten a estos lugares. También se puede observar que estos 
locales ofrecen una limitada variedad de alimentos y servicios. 
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III. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
En las cercanías de la ciudad de Managua existen centros de entretenimientos que 
no satisfacen las necesidades de los clientes, por las siguientes razones: deficiente 
atención por parte del personal del local, reducido espacio en las diversas áreas del 
lugar, tiempos de espera extenso para tener acceso a los servicios, pocas opciones 
de diversión, limitados recursos para cubrir la demanda de todos los asistentes, 
escasa medidas de seguridad y resguardo. 
Las pocas opciones de esparcimiento, ofrecidas por los centros recreativos, 
ocasionan que los clientes, tengan que consumir tiempo y recorrer grandes 
distancias para trasladarse a otro sitio. Esta situación ocasiona un aumento en el 
costo de transporte y el presupuesto destinado para diversión en los ciudadanos de 
Managua.  
Consecuentemente a esta situación los ciudadanos que no poseen medios propios 
de transporte, tienden a tener inconformidad con la distancia a recorrer y la poca 
accesibilidad que poseen los centros, lo que ocasiona que para poder llegar a 
algunos centros recreativos las personas deben utilizar dos o más medio de 
transportes públicos, incurriendo en un aumento significativo en tiempo de traslado y 
llegada al local de destino. 
También es importante mencionar que en temporadas específicas que concuerdan 
con las vacaciones y días feriados, aumenta la demanda de los servicios que 
proporcionan los centros recreativos, generando ineficiencia en los servicios por 
parte del personal del local, poca seguridad y escasez de higiene sanitaria, 
provocando así inconformidad de los ciudadanos que visitan dichos centros 
recreativos al momento de hacer uso de los servicios. 
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IV. OBJETIVOS 
Objetivo General  
Elaborar un estudio de Pre factibilidad para la creación de un centro recreativo en la 
ciudad de Managua. 
 
Objetivos Específicos  
 Identificar la problemática en el ámbito recreacional del municipio de Managua 
y proponer alternativas de solución. 
 Determinar la demanda potencial insatisfecha de los servicios de recreación y 
entretenimiento en la ciudad de Managua, así como precios, publicidad y 
promoción del proyecto. 
 Realizar un estudio técnico que permita establecer tamaño y localización 
óptima, equipos, instalaciones y organizaciones necesarias que tendrá el 
centro recreativo para poner a disposición de los clientes los diversos servicios 
que ofrecerá. 
 Determinar la rentabilidad financiera y económica del centro recreativo, a 
través de indicadores, como: VAN, TIR, RBC, PR. 
 Proponer medidas de mitigación del impacto ambiental que generará la 
creación del centro recreativo. 
 Diseñar un prototipo de sitio web para el centro recreativo que permita a los 
usuarios el uso de las operaciones contables, administrativas y publicitarias en 
la plataforma virtual. 
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V. JUSTIFICACIÓN 
La creación de un Centro Recreativo en la ciudad de Managua tiene como fin 
brindarle a la población capitalina algo novedoso en un ambiente agradable, divertido 
y saludable, teniendo como ventaja proporcionarles a todos los visitantes, múltiples 
servicios de entretenimiento bajo un mismo lugar. 
Es por esta razón que se pretende llevar a cabo un proyecto atractivo con variados 
servicios tales como restaurante, área de baile, parque acuático y área de deporte 
mixto, con el propósito que todos los clientes se sientan en un ambiente agradable y 
con la facilidad de acceso a todos los servicios que deseen. 
La creación del centro recreativo contribuirá desde el punto de vista social brindando 
a los clientes comodidad, confort, reducción de estrés, convivencia en un ambiente 
natural y desde el punto de vista económico proporcionará beneficios a la población 
de Managua tales como reducción de costo de diversión al tener opciones de servicio 
en un mismo lugar, fuente generadora de empleos e ingresos fiscales al país. 
Con la realización de este estudio para la creación del centro recreativo se proyecta 
brindar a los clientes una nueva alternativa de diversión con múltiples opciones de 
servicio. El centro recreativo pretende ofrecer servicios que estén a pegados a 
normas y leyes vigentes en Nicaragua, sobre todo a un precio justo para los clientes. 
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VI. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
1. Proyecto 
Nassir Sapag Chain (2008) “un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al 
planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre tantos, una necesidad 
humana”; Todo proyecto surge con el objetivo de resolver una necesidad, un 
problema o el aprovechamiento de una oportunidad. 
El proyecto de inversión se puede definir “como un plan que, si se le asigna 
determinado monto a capital y se le proporciona insumos de varios tipos, podrá 
producir un bien o servicio útil al ser humano o a la sociedad en general. Tiene por 
objetivo conocer la rentabilidad económica y social, de tal manera que asegure 
resolver una necesidad humana en forma eficiente, seguro y rentable” (Urbina Baca, 
2001, p.2). 
Para emprender cualquier proyecto primero se debe de conocer el monto de la 
inversión que debe hacerse para su puesta en marcha.  Esta decisión estará 
sustentada en proyecciones de mercado, crecimiento de la población, de la demanda 
o del servicio que se desea brindar, etc. 
El estudio de Pre factibilidad es un documento técnico donde se presenta el proyecto 
con el fin de disminuir los riesgos de decisión y encontrar la mejor alternativa en 
función del costo-beneficio. Nassir Sapag Chain (2008). “A través de una investigación 
basada principalmente en información de fuentes secundarias para definir, con cierta 
aproximación las variables principales referidas al mercado, a las alternativas 
técnicas de producción y a la capacidad financiera de los inversionistas, entre otras. 
En términos generales, se estiman las inversiones probables, los costos de 
operación y los ingresos que demandará y generará el proyecto” (p.22). 
Para realizar el estudio de Pre factibilidad se debe de realizar cinco estudios: Estudio 
de Mercado, Estudio Técnico, Evaluación Financiera, Evaluación Económica e 
Impacto Ambiental. Cada estudio se realiza de forma secuencial, es decir que la 
información procesada en el estudio anterior se toma como base o referencia para 
poder realizar los estudios posteriores. 
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El enfoque sistémico “es una manera de abordar y formular problemas con vistas a 
una mayor eficacia en la acción, que se caracteriza por concebir a todo objeto como 
un sistema o componente de un sistema, entendiendo por sistema una agrupación 
de partes entre las que se establece alguna forma de relación que articule en la 
unidad que es precisamente el sistema” (Gay, Aquiles, & Bunge, 1995, pp.7-8). 
El árbol de problemas “este método se conoce así ya que se asemeja a un árbol 
donde las raíces son las causas, el tronco es el problema central y las ramas son los 
efectos del problema” (Jiménez Gill, Gloria, p.16). El árbol del problema es una 
herramienta visual de análisis que será utilizada para identificar con precisión al 
problema objeto de estudio, a través de él se especifican e investigan las causas y 
los efectos del problema a plantear, además de destacarse las relaciones entre ellas. 
El árbol de objetivos “es una representación de la situación esperada al resolver el 
problema, para construirlo se parte del árbol de problemas”. (Jiménez Gill, Gloria, p.20). 
   Los objetivos identificados como componentes o productos de un proyecto se 
convierten en los medios para encarar el problema de desarrollo identificado y 
proporcionar un instrumento para determinar su impacto de desarrollo. (EVO)  
Una vez construido los árboles de problemas y objetivos, es posible identificar las 
alternativas para solucionar el problema central; estas se obtienen analizando los 
medios identificados en el árbol de objetivos. 
      La elección de la mejor alternativa puede estar determinada por diversos 
criterios: menores costos, mejor tecnología, barreras legales, conflictos sociales. 
(Jiménez Gill, Gloria, p.28). 
2. Estudio de Mercado 
Para el estudio de mercado se definirá la demanda potencial insatisfecha del centro 
recreativo, identificando las características de los consumidores (gustos, preferencias 
y hábitos). También se analizará la oferta para definir qué porción del mercado está 
siendo cubierta por la misma y su posicionamiento. 
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El análisis del Mercado desde la óptica de la formulación y evaluación de proyectos 
“Implica llegar a poder proponer un precio futuro para los productos y a dimensionar 
con cierta precisión su demanda posible dentro del mercado o segmento en el que se 
plantea incursionar” (Jiménez Gill, Gloria, p.5). 
El mercado se define “como el grupo de compradores y vendedores que realizan 
transacciones sobre un producto o clase de productos” (Kloter & Keller, 2012, 14º ed., 
p.8). 
Para realizar el análisis de mercado se deben de reconocer cuatro variables 
fundamentales. (Ver Figura No.1) 
Figura No.1. Análisis de Mercado 
 
Fuente: Baca Urbina Gabriel, Evaluación de proyecto 4ta edición. 
2.1  Producto 
Producto se define como “Todo aquello que puede ofrecerse para satisfacer una 
necesidad o deseo” (Kloter, Philip, 8ºed, p.1). 
     Los productos en su mayoría tienen un comportamiento variable en función de las 
ventas y del tiempo de permanencia en el mercado, identificándose “cuatro etapas en 
el ciclo de vida de un producto: 1. Introducción, 2. Crecimiento, 3. Madurez y 4. 
Declinación” (Sandhusen, L. Richard, 2002,1ºed, p.389). 
2.2  Demanda 
La demanda “Es la cantidad de producto que puede ser comprada a los diferentes 
precios por un individuo” (Kloter &Keller, 2012, 14ºed, p.85). 
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     El análisis de la demanda tiene como propósito determinar y medir cuales son las 
fuerzas que afectan los requerimientos del mercado con respecto a un bien o a un 
servicio, también determina la posibilidad de participación del producto en la 
satisfacción de dicha demanda. (Urbina Baca, 2001, 5ºed, p.17). 
    El análisis de la demanda se basa en la demanda histórica y actual del producto a 
través del análisis de factores determinantes del comportamiento, mismo que ayudan 
a realizar proyecciones para determinar la demanda futura. 
Las fuentes de información utilizada en la investigación de mercado pueden ser tanto 
primarias como secundarias.  
En este proyecto las fuentes secundarias que se implementarán serán las 
instituciones estatales como INIDE, Instituto Nicaragüense de Turismo de los cuales 
se obtendrán todos los datos estadísticos necesarios. 
Existen métodos o herramientas para recopilar información de las diversas fuentes 
de información primarias tales como la entrevista y la encuesta. 
    La encuesta es un estudio observacional en el que el investigador busca recopilar 
datos por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni 
controlar el proceso que está en observación. (Johnson, Robert & Kuby, Patricia, 2005, 
3ºed). 
     La Entrevista es una conversación entre dos o más personas, en la cual uno es el 
que pregunta (entrevistador). Estas personas dialogan con arreglo a ciertos 
esquemas o pautas de un problema o cuestión determinada, teniendo un propósito 
profesional. (Sabino, Carlos, 1978, p.225). 
2.2.1 Tipos de demanda: 
La demanda se clasifica como insatisfecha o satisfecha: 
    Existe demanda insatisfecha cuando el comprador debe trasladarse a otro lugar 
para adquirir el servicio deseado o simplemente se abstiene de recibirlo. (Nassir 
Sapag Chain, 2011, 2ºed, p.80). 
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En este proyecto se identifica la demanda actual insatisfecha de los servicios de 
turismo y recreación que se brindaran para así poder analizar más detalladamente el 
sector del mercado que se cubrirá. 
  “En relación con su necesidad, la demanda se puede clasificar en básica (la que se 
requiere ineludiblemente) y suntuaria (la que satisface un gusto más que una 
necesidad” (Nassir Sapag Chain, 2011, 2ºed, p.80). Siendo este tipo de demanda 
suntuaria la que se pretende identificar para obtener información necesaria para la 
evaluación del proyecto. 
2.3   Oferta 
    Mientras que la demanda del mercado estudia el comportamiento de los 
consumidores, la oferta del mercado corresponde a la conducta de los empresarios, 
es decir, a la relación entre la cantidad ofertada de un producto y su precio de 
transacción.  (Nassir Sapag Chain, 2011, 2ºed, p.55). 
     Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 
(productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 
determinado. El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es 
determinar o medir las cantidades y las condiciones en que una economía puede y 
quiere poner a disposición del mercado un bien o un servicio. (Sabino, Carlos, 1978, 
p.43). 
Para realizar el análisis de la oferta se necesitará conocer los factores cuantitativos y 
cualitativos que influyen en la oferta, por lo que hay que recabar información tanto de 
fuentes primarias como de las secundarias. De esta forma se conocerá la oferta y su 
comportamiento en relación a los servicios que se ofrecerán en el centro recreativo. 
Entre la información básica para hacer un mejor estudio de la oferta se destaca: 
cantidad de oferentes, localización, capacidad instalada y utilizada, calidad y precio 
de los servicios que ofrecen, planes de expansión, grados de participación de 
mercado, canales de distribución, entre otras características que poseen los actuales 
de centros recreativos, en la ciudad de Managua. 
 
Estudio de Pre factibilidad para la Creación de un Centro Recreativo en la Ciudad de Managua. 
  12 
 
2.3.1 Tipos de Oferta 
En el mercado actual se identifica la oferta competitiva en donde los empresarios se 
encuentran en circunstancias de libre competencia, sobre todo debido a que gran de 
productores o prestadores del mismo servicio.  
2.4   Demanda Potencial Insatisfecha 
      La demanda es de tipo insatisfecha cuando la producción y oferta no alcanzan a 
cubrir los requerimientos del mercado. (Nassir Sapag Chain, 2008, 5ºed, p.80). 
     Se llama demanda potencial insatisfecha a la cantidad de bienes o servicios que 
es probable que el mercado consuma en los años futuros, sobre la cual se ha 
determinado que ningún productor actual podrá satisfacer si prevalecen las 
condiciones en las cuales se hizo el cálculo. (Urbina, Baca, Gabriel, 2001,5ºed). 
 Precios 
 El precio “es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a 
vender y los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y demanda 
están en equilibrio”. (Urbina, Baca, Gabriel, 2001,5ºed, p.48). 
     Conocer el precio es importante porque es la base para calcular los ingresos 
futuros y hay que distinguir exactamente de qué tipo de precio se trata y cómo se ve 
afectado al querer cambiar las condiciones en que se encuentra, principalmente en el 
sitio de venta. (Urbina, Baca, Gabriel, 2001,5ºed, p.49). 
Existen diversos métodos para poder determinar el precio, este se puede hacer 
basándose en los costos de producción, en la competencia o realizando adiciones de 
porcentaje de utilidad ya sea al precio o al costo. 
    Al determinar el precio de venta de un producto se deben de tomar en cuenta una 
serie de consideraciones tales como: 
 Costo de producción, administración y ventas, más una ganancia. 
 La demanda potencial del producto y las condiciones económicas del país.  
(Urbina Baca, Gabriel, 5º ed., p.50). 
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2.5   Comercialización 
     La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o 
servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. (Urbina, Baca, Gabriel, 
2001, p.52) 
    Para poder lograr la distribución correcta del servicio se determinará de forma 
clara cuál será el canal de distribución a utilizar, este se puede definir como “la ruta 
que toma un producto para pasar del productor a los consumidores finales”  (Urbina, 
Baca, Gabriel, 2001, p.54). 
El canal de distribución que utiliza la vía más corta, simple y rápida es el de 
productores-consumidores, se utiliza cuando el consumidor acude directamente a la 
empresa a comprar los productos o a hacer uso de los servicios que se ofrecen; este 
tipo de canal es el que se utilizara en este proyecto en particular. 
3   Estudio Técnico  
En el estudio técnico se analizó elementos relacionados con la ingeniería básica del 
producto y/o proceso que se desea implementar, para ello se hizo la descripción 
detallada del mismo con la finalidad de mostrar todos los requerimientos para hacerlo 
funcional. Finalmente, con cada uno de los elementos que conforman el estudio 
técnico se elaboró un análisis de la inversión para conocer la rentabilidad financiera 
del mismo. 
3.1   Tamaño  
El tamaño de un proyecto “mide   la relación   de la capacidad   productiva   durante   
un periodo   considerado   normal   para   las características del proyecto” (Nassir 
Sapag Chain, 2008, 5ºed, p.128). El tamaño está íntimamente ligado con los aspectos 
de demanda y oferta del producto y con los demás aspectos del proyecto. De ahí la 
importancia de analizar el tamaño óptimo de la planta el cual debe justificar la 
producción y el número de consumidores que se tendrá para no arriesgar a la 
empresa en la creación de una estructura que no esté soportada por la demanda. 
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3.2     Localización  
Al estudiar la localización del proyecto es posible identificar que hay más de una 
solución factible adecuada. Una localización que se ha determinado como óptima 
puede no serlo en el futuro.  Por lo tanto, “La selección de la ubicación debe 
considerar su carácter definitivo y transitorio y optar por aquella que permita obtener 
el máximo rendimiento del proyecto”. (Nassir Sapag Chain, 2008, 5ºed, p.143). 
3.3     Ingeniería del Proyecto.  
     El estudio de ingeniería del proyecto debe llegar a determinar la función de 
producción óptima para la producción eficiente y eficaz de los recursos disponibles 
del bien o servicio deseado. De la selección del proceso productivo óptimo se deriva 
la definición de las necesidades de equipo y maquinaria, de la determinación de su 
disposición en planta y del estudio de los requerimientos de personal que lo operen, 
así como de su movilidad, podrían definirse las necesidades de espacio y obras 
físicas. (Nassir Sapag Chain, 2008 5º ed., p.97) 
3.4      Proceso de Producción  
Se define como la forma en que una serie de insumos se transforman en productos 
mediante la participación de una determinada tecnología (combinación de mano de 
obra, maquinaria, métodos y procedimientos, etc.). Según el flujo, el proceso puede 
ser en serie, por pedido o por proyecto. El proceso de producción es en serie cuando 
ciertos productos, cuyo diseño básico es relativamente estable en el tiempo y que 
están destinados a un gran mercado.  
3.5       Inversiones en Obras Físicas  
Una inversión en obra física es aquella que se realiza para la adquisición de terrenos, 
construcciones, remodelaciones y otras obras complementarias relacionadas 
principalmente con el sistema productivo del proyecto. Sin embargo, habrá otras 
inversiones que se derivaran de los estudios organizacionales y de mercado que 
también deberá incluir el estudio técnico.  
 
 
Estudio de Pre factibilidad para la Creación de un Centro Recreativo en la Ciudad de Managua. 
  15 
 
3.6    Inversiones en Maquinaria y Equipo.  
Son todas las que permitan la operación normal de la planta de la empresa creada 
por el proyecto. Al igual que en la inversión en obras físicas aquí interesa la 
información de carácter financiero que deberá respaldarse técnicamente con el texto 
mismo del informe del estudio que elabore de los anexos que se requieran. 
3.7     Balance del Personal  
El estudio del proyecto requiere de la identificación y cuantificación del personal que 
se necesita en la operación, para determinar el costo de remuneraciones por periodo. 
Es importante considerar tanto la mano de obra directa como la indirecta que es la 
que presta los servicios como reparación de maquinaria, entre otros. 
3.8     Distribución en Planta  
Consiste en encontrar la mejor ordenación de las áreas de trabajo y del equipo en 
aras de conseguir la máxima economía en el trabajo, al mismo tiempo que la mayor 
seguridad y satisfacción de los trabajadores. 
Tipos de distribución en planta:  
 Distribución por posición fija. 
 Distribución por proceso. 
 Distribución por producto. 
En el estudio se propone la implementación de una distribución de posición fija la 
cual posee las características necesarias para agilizar los procesos. Lo que ocasiona 
que, la estructura del proyecto permanezca en un lugar determinado. 
3.9      Aspecto Legal  
Según Nassir Sapag Chain, 2008” el estudio de factibilidad de un proyecto debe 
asignar especial importancia al análisis y conocimiento del cuerpo normativo que 
regirá la acción del proyecto, tanto en su etapa de origen como en su implementación 
y posterior puesta en marcha. Ningún proyecto, por muy rentable que sea, podrá 
llevarse a cabo si no se encierra en el marco legal de referencia en el que se 
encuentran incorporadas las disposiciones particulares que establecen lo que 
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legalmente está aceptado por la sociedad; es decir, lo que se manda, prohíbe o 
permite a su respecto específico” (p.254). 
El proyecto implementa las leyes y normas vigentes del país de Nicaragua, en base a 
estas normas se estructura los valores salariales implementados. 
Siendo las leyes aplicadas las siguientes:  
 Ley Nº. 185 Código del Trabajo de la República de Nicaragua (con sus 
reformas, Adiciones e interpretación Auténtica). 
 Ley Nº. 625: Ley de Salario Mínimo. 
 Ley No. 539: Ley de Seguridad Social. 
 Ley No. 822: Ley de Concertación Tributaria. 
4 Evaluación Financiera 
        El  objetivo  de  este  estudio  es  ordenar  y  sistematizar  la  información  de  
carácter  monetario  que proporcionan  los  estudios  anteriores  y  elaborar  los  
cuadros  analíticos  que  sirven  de  base  para  la evaluación financiera.  (Urbina, 
Baca, Gabriel, 2001, 5º ed.). 
    Los egresos relevantes para la decisión se pueden diferenciar entre aquellos que 
constituyen inversión y los que son egresos de operación. Mientras que los primeros 
no son gastos deducibles de impuestos en el momento en que ocurre el desembolso, 
los segundos se deben anotar antes de impuestos, ya que permiten reducir la utilidad 
contable sobre la cual se calcula el monto de los impuestos pagaderos. (Nassir Sapag 
Chain, 2011, 2º ed., p.179). 
4.1      Inversiones del Proyecto 
Según Nassir Sapag Chain, 2011 “La mayoría de las inversiones de un proyecto se 
concentra en aquellas que se deben realizar antes del inicio de la operación, aunque 
es importante considerar también las que se deben realizar durante la operación del 
proyecto, tanto por la necesidad de reemplazar activos como para enfrentar la 
ampliación proyectada del nivel de actividad” (p.180). 
Las inversiones del proyecto se pueden agrupar en tres tipos: inversión fijas, 
inversiones intangibles e inversión en  capital de trabajo. 
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Las inversiones en activos fijos “Son todas aquellas que se realizan en los bienes 
tangibles que se utilizarán en el proceso de transformación de los insumos o que 
sirvan de apoyo a la operación normal del proyecto. Constituyen activos fijos, entre 
otros, los terrenos, las obras físicas, el equipamiento de la planta, oficinas y salas de 
venta y la infraestructura de servicios de apoyo. 
Para efectos contables, los activos fijos están sujetos a depreciación, la cual afectará 
el resultado de la evaluación por su efecto sobre el cálculo de los impuestos. Los 
terrenos muchas veces tienden a aumentar su valor por la plusvalía generada por el 
desarrollo urbano tanto en su alrededor como en sí mismos” (Nassir Sapag Chair, 
2008,5º ed., p.260). 
Las inversiones fijas se incluirán en función de la vida útil de cada activo, la que se 
puede calcular de acuerdo con distintos criterios contables y supone que los activos 
deberán ser reemplazados en la misma cantidad de años en que pueden ser 
depreciados contablemente. 
La inversión en capital de trabajo “Se debe de considerar como una inversión inicial, 
es un activo de propiedad permanente del inversionista que se mantiene en la 
empresa, por lo que también deberá considerarse como parte de los beneficios 
recuperables en el tiempo” (Nassir Sapag Chain, 2011, 2ºed, p.190). 
Existen tres modelos para calcular el monto para invertir en capital de trabajo: el 
método contable, el del periodo de desfase y el del déficit acumulado máximo. 
En el estudio se implementará el método del déficit acumulado máximo: “Este 
método determina el máximo déficit que se produce entre la ocurrencia de los 
egresos y los ingresos. Considera la posibilidad real de que durante el periodo de 
desfase ocurran tanto estacionalidades en la producción, ventas o compras de 
insumos como ingresos que permitan financiar parte de los egresos proyectados. 
Considerando, la estimación de los ingresos y egresos de caja mensual, también se 
deben de incluirse los egresos que suceden durante el año; por ejemplo, los pagos 
provisionales mensuales de los impuestos nacionales” (Nassir Sapag Chain, 2011, 2ºed, 
p.193). 
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Las Inversiones en Activos Intangibles “Son todas aquellas que se realizan sobre 
activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos, necesarios para la 
puesta en marcha del proyecto. Constituyen inversiones intangibles susceptibles de 
amortizar y, al igual que la depreciación, afectarán el flujo de caja indirectamente por 
la vía de una disminución en la renta imponible y, por tanto, de los impuestos 
pagaderos. Los principales ítems que configuran esta inversión son los gastos de 
organización, las patentes y licencias, los gastos de puesta en marcha, la 
capacitación, las bases de datos y los sistemas de información pre operativos” (Nassir 
Sapag Chain, 2011,2º ed., p.195). 
4.2     Costos  
Toda empresa al producir incurre en costos, los costos de producción están en el 
centro de las decisiones empresariales, ya que todo incremento en los costos de 
producción normalmente significa una disminución de los beneficios de la empresa.  
En este proyecto se agruparán o clasificarán los diferentes costos por operaciones o 
actividades que se desarrollarán en la empresa. Inicialmente los costos pueden ser 
clasificados en dos principales áreas como son áreas productivas y no productivas o 
bien también denominadas operativas y no operativas.  
De acuerdo con la función de la empresa a la que corresponda podemos distinguir:  
4.2.1  Costos Operativos: 
     Son los que se generan en el proceso de transformación de los factores en 
productos terminados (costo de los materiales, costo de la mano de obra que 
interviene directamente en el proceso de producción y los costos indirectos de 
fabricación que intervienen de manera indirecta en la elaboración del producto como 
son las amortizaciones, sueldo del supervisor, etc. (José Ignacio Gonzales Gómez, 
2015, 1ºed, p.15). 
Los costos en los que se incurre para fabricar un producto son denominados costos 
de fabricación y  se puede descomponer en tres elementos fundamentales: el costo 
de los materiales directos, el costo de la mano de obra directa y los costos indirectos 
de fabricación. Estos últimos son indirectos a la función de fabricación y por ello se 
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consideran como costos indirectos, como ejemplo tenemos la depreciación de las 
máquinas de fabricación, el consumo de energía, etc.  
4.2.2 Costos no Operativos  
     Son el resto de costos que no aparecen englobados dentro de la clasificación de 
costos de fabricación y que por tanto no están relacionados con las operaciones de 
fabricación (administración, investigación y desarrollo, mantenimiento, etc.). Debido a 
esto podemos señalar que los costos operativos son aquellos ligados a las 
operaciones aprovisionamientos y transformación. Los no operativos están ligados a 
las operaciones comerciales y administrativas (José Ignacio Gonzales Gómez, 2015, 
1ºed, p.16). 
Clasificación de los costos no operativos según área o función de la empresa: 
Costos de Venta: Son los que se generan en el departamento encargado de llevar el 
producto desde la empresa hasta el consumidor (publicidad, ventas, distribución, 
comisiones, etc.).  
Costos Administrativos: son los que se originan en el área administrativa como los 
de oficinista, contable, etc. 
4.3     Flujo de Caja Proyectado  
Según Nassir Sapag Chain, 2011 “La proyección del flujo de caja constituye uno de los 
elementos más importantes del estudio de un proyecto, ya que la evaluación del 
mismo se efectuará sobre los resultados que se determinen en ella. La información 
básica para realizar esta proyección está contenida tanto en los estudios de 
mercado, técnico y organizacional, como en el cálculo de los beneficios” (2º ed., 
p.291). 
Un factor de mucha relevancia en la confección correcta de un flujo de caja es la 
determinación del horizonte de evaluación que, en una situación ideal, debiera ser 
igual a la vida útil real del proyecto 
Un flujo de caja se estructura en varias columnas que representan los momentos en 
que ocurren los costos y beneficios de un proyecto. Cada momento refleja dos cosas: 
los movimientos de caja, ocurridos durante un período, generalmente de un año y los 
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desembolsos que deben estar realizados para que los eventos del período siguiente 
puedan ocurrir. 
El flujo de caja está estructurado en cinco partes básicas, las cuales son: 
4.3.1 Los ingresos y egresos afectos a impuesto incluyen todos aquellos 
movimientos de caja que, por su naturaleza, puedan alterar el estado de 
pérdidas y ganancias (o estado de resultados) de la empresa y, por lo tanto, la 
cuantía de los impuestos sobre las utilidades que se podrán generar por la 
implementación del proyecto. 
4.3.2 Los gastos no desembolsables corresponden a gastos que, sin ser salidas 
de caja, son posibles de agregar a los costos de la empresa con fines 
contables, permitiendo reducir la utilidad sobre la cual se deberá calcular el 
monto de los impuestos a pagar.  
4.3.3 El cálculo del impuesto, corresponde aplicar la tasa tributaria porcentual 
sobre las utilidades (resultado de las sumas y restas de ingresos y gastos, 
tanto efectivos como no desembolsables) para determinar el monto impositivo, 
que sí es un egreso efectivo necesario de incorporar en la construcción del 
flujo de caja. 
4.3.4 Ajuste de los gastos no desembolsables consiste en volver a sumar los 
gastos no desembolsables para anular su efecto directo en el flujo de caja, 
debido a que no constituyen una salida de caja real y fueron restados sólo 
para calcular la cuantía de los tributos. 
4.3.5 En los costos y beneficios no afectos a impuesto se deberán incluir 
aquellos movimientos de caja que no modifican la riqueza contable de la 
empresa y que, por lo tanto no están sujetos a impuestos. 
     Existen varias formas de calcular la depreciación, en la evaluación de proyectos a 
niveles de perfil y pre factibilidad se utiliza en general el procedimiento conservador 
de depreciar linealmente. Esto, por cuanto es difícil que se acepte un proyecto que 
no siendo rentable con este criterio pase a la calidad de rentable solo porque se 
deprecia aceleradamente. (José Ignacio Gonzales Gómez, 2015, 1ºed, p.201). 
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El mismo concepto de depreciación se aplica a las inversiones diferidas con el 
nombre de “amortización de los activos intangibles” y tiene igual efecto sobre el 
flujo de caja que la depreciación. “Por último, el valor libro de los activos corresponde 
al costo contable de cada activo en el momento en que se vende o, lo que es lo 
mismo, a lo que le falta por depreciar en ese momento” (José Ignacio Gonzales Gómez, 
2015, 1ºed, p.202).                             
4.4     Tasa mínima de Rendimiento (TMAR)  
     Como  su  nombre  lo  indica  es  la  mínima  cantidad  de  rendimiento  que  el 
Inversionista estaría dispuesto a recibir por arriesgarse a colocar en un proyecto 
dado su dinero. Esta tasa se calculará considerando la tasa de inflación existente en 
el país, ya que al tomarla como parámetro se asegura que el capital invertido no 
perderá su valor adquisitivo; y además se debe considerar  un  premio  al  riesgo  por 
invertir  en  el proyecto. 
La Fórmula para calcular la TMAR del inversionista es la siguiente:  
TMAR = i +f + (i * f) 
Dónde:  
 i: tasa de inflación vigente en el país. 
 f: premio al riesgo 
La TMAR  de  la  institución  financiera  corresponde  a  la  tasa de  interés  que  
cobra  por efectuar el préstamo (Baca, Urbina Gabriel, p.190). 
4.5     Fuentes de Financiamiento 
      El pleno conocimiento de las distintas alternativas de financiación del proyecto es 
factor clave, puesto que en función de estas alternativas los proyectos pueden 
resultar más o menos rentables, e incluso, a veces, no rentables en relación con la 
estructura de fuentes de financiamiento utilizadas (José Ignacio Gonzales Gómez, 2015, 
1ºed, p.243). 
    Para el financiamiento del proyecto, el primer aspecto a examinar son las posibles 
fuentes de financiamiento. Estas pueden ser. (Gitman, L.) 
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 Fuentes Internas: Estas fuentes pueden ser por capital propio. 
 Fuentes Externas: Se obtienen por medio de mercado de capitales, bancos e 
instituciones financieras. 
En este proyecto se realizará la evaluación financiera considerando como fuente de 
financiamiento de capital propio y el de bancos o instituciones de fomento de los 
cuales se obtendrán la TMAR y el monto máximo que están dispuestos a financiar. 
5  Evaluación de un proyecto 
La evaluación de proyectos constituye, un instrumento que provee información para 
ayudar al proceso decisorio respecto de dónde invertir, ya que permite la medición y 
comparación de los beneficios y costos que podrían generarse con su eventual 
materialización. 
5.1    Criterios de Evaluación  
Se utilizan para medir el impacto financiero que tendrá el proyecto en su tiempo de 
vida; para lo cual se presentan los siguientes métodos:  
5.1.1 Valor Actual Neto (VAN) 
   Este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor actual neto (VAN) 
es igual o superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos sus ingresos y 
egresos expresados en moneda actual (Nassir Sapag Chain, 2008,5º ed., p.321). 
La formulación matemática de este criterio de la siguiente manera: 
VAN = ∑
Yt − Et
(1 + i)t
− I0
n
t=1
 
Dónde: 
Yt: Representa el flujo de ingresos del proyecto,  
Et: Egresos del Proyecto. 
I0: La inversión inicial en el momento cero de la evaluación.  
I: .La tasa de descuento. 
Los criterios que usa la VAN para tomar decisiones son: 
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 Si VAN > 0, el proyecto se acepta, ya que la inversión producirá por encima de 
la rentabilidad establecida. 
 Si VAN = 0, La decisión deberá basarse en otros criterios, porque la inversión 
sería neutral sin ganancias ni perdidas. 
 Si VAN < 0, El proyecto debería rechazarse porque la inversión no estaría 
produciendo ninguna ganancia. 
 
5.1.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 
   El criterio de la tasa interna de retorno (TIR) evalúa el proyecto en función de una 
única tasa de rendimiento por periodo, con la cual la totalidad de los beneficios 
actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda 
actual (Nassir Sapag Chain, 2008,5º ed., p.323). 
Según Vieran y Smidt, 1997, la TIR “representa la tasa de interés más alta que un 
inversionista podría pagar sin perder dinero, si todos los fondos para el 
financiamiento de la inversión se tomaran prestados y el préstamo (principal e interés 
acumulado) se pagara con las entradas en efectivo de la inversión a medida que se 
fuesen produciendo”. (p.39) 
   La tasa interna de retorno puede calcularse aplicando la siguiente ecuación: 
0 = ∑
Yt − Et
(1 + r)t
− I0
n
t=1
 
Dónde: 
Yt: Representa el flujo de ingresos del proyecto,  
Et: Egresos del Proyecto. 
I0: La inversión inicial en el momento cero de la evaluación.  
r: Es la tasa interna de retorno (Nassir Sapag Chain, 2008, 5º ed.). 
 
Para poder tomar una decisión, haciendo uso del criterio de la TIR se toma en cuenta 
la tasa de descuento de la empresa (TD) y se dice que: 
 Si TIR >= TD, el proyecto debe aceptarse. 
 Si TIR < TD, el proyecto debe rechazarse. 
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5.1.3 Relación de Beneficio Costo (RBC) 
La Relación de Beneficio Costo son todos los ingresos entre los egresos expresados 
en moneda actual. “La deficiencia de este método con respecto a la VAN se refieren 
a que esta entrega un índice de relación, en lugar de un valor concreto”. (Gallardo, 
Juan, 1998, p.333) 
El RBC nos permite conocer la relación que hay entre los costos y los beneficios, 
comparando el valor actual de los beneficios proyectados con el valor actual de los 
costos, incluyendo la inversión. 
La RBC se calcula mediante la siguiente fórmula: 
R B/C = VAN (B) / VAN (C), 
Dónde: 
 VAN (B): Es el valor actual neto de los beneficios 
 VAN (C): Es el valor actual neto de los costos  
 Los criterios que usa para tomar decisiones son:  
Si RBC > 1, el proyecto deberá aceptarse. 
Si RBC = 1, el proyecto es indiferente. 
SI RBC < 1, el proyecto deberá rechazarse. 
 
5.2    Análisis de Sensibilidad  
Posterior a la evaluación del proyecto, es conveniente sensibilizar los resultados. 
Este análisis tiene por finalidad mostrar los efectos que sobre el valor presente neto 
(VPN); la Tasa Interna de Retorno (TIR) o la Relación Beneficio Costo (RBC) tendría 
una variación o cambio en el valor de una o más de las variables de costo o de 
ingreso que inciden en el proyecto (como la tasa de interés, el volumen y/o el precio 
de ventas, el costo de la mano de obra, el de las materias primas, el de la tasa de 
impuestos, el monto del capital, etc.) y a la vez, mostrar la holgura con que se cuenta 
para su realización ante eventuales cambios de tales variables en el mercado. “La 
sensibilización, aunque permite incorporar de alguna manera el factor riesgo, no 
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debe tomarse como un procedimiento para simplificar la cuantificación de las 
estimaciones del proyecto” (Nassir Sapag Chain, 2008, 5º ed., p. 399). 
     El análisis unidimensional consiste en determinar hasta qué punto puede 
modificarse una variable para que el proyecto siga siendo rentable. El modelo 
Multidimensional determina el resultado frente a cambios de alternativa en las 
variables. Estos dos Métodos se aplican al VAN del proyecto (Nassir Sapag Chain, 
2008, 5º ed. p.401). 
En este documento utilizara el modelo multidimensional debido a que es más 
adecuado según las necesidades del proyecto para identificar la influencia de las 
distintas variables como costos, precio, unidades vendidas e inversión necesarias 
para definir los márgenes de rentabilidad esperada. 
La evaluación financiera, permitirá determinar la aceptación o rechazo de un 
proyecto, la evaluación se apoya de diversos criterios entre estos el VAN, TIR y RBC 
que son los usualmente utilizados; cada uno de ellos arroja un valor que ayudará a 
decidir si se realizará el proyecto o se abandonará. 
6 Evaluación Económica 
   Según Nassir Sapag Chain, 2008 La evaluación económica de proyectos “compara 
los beneficios y costos que una determinada inversión pueda tener para la 
comunidad de un país en su conjunto. No siempre un proyecto que es rentable para 
un particular también es rentable para la comunidad y viceversa”. (5º ed., p.411)  
   La evaluación económica trabaja con precios sombra o sociales. Estos con el 
objeto de medir el efecto sobre la comunidad al implementar el proyecto. 
    El precio social o precio sombra es una medida monetaria del cambio en el 
bienestar de la comunidad, debido a un cambio muy pequeño en la disponibilidad de 
bienes finales o factores de producción. “Tienen el objeto de medir el efecto de 
implementar un proyecto sobre la comunidad, deben tener en cuenta los efectos 
indirectos y externalidades que generan sobre su bienestar”. (Martínez Uribe, Cesar & 
Zarate Ramírez, Gerardo, p.9). La evaluación económica brinda información sobre las 
inversiones a precio sociales o precios sombras que se requieren para la creación de 
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un proyecto.  El estudio económico excluye el efecto directo de los impuestos, 
subsidio u otros que, en relación con la comunidad, sólo corresponden a 
transferencias de recursos entre sus miembros. 
   En este proyecto se aplicarán los factores de corrección que el país de Nicaragua 
define para su evaluación social.  
   Sin embargo, se necesita las conversiones de los valores financieros a valores 
económicos. Para ello, se considera los costos y beneficios directos, indirectos e 
intangibles. 
   La Evaluación Económica es el denominado análisis beneficio-costo o simplemente 
análisis económico de proyectos. Este análisis determina los beneficios y costos 
asociados a los proyectos obteniéndose a través de ellos los indicadores de 
rentabilidad Valor Actual Neto Económico (VANE) y Tasa Interna de Retorno 
Económica (TIRE), aplicable a la evaluación económica de los proyectos de 
inversión. (Martínez Uribe, Cesar &Zarate Ramírez, Gerardo, p.8) 
   La tasa social de descuento (TSD): Es la rentabilidad mínima que se le exige al 
proyecto, desde la perspectiva del uso de todos los recursos que utilizara. (Ramón 
Rosales Posas, 2007, p.243) 
    El valor actual neto económico (VANE): Se define como el valor de los beneficios 
menos el valor de los costos, valorados a precios sociales y actualizados a la Tasa 
Social de Descuento convenida. La decisión sobre la conveniencia de realizar el 
proyecto dependerá de los resultados del VANE; si es positivo, el proyecto genera 
beneficios por arriba de las expectativas esperadas (Ramón Rosales Posas, 2007, 
p.243). 
      La tasa interna de retorno económico (TIRE): Es aquella tasa social que el país o 
sector de la economía gana por el uso de los recursos en una determinada Inversión. 
La TIRE se define también como la tasa social de descuento que reduce a cero el 
valor actual neto económico de una serie de beneficios y costos del proyecto, es 
decir, equivalente al caso en que el VANE es Igual a cero (Ramón Rosales Posas, 
2007, p.243). 
Estudio de Pre factibilidad para la Creación de un Centro Recreativo en la Ciudad de Managua. 
  27 
 
 El fundamento de la Evaluación Económica, radica en que los precios de mercado, 
determinantes de ingresos y costos, no miden de forma adecuada los beneficios y 
costos económicos y por lo tanto acelera la necesidad de calcular los precios “reales” 
(precios sombra o de cuenta) de los productos, insumos, factores de la producción y 
servicios de los proyectos de inversión. (Martínez, Uribe, Cesar, & Zarate Ramírez, 
Gerardo, p.8) 
7   Estudio Ambiental 
       La evaluación del impacto ambiental está dirigida a efectuar análisis detallados 
de diversos proyectos de desarrollo y del sitio donde se pretenden realizar, con el 
propósito de identificar y cuantificar los impactos ambientales que puede ocasionar 
su ejecución. De esta manera es posible establecer la factibilidad ambiental del 
proyecto (análisis costo beneficio ambiental) y, en su caso, determinar las 
condiciones para su ejecución y las medidas de prevención y mitigación de los 
impactos ambientales que será necesario tomar para evitar o reducir al mínimo los 
efectos negativos sobre el ambiente (Evaluación del Impacto Ambiental, p.8). 
    El sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de Nicaragua viene funcionando 
desde 1994, a partir de la promulgación de Reglamento 45-94 y de la creación de la 
Dirección de Control Ambiental en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
(MARENA) (Evaluación del Impacto Ambiental, p.20). 
    El trámite de Evaluación de Impacto Ambiental en Nicaragua comienza cuando el 
proponente o dueño del proyecto presenta una solicitud de permiso a la Dirección de 
Control Ambiental del MARENA, quienes consideran los siguientes aspectos: 
 Asegura que las opciones de desarrollo sean ambientales sustentables. 
 Garantiza que toda consecuencia ambiental sea identificada antes de ocurrir. 
 Analiza y selecciona las mejores opciones o medidas de prevención y control 
para evitar alteraciones al ambiente. 
Permite ahorrar recursos en actividades de medición ambiental. (Ramón Rosales 
Posas, 2007, p.243). 
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      Para la realización de un proyecto a nivel de pre factibilidad es necesario aplicar 
un estudio de impacto ambiental apegado a la ley ambiental en Nicaragua tal como lo 
contempla la Ley Nº. 217 En su generalidad  fue aprobada el 27 de Marzo de 1996 y 
publicada en la Gaceta Nº.105 del 6 de Junio de 1996.  
      El Presidente de la República de Nicaragua en el uso de las facultades que le 
confiere  la Constitución política ha dictado el  Decreto  Nº 76-2006 al Sistema de 
Evaluación Ambiental  que sin perjuicio de los principios establecidos en la Ley 
General del Medio ambiente y los Recursos Naturales el decreto establecido se rige 
por los siguientes principios al momento de la elaboración y ejecución de un 
proyecto: prevención, sostenibilidad, el que contamina paga, inclusión proactiva, 
responsabilidad compartida, conectividad ecológica. (Ministerio de fomento, industria y 
comercio) 
8   Diseño de Sistema Web 
   Las páginas web se definen como un documento electrónico que contiene 
información específica de un tema en particular y que es almacenado en un sistema 
de cómputo que se encuentra conectado a internet.  (Hosting-Perú.” Diseño de páginas 
web”, extraído el día 08 de junio del 2014 desde: http://www.hosting 
peru.net/que_es_pagina_web.html.) 
     Un sistema web se aloja en un servidor en Internet o sobre una intranet (red 
local). Su aspecto es muy similar a páginas Web que vemos normalmente, pero en 
realidad los 'sistemas Web' tienen funcionalidades muy potentes que brindan 
respuestas a casos particulares.  (Knowdo. “Sistemas web”, extraído el día 8 de junio 
2014 desde: http://www.knowdo.org/knowledge.php?id=39) 
      Las aplicaciones Web trabajan con bases de datos que permiten procesar y 
mostrar información de forma dinámica para el usuario. Los sistemas desarrollados 
en plataformas Web, tienen marcadas diferencias con otros tipos de sistemas, lo que 
lo hacen muy beneficioso tanto para las empresas que lo utilizan, como para los 
usuarios que operan en el sistema. (Knowdo. “Sistemas web”, extraído el día 8 de junio 
2014 desde: http://www.knowdo.org/knowledge.php?id=39) 
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Un sistema web a medida le permitirá ahorrar costos, tiempo y Recursos humanos. 
Por tanto, la rentabilidad de su empresa o Proyecto aumentará y gestionará mejor a 
sus clientes, proveedores, distribuidores, etc.  
El Ciclo de Vida de Sistemas Web consta de sietes etapas identificables descritas de 
la siguiente manera. (Website. “Ciclo de vida del desarrollo web”, extraído el día 8 de junio 
2014 desde: http://www.comoelaborarunapaginaweb.com/2013/06/17/ciclo-de-vida-del-
desarrollo-web/) 
Consulta Inicial: busca entender los requerimientos de negocio de alto nivel, la escala 
del desarrollo web, así como la viabilidad general del sistema web. 
 Especificación del Proyecto: Los requisitos de negocio del sistema web 
propuesto se establecen entre el cliente y el equipo de diseño web y 
documentados en forma de requisitos de alto nivel de especificación. 
 Sistema Web Ciclo de Diseño: Se elabora el diseño del sistema en forma de 
maquetas o prototipos de las pantallas que conforman el sistema, para 
entender con claridad el funcionamiento desde el punto de vista del usuario y 
los administradores. 
 El desarrollo del proyecto del Sistema Web: En esta etapa se habrá 
establecido un plan detallado del proyecto para la implementación del diseño 
web, recursos identificados, las escalas de tiempos definidos y las 
dependencias del proyecto. 
 Pruebas y Aseguramiento de la Calidad: Debe asegurar que todos los 
componentes trabajan juntos dentro de la aplicación web y puede hacer frente 
fácilmente a las demandas futuras iníciales y previstas en el sistema. 
 Implementación de Sistemas Web (lanzamiento): El sitio se implementa en el 
entorno de producción y está abierta a la base de usuarios relevantes. 
El lenguaje de programación para el desarrollo del sistema web será la plataforma 
PHP (acrónimo recursivo de Hipertexto Preprocessor), “Es un lenguaje de script al 
lado del servidor que permite al sistema web ser realmente dinámico” (Elisabeth, 
Naramore. & Jason, Gerner. Beginning PHP5, Apache, and MySQL web development. (p.6). 
El gestor de base de datos será MySQL “Es el constructor de base de datos que 
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permite a PHP y APACHE trabajar juntos para acceder y mostrar datos en formato 
legible para un navegador” (Website. “Ciclo de vida del desarrollo web”, extraído el día 8 
de junio 2014 desde: http://www.comoelaborarunapaginaweb.com/2013/06/17/ciclo-de-vida-
del-desarrollo-web/ 
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Capítulo I. ENFOQUE SISTÉMICO 
1.1. Descripción de la Situación Actual 
   En los centros recreacionales que existen en la ciudad de Managua carecen de 
lugares cómodos y confortables, los cuales brinden la oportunidad de sentirse en 
contacto con la naturaleza. Por otro lado, carecen de buen servicio a sus clientes, lo 
que nos obligan a buscar otras alternativas de diversión. La necesidad de fomentar 
una unidad a través de la creación de lugares de entretenimiento, recreación, 
práctica deportiva donde los visitantes puedan asistir de manera integral como 
deseen sin distinción de sexo, edad y de preferencias diversas. Mientras que la falta 
de mantenimiento e higiene en centros recreacionales ocasionan enfermedades y 
por consecuente reducción de clientes.  
   De seguir esta situación, personas de diferentes lugares optarían por invertir en 
centros recreacionales que satisfaga las necesidades de la comunidad. Mediante el 
diagnóstico de la necesidad existente en la ciudad, en esta época tan conflictiva y 
agitada, es necesario darse un espacio para un descanso físico, emocional y que 
mejor si lo hacemos al aire libre, en un lugar acogedor, acompañado de nuestro 
tropical clima y de las bellezas existentes de nuestra naturaleza. 
   Tener al alcance una pista de baile para disfrutar dentro del restaurante, 
refrescarnos en una piscina, campo deportivo y saborear una buena comida, en fin 
pasar bien solo, pareja, familia o bien en grupo de amigos en un sitio campestre.  
   El propósito de crear el centro recreativo es brindar un servicio de calidad a las 
personas que visiten el lugar. En la actualidad, si bien es cierto existen varios centros 
recreativos promovidos por parte del gobierno actual y otras donaciones extrajeras 
que han apoyado en la realización de proyectos recreativos en donde los visitantes 
pueden divertirse o bien practicar algún tipo de deporte, esto no es suficiente para 
satisfacer toda la demanda de esta ciudad.  
   La mayoría de estos centros de diversión no satisfacen las necesidades de los 
aficionados del deporte o de aquellas personas que desean encontrar todo en un 
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mismo lugar. Otro aspecto a tomar en cuenta es que la mayoría de los visitantes 
buscan un lugar en donde puedan disfrutar de un ambiente agradable, fresco y sobre 
todo tranquilo.  
1.2. Definición de la Raíz del Problema 
 Definición de la Raíz del Problema 
Los centros recreativos que existen en el municipio de Managua brindan escasa 
variedad de recreación a la población visitante. 
 Situación Problemática  
Los centros recreativos actuales en el municipio de Managua no satisfacen las 
necesidades de recreación y esparcimiento de los clientes. 
 Objetivo 
Crear en el municipio de Managua un centro recreativo que permita satisfacer las 
necesidades de recreación y esparcimiento de los clientes. 
 Alternativa  
Creación de estrategias que fomenten la diversión y el entretenimiento de la 
población capitalina que visiten el centro recreativo. 
1.3. Matriz FODA 
Para conformar un cuadro de la situación actual del proyecto se usó de una matriz 
FODA  permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, 
tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formuladas de igual manera 
con la matriz FODA se logró la  identificación de elementos y características del 
sistema elementos con los que pudimos crear un árbol de problemas y objetivos en 
el cual planteamos objetivos que vienen a dar posibles soluciones a la población del 
municipio de Managua. 
Cabe destacar que tomando en cuenta las oportunidades, fortalezas, debilidades y 
amenazas se pudo redefinir el árbol de problemas dando soluciones a través del 
árbol de objetivos 
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Tabla No.1.2. Matriz FODA  
Fortalezas 
Alto potencial de Mercado. 
Calidad de Servicio. 
Nueva alternativa de recreación y 
entretenimiento en el municipio de Managua. 
Pioneros en la creación de un lugar que Brinde 
tres servicios (Restaurante, piscina y áreas 
deportivas) en un mismo lugar. 
Oportunidades 
Demanda de la población del municipio de 
Managua por una nueva alternativa de recreación 
y entretenimiento. 
No existe ningún establecimiento que ofrezca esta 
variedad de servicios al público en general. 
Generadores de empleo en la capital 
 
Debilidades 
Población no visite el centro recreativo en 
temporada baja. 
Altos costos de inversión inicial. 
Precios de acuerdo a la economía  no 
satisfacen a la población. 
 
 
Amenazas 
Entrada de nuevos competidores. 
Preferencia de los consumidores de visitar otros 
centros recreativos. 
Presencia de fenómenos naturales. 
Impacto de la crisis económica en el país. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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1.4. Árbol de Problemas 
Diagrama No.1.1 Árbol de Problemas 
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1.5. Árbol de Objetivos 
Diagrama No 1.2. Árbol de Objetivos 
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1.6.  Objetivos y sus Consecuencias Positivas 
 Objetivos 
O1- Evitar la sobre saturación en los diferentes servicios del centro recreativo. 
O1.1- Mantener la capacidad de atención instalada del centro recreativo. 
O1.2- Crear un centro recreativo con una capacidad de infraestructura que disminuya 
la demanda insatisfecha. 
O2-. Crear un centro recreativo que ofrezca una mayor seguridad a los clientes. 
O2.1- Establecer políticas de admisión de los clientes que visitaran el centro 
recreativo. 
O2.2-. Establecer medios de seguridad para los clientes del centro recreativo. 
O3- Crear un centro recreativo que ofrezca el servicio de restaurante, piscina y 
deporte 
O3.1- Ofertar a los clientes de área de deporte un menú de comida saludable. 
O3.2- Crear un área de piscina con alternativas de diversión y juegos acuáticos. 
O4- Ofrecer un lugar que brinde comodidad en el municipio de Managua. 
O5- Incentivar a la población de Managua a visitar el centro recreativo en temporada 
alta. 
O6- Crear un ambiente confiable y tranquilo en la ciudad de Managua. 
O7- Los clientes pueden satisfacer en un mismo lugar las necesidades variadas de 
recreación. 
 Consecuencias Positivas 
O1P1- Ambiente agradable, saludable y cómodo para las personas que visiten el 
centro recreativo. 
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O2P2- Proporcionar a la población la seguridad y confianza del lugar que está 
visitando 
O3P3- Optar por las tres opciones de servicios como son el área de restaurante, 
piscina y deporte, al visitar el centro recreativo. 
O4P4- Crear un centro recreativo cerca de la capital. 
O5P5- Dar mayor publicidad del centro recreativo y sus promociones en témporas 
altas. 
O6P6- Brindar a los visitantes un lugar agradable y divertido. 
O7P7- Ofrecer tres servicios distintos bajo un mismo techo. 
1.7. Alternativas Planteadas 
Alternativas y sus consecuencias negativas 
Por cada objetivo, se han encontrado alternativas que vengan a solucionar los 
problemas encontrados anteriormente. 
 Alternativas Propuestas. 
O1A1- Creación de un Centro Recreativo que permita brindar comodidad a la 
población. 
O2A2- Proporcionándoles a todos los visitantes, seguridad en el local. 
O3A3- Ofrecerle a la población visitante variedad de alternativas de recreación. 
O4A4-  ubicar el centro recreativo en vías de acceso para la población visitante. 
O5A5-  Dar a conocer promociones a la población en temporadas altas. 
O6A6- ubicación de un centro recreativo en el municipio de Managua. 
O7A7- Brindar a la población tres tipos de servicios en un mismo lugar. 
 Consecuencias Negativas. 
O1A1N1- Preferencia de los consumidores de visitar otros centros recreativos 
existentes. 
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O2A2N2- Que la seguridad que se brinde en el centro recreativo no sea de 
satisfacción para los visitantes. 
O3A3N3- Que la población capitalina no visite el centro recreativo en ninguna época 
del año. 
O4A4N4- Que la ubicación del centro recreativo no tenga vías de acceso para los 
visitantes. 
O5A5N5 – Que las promociones y publicidad que el centro recreativo publique no 
cumplan con los gustos y preferencias de la población. 
O6A6N6-   Ubicar el centro recreativo en un lugar poco atractivo para la población. 
O7A7N7 – Que los servicios que brinde el centro recreativo sean pocos atractivos 
para los visitantes. 
1.8. Análisis de matriz del Sistema 
Para realizar la matriz del sistema se hizo uso de una escala de valoración. La escala 
de valoración utilizada se muestra a continuación. 
 
 
 
 
 
 
CRITERIO VALOR 
Malo 1 
Regular 2 
Bueno 3 
Estudio de Pre factibilidad para la Creación de un Centro Recreativo en la Ciudad de Managua. 
  40 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
Tabla No. 1.3. Análisis de Matriz del Sistema 
 
Objetivos 
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O2 
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04 
 
 
  
 05 
 
 
06 
 
 
07 
 
 
CRITERIO 
Alternativa  
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P7 
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O7A7 
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S 
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3 
 
S 
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S 
 
 
2 
 
S 
2 
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17 
Sistema {O1A1, O2A2, O3A3} 
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CAPITULO II. ESTUDIO DE MERCADO 
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Capitulo II. ESTUDIO DE MERCADO 
2.1. Definición del Centro Recreativo 
El centro recreativo es el lugar donde las personas podrán disfrutar en sus tiempos 
libres de una serie de actividades placenteras y diferentes a las realizadas en su vida 
cotidiana, a fin de lograr que las personas entren en contacto con la naturaleza, 
logren distraerse y divertirse en un ambiente saludable, confortable y seguro, 
mediante el desarrollo de actividades que promuevan la integridad familiar. 
El centro recreativo tendrá como principales atractivos tres servicios tales como 
Restaurante, Parque acuático y Área deportiva. 
Para garantizar la seguridad de los clientes visitantes, el local constará con un 
sistema de circuito cerrado para cada uno de los servicios además de tener un área 
de parqueo privado con vigilancia constante para evitar pérdidas o daños a las 
pertenencias de los clientes.  
En el centro recreativo se crearán políticas de derecho de admisión tales como: 
personas en estado de ebriedad o con signos evidentes de haber consumido 
sustancias alucinógenas o estupefacientes, personas con falta de aseo personal, no 
se permitirá la entrada a animales, se revisará a los clientes para evitar el ingreso de 
armas de fuego o armas blancas y personas que manifiesten actitudes violentas. 
 
El Centro Recreativo estará realizando sus operaciones bajo el nombre o razón 
social “Buena Onda”. En la figura No.2.1 se muestra el logo propuesto para el local 
 
 
 
 
Figura No.2.1. Logo Centro Recreativo “Buena Onda”   
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2.2. Descripción de los Servicios 
2.2.1. Servicio de Restaurante 
El Restaurante constará con un área de 800 mts2, donde se podrá disfrutar de una 
amplia variedad de comidas a la carta, así mismo podrán degustar diversos tipos de 
bebidas, desde jugos/gaseosas hasta licores nacionales y extranjeros.  
El restaurante contará de dos ambientes para satisfacer los gustos del cliente, un 
salón privado con aire acondicionado y pista de baile para los amantes de la música 
y el otro al aire libre rodeado de la naturaleza con acceso a las piscinas del parque 
acuático y a las áreas verdes del lugar, cabe destacar que el restaurante estará apto 
para efectuar eventos especiales tales como reuniones empresariales, bautizos o 
bodas. 
2.2.2. Servicio de Parque Acuático 
El área de parque acuático estará conformado por dos tipos de piscinas, una será la 
piscina general o piscina para adulto con 1.80 mts de profundidad, la otra piscina 
estará destinada para los pequeños del hogar que es la piscina infantil con 0.60 mts 
de profundidad, esta piscina estará totalmente equipada con flotadores y vigilancia 
constante para evitar accidentes, en ambas piscinas se les ofrecerá a los visitantes el 
acceso a toboganes el cual será el atractivo principal del parque acuático, contando 
con toboganes extremos de 130 mts de altura para los adultos y para los niños se 
tendrán toboganes de 1 mts de altura con supervisión constante para garantizar la 
seguridad de los clientes que visiten el lugar. 
El parque acuático contará con 60 kioscos familiares para brindar comodidad a los 
clientes durante su estadía en el local. 
2.2.3. Servicio de Área Deportiva 
El área deportiva está conformada por 4 canchas de fútbol y 3 de voleibol:  
La cancha de fútbol tendrá las siguientes dimensiones: 25 mts de ancho * 45 mts de 
largo y la cancha de voleibol tendrá: 9 mts de ancho * 18 mts de largo 
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Esta área cuenta con un espacio para las graderías donde los espectadores de los 
juegos podrán disfrutar de cada uno de los juegos llevados a cabo en las 
instalaciones del centro recreativo. 
También tendrá un área de camerinos donde los jugadores visitantes podrán guardar 
sus pertenencias y realizar cambio de ropa, si lo consideran necesario, cercano a los 
camerinos estarán ubicados el área de ducha y servicios sanitarios. 
2.3. Análisis de la Demanda 
El análisis de la demanda se realizará en tres etapas: demanda histórica, demanda 
actual y proyección de la demanda 
2.3.1 Demanda Histórica 
El Sector Turístico en Nicaragua durante el periodo 2009-20131, según datos de 
INTUR ha venido creciendo en términos de ingreso por turismo, teniendo un total de 
acumulado de $1,859.7 Millones, con lo que respecta a la tasa de crecimiento anual 
de los ingresos por turismo ha sufrido altas y bajas durante el periodo teniendo una 
tasa de crecimiento para el 2013 del -1%. 
Según datos del BCN en el sector de comercio, Restaurante y hoteles aportó para el 
año 2013, C$ 34,973.1 millones con una tasa de crecimiento estimado de 3.7%.  
INTUR posee datos estadísticos de visitas de personas a centros turísticos, 
propiedad de la Institución y para el periodo 2009-2013 ha experimentado un notable 
crecimiento anual del número de visitas, teniendo registrado para el año 2009, un 
total de 970,884 visitantes y para el año 2013 fueron 1,486,803 visitantes. 
Para los años 2012 y 2013 la estructura y variación porcentual del total de visitantes 
de los centros turísticos, propiedad de INTUR, es de 5.1% de variación. 
2.3.2 Demanda Actual 
En la encuesta dirigida a las familias de la población del municipio de Managua (Ver 
Anexo 2: Encuesta Aplicada a la población del Municipio de Managua) se determinó 
que el 86% de las personas encuestadas conocen y han visitado centros recreativos 
                                                             
1 Los datos se Tomaron de Boletín de estadísticas de turismo de Nicaragua 2013 (INTUR) y anuario estadístico 
macroeconómico 2013 
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(Ver Anexo 3, Tabla No.A.4) estando el 46% entre los 18 a 30 años y el 33% entre 
los 31 a 45 años de edad (Ver Anexo 3, Tabla No.A.3). 
La mayoría de las personas encuestadas dijeron tener una frecuencia de visitas a 
centros recreativos, mensual, siendo éste la de mayor predominancia (Ver Anexo 3, 
Tabla No.A.6) y además prefieren hacerlo en temporada alta y el servicio que más 
usan es el de restaurante (Ver Anexo 3, Tabla No.A.7) 
Como en la mayoría de los servicios se puede encontrar que el factor que más 
influye en el uso de un servicio es el precio a pagar, el 32% de los encuestados dijo 
estar dispuesto a gastar de 100 a 500 córdobas en un centro recreativo, un 40% de 
501 a 1200 córdobas, un 17% de 1201 a 2000 córdobas y tan solo el 11% dijo estar 
dispuesto a pagar de 2001 córdobas a más. (Ver Anexo 3, Tabla No.A.5) 
Algo importante al momento de decidir visitar lugares de recreación es la compañía 
es por eso que el 58% de los encuestados dijo preferir ir en familia, un 25% prefiere ir 
con amigos, un 16% opta por visitarlos en parejas, el 0.44% opinan por ir solos y el 
1.11% van con compañeros de trabajos (Ver Anexo 3, Tabla No.A.9). Entre los 
deportes el que más prevaleció de preferencia entre los encuestados fue el de 
natación con un 37%, seguido de fútbol con un 26%, un 17% por voleibol, un 11% 
opta por el tenis y solo un 9% prefiere el basquetbol. (Ver Anexo 3, Tabla No.A.16). 
En lo que corresponde a la localización del centro recreativo el 42% de las personas 
encuestadas dijeron que cercano a Metrocentro, mientras que un 32% dijo prefiere 
cercano a carretera Masaya, un 19% prefiere cercano a galería Santo Domingo, un 
4% optaron por cercanías a rotonda el Periodista y solo un 3% de las personas 
opinaron por cercanías a mercado Mayoreo. (Ver anexo 3, Tabla No.A.11). 
2.3.2.1 Cálculo de la Demanda Actual 
Para la determinación de la demanda se toma como referencia la encuesta dirigida a 
las familias, debido a que no existe registro histórico de demanda por departamento 
para utilizarse como base para este estudio. 
Según datos del INIDE la población de Managua para el año 2012 corresponde a 
1,448,271 personas y de la encuesta se obtuvo el porcentaje de demanda por cada 
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servicio y temporada, que según INTUR2 la temporada alta corresponde a los meses 
de Marzo, Abril, Junio-Agosto, Noviembre-Enero y la temporada baja corresponde a 
los meses de Febrero, Mayo, Septiembre y Octubre. 
Al realizar los cálculos correspondiente basándose en cantidad de personas 
encuestada que si visitan centros recreativos (86%), frecuencia y temporada de uso 
por cada servicio y edad de población entre 18 a 45 años rango que más prevaleció 
en encuesta, se determinó la demanda actual de los centros recreativos 
obteniéndose los siguientes resultados3 para cada servicio (Ver Anexo 4. 
Consolidado de resultado de encuesta). 
Tabla No.2.2. Demanda Actual/Visitante centro Recreativos 
Servicio 
Temporada Alta Temporada Baja 
Anual Demanda 
% 
Demanda 
Actual/Visitante 
Demanda 
% 
Demanda 
Actual/Visitante 
Restaurante 39.84 577,045 24.22 350,753 927,799 
Piscinas 37.76 546,873 25.52 369,611 916,484 
Área 
deportiva 
39.06 565,731 23.18 335,667 901,398 
Fuente: Elaboración Propia 
2.3.3 Proyección de la Demanda 
Para realizar la proyección de la demanda esperada para cada servicio que se 
ofrecerá en el centro recreativo, se toma en cuenta la cantidad de personas que 
corresponde a la demanda actual calculada, el porcentaje correspondiente a la 
población urbana en base al censo Nacional Agropecuario CENAGRO (INIDE y 
MAGFOR) y a la tasa de crecimiento poblacional proyectada por INIDE4. (Ver Anexo 
6, Tablas No.A.23-A.25).  
La cantidad demandada anual de cada servicio se obtiene de la multiplicación de las 
siguientes variables: 
 La cantidad de demanda actual por temporada baja y alta (Ver Anexo 4, Tabla 
A.22) 
 Del porcentaje de población urbana del municipio de Managua que 
corresponde al 94.66% 
                                                             
2 Datos obtenidos de entrevista con Responsable de ECSSNA (INTUR) 
3 Anexo 4: Consolidado de Resultado del Total de Encuestas a la población del Municipio de Managua 
4 Anexo 5: Estadísticas del INIDE 
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 Tasa de crecimiento poblacional proyectada por INIDE (Ver Anexo 5). 
Tabla No. 2.3 Demanda Proyectada/Visitante 
 Restaurante Piscinas Área deportiva 
Año 
Tempo. 
Baja 
Tempo. 
Alta 
Anual 
Tempo. 
Baja 
Tempo. 
Alta 
Anual 
Tempo. 
Baja 
Tempo. 
Alta 
Anual 
2014 333,683 548,962 882,645 351,623 520,258 871,881 319,331 538,198 857,530 
2015 
(pre operativo) 
335,351 551,707 887,059 353,381 522,860 876,241 320,928 540,889 861,817 
2016 336,357 553,362 889,720 354,441 524,428 878,870 321,891 542,512 864,403 
2017 337,367 555,022 892,389 355,505 526,002 881,506 322,856 544,140 866,996 
2018 338,379 556,687 895,066 356,571 527,580 884,151 323,825 545,772 869,597 
2019 339,394 558,358 897,751 357,641 529,162 886,803 324,796 547,409 872,206 
2020 340,412 560,033 900,445 358,714 530,750 889,464 325,771 549,052 874,822 
2021 341,774 562,273 904,046 360,149 532,873 893,021 327,074 551,248 878,321 
2022 343,141 564,522 907,663 361,589 535,004 896,594 328,382 553,453 881,835 
2023 344,513 566,780 911,293 363,036 537,144 900,180 329,696 555,667 885,362 
2024 345,891 569,047 914,938 364,488 539,293 903,781 331,014 557,889 888,904 
2025 347,275 571,323 918,598 365,946 541,450 907,396 332,338 560,121 892,459 
Fuente: Elaboración Propia 
2.4 Análisis de la Oferta 
El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es determinar la 
cantidad de demanda que ya está siendo cubierta por los diferentes oferentes en 
cada uno de los servicios. Para el estudio de la oferta, se utilizó la misma 
metodología aplicada en el estudio de la demanda, esto significa que se presenta 
una oferta histórica, un análisis de la oferta actual y su proyección en el futuro. 
2.4.1 Oferta Histórica 
En el departamento de Managua, la oferta de un centro recreativo que ofrezca los 
servicios de restaurante, piscina y área deportiva en un mismo lugar, es una 
excelente oportunidad en el mercado turístico por el aumento creciente en el sector 
turismo en los últimos años. 
La oferta de centros recreativos en el departamento de Managua, está conformada 
en veintidós centros recreativos5, siendo Chinchilla, El Bosque, Chocoyo y Mama 
Naya, los centros recreativos de mayor preferencia por la población capitalina según 
encuesta realizada a la población. 
                                                             
5 Datos publicado por INTUR en sus Informe de estadística de Turismo 2013. 
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2.4.2 Oferta Actual 
La oferta de centros recreativos en el municipio de Managua está a cargo de 22 
oferentes que ofrecen los servicios de piscinas, restaurante y deportes. 
De estos oferentes hay unos que tienen más presencia en el mercado que otros, En 
la encuesta realizada a la población se obtuvo que los centros recreativos más 
visitados por los clientes son: Chinchilla, El Bosque, Chocoyos, Mama Naya y El 
Parque Luis Alfonso Velásquez que es del Estado, razón por la cual se tomaron 
como base para el análisis de la oferta (Ver Gráfico No. 2.1). 
          Gráfico No. 2.1 Centros recreativos visitados según encuesta 
 
 Fuente: Elaboración Propia 
A nivel nacional la estructura del mercado turística es un mercado libre, estructura 
que se mantiene en la zona urbana del municipio de Managua. 
Las entrevistas realizadas a algunos centros recreativos (Ver Anexo 7: Entrevista 
aplicada a dueños de centros recreativos), permitió conocer la participación en el 
10.51%
12.84%
2.33%
3.11%12.45%
18.29%
12.84%
3.50%
0.78%
1.17%
2.33%
0.78%
0.78%
0.78%
17.51%
Competencia mas visitados segun encuesta
27 Puerto Salvador Allende 33 El Bosque 6 Borgoña
8 Pitahayas 32 Mama Naya 47 Luis Alfonso Velásquez
33 Chinchilla 9 Hotel Cesar 2 Chavalandia, Hertilandia
3 Polideportivo 6 Montelimar 2 Hotel las Nubes, Chocoyos
2 El Ranchón 2 La concha y Ticuantepe 45 Chocoyos
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mercado de cada una de ellos, dentro del mercado de la zona urbana del municipio 
de Managua durante los años 2013 y 2014. 
En la siguiente tabla se muestra la participación en el mercado para los años 2013 y 
2014, según datos suministrados por las empresas6, la sumatoria de promedio de 
visitas en temporada alta y baja representa la oferta anual mostrada en la Tabla No 
2.4. 
Tabla No. 2.4 Participación anual de cada empresa en el mercado7 (visitantes) 
 2014 2013 
Centro Recreativo Restaurante  Piscinas  Deporte  Restaurante  Piscinas  Deporte  
Chinchilla 16,380 18,200 0 14,508 16,120 0 
Mama Naya 4,680 0 0 3,380 0 0 
El Bosque 12,376 14,560 0 10,608 12,480 0 
Chocoyos 14,976 16,640 0 13,104 14,560 0 
Parque Luis Alfonso Velásquez 
(deporte) 
0 0 13,000 0 0 10,920 
Total 48,412 49,400 13,000 41,600 43,160 10,920 
        Fuente: Elaboración Propia 
2.4.3 Proyección de la Oferta 
La proyección de la oferta se calculó en base a una tasa de crecimiento promedio por 
cada servicio de restaurante, piscina y deporte siendo de 16%, 14% y 19% 
respectivamente, que se obtuvo del comportamiento de la oferta durante el periodo 
2013-2014 (Ver Anexo 9, Tabla No. A.30). 
Par obtener la tasa de crecimiento de cada servicio se hizo uso de la siguiente 
formula: 
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
Oferta Actual − Oferta Anterior
Oferta Anterior
∗ 100 
 
Obteniéndose la oferta proyectada por cada servicio (Ver Anexo 10: Proyección de la 
oferta) y en sus respectivas temporadas para la vida útil del proyecto se muestran en 
la Tabla No. 2.5 
 
 
                                                             
6 Anexo 9: Consolidado de Resultado de Entrevista a negocios 
7 Estos datos se obtuvieron de las entrevistas realizadas en los centros recreativos del Municipio de Managua y es importante 
señalar que estas son estimaciones anuales basándose en las 52 semanas que tiene el año. 
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Tabla No. 2.5 Oferta Proyectada / visitantes 
 Restaurante Piscinas Área deportiva 
Año 
Tempo. 
Baja 
Tempo. 
Alta 
Anual 
Tempo. 
Baja 
Tempo. 
Alta 
Anual 
Tempo. 
Baja 
Tempo. 
Alta 
Anual 
2014 14,456 33,956 48,412 14,560 34,840 49,400 4,160 8,840 13,000 
2015 (pre operativo) 16,769 39,389 56,158 16,598 39,718 56,316 4,950 10,520 15,470 
2016 19,452 45,691 65,143 18,922 45,278 64,200 5,891 12,518 18,409 
2017 22,564 53,002 75,566 21,571 51,617 73,188 7,010 14,897 21,907 
2018 26,175 61,482 87,657 24,591 58,843 83,435 8,342 17,727 26,069 
2019 30,363 71,319 101,682 28,034 67,081 95,115 9,927 21,095 31,023 
2020 35,221 82,730 117,951 31,959 76,473 108,432 11,813 25,103 36,917 
2021 40,856 95,967 136,823 36,433 87,179 123,612 14,058 29,873 43,931 
2022 47,393 111,322 158,715 41,534 99,384 140,918 16,729 35,549 52,278 
2023 54,976 129,133 184,109 47,348 113,298 160,646 19,907 42,303 62,211 
2024 63,772 149,795 213,566 53,977 129,160 183,137 23,690 50,341 74,031 
2025 73,975 173,762 247,737 61,534 147,242 208,776 28,191 59,906 88,097 
         Fuente: Elaboración Propia 
2.5 Demanda Potencial Insatisfecha 
La demanda potencial insatisfecha para cada servicio no es más que la diferencia 
entre el resultado del balance demanda-oferta 
Tabla No. 2.6 Demanda Potencial Insatisfecha en Restaurante / visitante 
Año Demanda Proyectada Oferta Proyectada Demanda Potencial Insatisfecha 
2014 882,645 48,412 834,233 
2015 (pre operativo) 887,059 56,158 830,901 
2016 889,720 65,143 824,577 
2017 892,389 75,566 816,823 
2018 895,066 87,657 807,409 
2019 897,751 101,682 796,070 
2020 900,445 117,951 782,494 
2021 904,046 136,823 767,223 
2022 907,663 158,715 748,948 
2023 911,293 184,109 727,184 
2024 914,938 213,566 701,372 
2025 918,598 247,737 670,861 
                Fuente: Elaboración propia 
Tabla No. 2.7 Demanda Potencial Insatisfecha en Piscinas / visitante 
Año 
Demanda 
Proyectada 
Oferta Proyectada Demanda Potencial Insatisfecha 
2014 871,881 49,400 822,481 
2015 ( pre operativo) 876,241 56,316 819,925 
2016 878,870 64,200 814,669 
2017 881,506 73,188 808,318 
2018 884,151 83,435 800,716 
2019 886,803 95,115 791,688 
2020 889,464 108,432 781,032 
2021 893,021 123,612 769,409 
2022 896,594 140,918 755,676 
2023 900,180 160,646 739,534 
2024 903,781 183,137 720,644 
2025 907,396 208,776 698,620 
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Tabla No. 2.8 Demanda Potencial Insatisfecha en Deporte / visitante 
Año 
Demanda 
Proyecta
da 
Oferta Proyectada Demanda Potencial Insatisfecha 
2014 857,530 13,000 844,530 
2015 (pre operativo) 861,817 15,470 846,347 
2016 864,403 18,409 845,993 
2017 866,996 21,907 845,089 
2018 869,597 26,069 843,527 
2019 872,206 31,023 841,183 
2020 874,822 36,917 837,905 
2021 878,321 43,931 834,390 
2022 881,835 52,278 829,557 
2023 885,362 62,211 823,151 
2024 888,904 74,031 814,873 
2025 892,459 88,097 804,362 
                Fuente: Elaboración propia 
2.6 Participación del Proyecto en el Mercado  
Para determinar la participación del proyecto en el mercado en base a la oferta se ha 
tomado en cuenta los siguientes datos:  
 Capacidad instalada para el proyecto (permanece constante a lo largo del 
proyecto) 
 Oferta de la competencia (oferta actual calculada 2015) 
 
Para obtener la participación del mercado se utilizó la siguiente fórmula8: 
% Participación de Mercado =
Capacidad máxima anual centro recreativo
Oferta total del mercado
 x 100 
Donde la Oferta total del mercado se calculó así: 
Oferta total del Mercado = Oferta  de competencia + Capacidad máxima anual 
Obteniéndose los siguientes resultados para cada servicio: 
Tabla No 2.9 Tabulación participación de mercado en unidades 
Servicio Restaurante Piscinas Área deportiva 
Oferta  de competencia 56,158 56,316 15,470 
Capacidad máxima anual centro recreativo 147,736 408,152 285,456 
Oferta total del mercado 203,894 464,468 300,926 
               Fuente: Elaboración Propia 
Porcentaje de Participación de Mercado en base a la Oferta: 
Restaurante   =
147,736
203,894
 x 100 = 72.46% 
Piscina             =
408,152
464,468
 x 100 = 87.87% 
                                                             
8 Fundamentos de Marketing, de Philip Kloter y Gary Armstrong, 6ta Edición 
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Área deportiva =
285,456
300,926
 x 100 = 94.86% 
De la capacidad instalada del proyecto se obtiene el porcentaje de participación del 
mercado en base a la demanda potencial insatisfecha del proyecto en cada servicio9 
haciendo uso de la siguiente formula: 
% participacion del proyecto =
Capacidad máxima anual centro recreativo
demanda potencial insatisfecha (2015)
 x 100 
Tabla no.2.10 Tabulación de participación del proyecto en base a demanda potencial 
insatisfecha 
Servicio Restaurante Piscinas Área deportiva 
Demanda potencial insatisfecha 830,901 819,925 846,347 
Capacidad máxima anual 147,736 408,152 285,456 
                  Fuente: Elaboración Propia 
Porcentaje de la participación del proyecto en base a demanda potencial 
insatisfecha: 
Restaurante      =
147,736
830,901
 x 100 = 17.78% 
Piscina               =
408,152
819,925
 x 100 = 49.77% 
Área deportiva =
285,456
846,347
 x 100 = 33.72% 
Debido a que la capacidad del proyecto es constante durante su vida de operación y 
no se puede cubrir una demanda mayor a la capacidad del proyecto la demanda de 
población cubierta anualmente por el proyecto es igual a la capacidad instalada, los 
datos se muestran en la siguiente tabla:  
 
Tabla No. 2.11 Participación del Proyecto/Visitantes 2016-2025 
Año Restaurante/Visitante Piscinas/Visitante Área Deportiva/Visitante 
2016 147,736 408,152 285,456 
2017 147,736 408,152 285,456 
2018 147,736 408,152 285,456 
2019 147,736 408,152 285,456 
2020 147,736 408,152 285,456 
2021 147,736 408,152 285,456 
2022 147,736 408,152 285,456 
2023 147,736 408,152 285,456 
2024 147,736 408,152 285,456 
2025 147,736 408,152 285,456 
Fuente: Elaboración Propia 
                                                             
9 Los datos de oferta y demanda insatisfecha para realizar los cálculos son tomados del años operativo del proyecto (2015)  
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2.7 Análisis de los Precios 
El proceso de fijación de precio para los servicios que ofertará el centro recreativo, 
estará regido por el método comparativo, el cual permite establecer similitudes o 
diferencia entre los servicios que se encuentran en el mercado. 
2.7.1 Precio de venta en el mercado 
De acuerdo a las entrevistas realizadas a los diferentes centros recreativos que 
ofrecen los servicios de restaurante, piscina y deporte a los visitantes, se obtiene el 
rango de precio en el mercado que tiene dichos servicios, en el cual se puede 
comprobar que el mercado de turismo se basa en una economía de libre mercado, 
razón por la cual la determinación del precio de venta de los servicios dependerá en 
gran medida del precio mínimo y/o promedio de la competencia (Ver Anexo 12, Tabla 
No. A.35), los resultados son los siguientes:  
Tabla No. 2.12  Precios Ofrecidos por Centros Recreativos Entrevistados 
Centro Recreativo Piscina Deporte promedio hora por persona 
Mama Naya 0 0 
Chinchilla 60 0 
El bosque 50 0 
Chocoyos 50 0 
Sport Center (centro deportivo) 0 50 
    Fuente: Elaboración Propia 
Cabe destacar que para obtener un precio por hora en el área deportiva se hizo uso 
del centro deportivo Sport Center debido a que en el parque Luis Alfonso Velásquez 
este servicio es gratuito. 
Para el área de Restaurante se hizo un análisis más detallado de cada uno de las 
variedades de alimentos y bebidas a nivel general, ofrecidos en el restaurante para 
ello se hizo uso de los menús ofrecidos por algunos restaurantes de Managua (Ver 
Anexo 12, Tabla No. A.36) 
Con los datos del rango de precio que oscilan en el mercado para cada servicio, se 
establece el precio mínimo de cada servicio para el año 2015 del Centro Recreativo. 
(Ver Tabla No 2.13), dato que se usa como base para proyectar los precios a lo largo 
de la vida del proyecto. 
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Tabla No.2.13 Precio mínimo en C$ estimado para los servicios 
del centro recreativo 
Servicio Precio mínimo 
Piscina 50 
Área Deportiva 50 
Carne de Res 180 
Carne de Cerdo 140 
Carne de Pollo 135 
Carne de pescado 160 
Camarones 260 
Cerveza Nacional 28 
Cerveza Extranjera 35.10 
Ron Nacional 1/2 100 
Ron Extranjero 1/2 175 
Jugos y Gaseosas 18 
                   Fuente: Elaboración Propia 
2.7.2 Proyección de precios 
Para la proyección de precio de los servicios, se realiza primeramente el pronóstico 
de la inflación para los años 2016-2025, tomando en cuenta la tasa de inflación 
promedio de los años anteriores, obteniéndose los valores mediante los informes 
mensuales de inflación que emite el Banco Central de Nicaragua (Ver Anexo 11, para 
más detalle).  
Una vez obtenida la inflación promedio para el período deseado, se procede a 
realizar la proyección de precio, que tendrán los servicios del centro recreativo, (Ver 
Anexo 12), los resultados se muestran en la siguiente tabla:  
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla No. A.36.1 Precios proyectados C$ 
Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Área Deportiva 52.62 55.38 58.29 61.34 64.56 67.95 71.51 75.26 79.20 83.36 
Área de Piscina 52.62 55.38 58.29 61.34 64.56 67.95 71.51 75.26 79.20 83.36 
Área de Restaurante 
Carne de Res (8 onzas) 189.44 199.37 209.83 220.83 232.41 244.60 257.43 270.93 285.14 300.09 
Carne de Cerdo 147.34 155.07 163.20 171.76 180.77 190.25 200.22 210.72 221.77 233.40 
Carne de Pollo 142.08 149.53 157.37 165.62 174.31 183.45 193.07 203.20 213.85 225.07 
Carne de Pescado 168.39 177.22 186.52 196.30 206.59 217.42 228.83 240.83 253.46 266.75 
Camarones 273.63 287.98 303.09 318.98 335.71 353.31 371.84 391.34 411.87 433.46 
Cerveza Nacional 29.47 31.01 32.64 34.35 36.15 38.05 40.04 42.14 44.35 46.68 
Cerveza Extranjera 36.94 38.88 40.92 43.06 45.32 47.70 50.20 52.83 55.60 58.52 
Ron Nacional 1/2 105.24 110.76 116.57 122.69 129.12 135.89 143.02 150.52 158.41 166.72 
Ron Extranjero 1/2 184.18 193.84 204.00 214.70 225.96 237.81 250.28 263.40 277.22 291.75 
Jugos y Gaseosas 18.94 19.94 20.98 22.08 23.24 24.46 25.74 27.09 28.51 30.01 
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Cada Plato estará conformado por: Carne de su preferencia, arroz, frijoles, papas 
fritas y/o tostones y ensaladas. 
2.8 Análisis de Comercialización 
El análisis de comercialización implica la planeación de los métodos de distribución 
de los servicios que se ofrecerán, esto implica definir: Canal de distribución, 
estrategia de comercialización lo que establece las políticas de venta, promoción y 
publicidad, con el fin de satisfacer las necesidades y deseos de los clientes. 
2.8.1 Canal de Distribución 
Centro Recreativo “Buena Onda”, utilizara un canal de mercado Directo, puesto que 
los servicios ofertados no pasan por ningún puente de distribución si no que va 
directamente al cliente o consumidor final, donde estos llegan directamente al local 
para recibir los servicios. La figura No.2.2 ilustra el canal de comercialización del 
centro recreativo.  
Figura No. 2.2. Canal de distribución del centro Recreativo 
 
Para hacer uso de los servicios también se podrá realizar reservaciones para el 
Restaurante y Áreas deportivas, se recepcionan las solicitudes de reserva y se 
llevara un registro del nombre de las personas que reservan, servicio que reservan, 
días y horario de reservación, número de teléfono del solicitante. 
2.8.2 Estrategias de Comercialización 
El centro recreativo “Buena Onda”, contempla una serie de estrategias para atraer a 
los clientes y que estos hagan uso de los servicios ofrecidos por el local. Para que 
esto sea posible se deben de cumplir con la siguiente estrategia que permitirá 
introducirse en el mercado y posicionarse rápidamente. 
Centro Recreativo 
"Buena Onda"
Cliente o 
Consumidor Final
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El medio principal de las estrategias es la Implementación de una campaña intensiva 
de introducción al mercado a través de un plan de publicidad. 
Entre las actividades se encuentra: Realizar un plan de publicidad que dé a conocer 
al público en general los servicios ofertados por el centro recreativo a través de: 
Estrategia en política de ventas: Se ofrecerá los servicios a un precio similar al de la 
competencia y así introducir los servicios con aceptación, sin dejar de un lado los 
costos generados por cada servicio. 
Una de las estrategias será en el área de Restaurante, poner un plato del día que 
sea más económico que el resto del menú y un plato familiar para varias personas. 
En el área de deporte se ofrecerán promociones especiales por visitas de 
estudiantes y grupos de amigos mayores a 10 personas, el descuento consistirá: en 
pague una hora y use el servicio por dos hora. 
2.8.3 Medios de publicidad 
Sitio web de la empresa: El sitio web de la empresa es un canal de comunicación 
eficaz hacia los clientes, puesto que permitirá una excelente interacción a un bajo 
costo, este sitio mostrará toda la información necesaria de los servicios ofertados 
tales como: Precio, promociones e información adicional que requiera saber el 
cliente. 
Rótulo y banner en el negocio o local: Colocar rótulos y banner de publicidad en el 
local del centro recreativo, con el objetivo de dar a conocer los servicios que se 
ofrecen en el lugar, este póster enfatizará el logo, servicios y precio de cada servicio 
al consumidor. (Ver Anexo 13: diseño de rótulo y banner). 
En la siguiente tabla se muestra precio del rótulo y banner publicitario10. 
Tabla 2.15 Presupuesto de Publicidad 
Medio de 
Publicidad 
Descripción Valor Unitario (C$) Valor Unitario ($) 
Rótulo Luminoso 
Lona traslúcida a ambas caras, con tubo base de 6’’,medida 
de 4*8 pies 
21,795.78 805 
Banner Roll Up publicitario de 0.85 de ancho  x 2.00 mts de alto 2,023.90 74.75 
Total Total de presupuesto de publicidad 23,819.67 879.75 
Fuente: Elaboración Propia 
                                                             
10 Ver Anexo 35: Cotizaciones 
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CAPITULO III. ESTUDIO TÉCNICO 
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Capitulo III. ESTUDIO TÉCNICO 
El estudio técnico realizado utiliza información procesada en el estudio de mercado, 
de esta forma se delimita el tamaño y la capacidad del proyecto para adecuarse a la 
demanda insatisfecha del mercado. 
En este estudio se justifica la localización del proyecto, por medio de la 
determinación de factores y condiciones indispensables para obtener el mayor 
beneficio posible y de esta forma identificar el lugar más óptimo para construir la 
estructura física del proyecto tomando en cuenta las dimensiones del local. Dentro de 
los principales factores se considera la cercanía y la disponibilidad de mayor 
afluencia de la población objetivo, el costo de terreno y la reducción de los costos de 
insumos y materiales.  
El estudio realizado permite determinar la cuantificación de los costos, de cada uno 
los recursos necesarios para brindar los diversos servicios que se ofrecerán y el 
análisis de la tecnología apropiada para optimizar la gestión de los servicios 
ofrecidos en el proyecto 
3.1 Tamaño del Proyecto 
La determinación del tamaño del proyecto se realizó tomando en cuenta el análisis  
de la estructura, dimensión y capacidad de atención que posee cada una de las 
áreas de servicio, para ello se determinó que las dimensiones físicas de cada área 
de servicio son las siguientes:  el parque acuático con 2,500 mts2, áreas deportivas 
12,500 mts2 y restaurante 800 mts2, la dimensión de cada área se determinó para 
obtener los menores costos y maximizar rentabilidad económica global del proyecto 
,así mismo se definió que el total de área común es de 10,225 mts2, dando un total 
de 26,025 mts2 y su equivalente de 31,128 vrs2  
Con el estudio de mercado se identificó cuáles son las áreas deportivas de mayor 
demanda, identificándose que el área de fútbol y voleibol son las más demandadas 
dentro del rango objetivo, siendo estas las áreas planteadas para construir en el 
proyecto. 
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3.1.1 Capacidad 
El centro recreativo estará dividido en tres líneas de servicio principales las cuales 
son: parque acuático, restaurante y área deportiva, cada área tiene sus propias 
especificaciones en dependencia de la cantidad de clientes que espera recibir y de 
esta misma forma la proporcionalidad de sus dimensiones.  
La capacidad máxima instalada del proyecto es la sumatoria de las capacidades 
calculadas en cada uno de las áreas de servicios que se ofrecerán en el centro 
recreativo (piscinas, áreas deportivas, restaurante).  
El horario general de atención del centro recreativo “Buena Onda” en temporada 
baja, de, miércoles a lunes es desde las 10:00 am hasta las 10:00 pm en todas sus 
líneas de servicio, dejándose el día martes para el mantenimiento parcial de las 
instalaciones. 
El centro recreativo funcionara en horario especial siempre y cuando se realicen 
reservaciones para un evento determinado en cualquiera de las líneas de servicio. 
3.1.1.1 Capacidad instalada parque acuático 
La capacidad máxima instalada dentro de la piscina es de 1304 personas (Ver Tabla 
No3.1), para este cálculo se utilizó como referencia, el manual de normas y 
procedimientos de piscinas y zonas de recreación acuática de la Cámara Nacional 
De Turismo De Nicaragua (CANATUR), el cual establece el valor total de bañista 
dentro de una piscina: Es la sumatoria de cada bloque de profundidad, en los cuales 
está dividido el área de las piscinas .el valor de cada bloque de profundidad se 
calculó de la siguiente forma:  
 Profundidad mayor o igual a 1 metro: se divide el área entre la profundidad de 
la misma. 
 Profundidad menor a 1 metro: se multiplica el área por la profundidad de la 
misma. 
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Tabla No 3.1 Capacidad máxima de personas dentro de las piscinas 
Piscina 
No. 
Bloque 
Cantidad 
bloques 
Largo(x) Ancho(y) 
Área 
mts2 
Profundidad 
mts 
Capacidad 
máxima(a/prof) 
Piscina 
general 
1 1 15 10 150 1.3 115.40 
2 2 5 15 75 1 150.00 
3 1 15 15 225 1.5 150.00 
4 1 10 10 100 1.8 55.60 
5 1 10 15 150 1.5 100.00 
6 1 5 10 50 1 50.00 
7 1 7 15 105 1 105.00 
8 4 5 10 50 1 200.00 
Piscina 
madre/hijo 
A 1 15 20 300 0.6 180.00 
B 2 10 20 200 0.3 120.00 
C 2 13 10 130 0.3 78.00 
  
  
Tipos piscina Capacidad personas 
  
  
Piscina general 926 
  
  
Piscina madre/hijo 378 
  
  
Total 1304 
        Fuente: Elaboración Propia 
3.1.1.2 Capacidad instalada del restaurante 
Para definir la capacidad instalada del restaurante se tomó como referencia de, 
cálculo y medición, planteado según “Normas de accesibilidad, diseño y construcción 
de instalaciones turísticas. Organización mundial del turismo (2000)”. Donde se 
describe que el cliente promedio ocupa aproximadamente un metro cuadrado de 
espacio incluyendo las mesas y sillas agregando 20 cm por concepto del espacio que 
ocupan los pasillos, aparadores, etc., en general van a ser necesarios 1.20m2 
aproximados por persona. 
Para hacer la operación del cálculo y determinar la cantidad de clientes que pueden 
contener un salón, se tienen como datos el largo y ancho y multiplicarlos, el resultado 
de la operación se divide entre la suma del espacio para cliente, según el tipo de 
establecimiento, más 0,20 m2 y el cociente es la cantidad aproximada de personas 
que el salón podrá contener a su máxima capacidad. 
 Matemáticamente se representa de la siguiente forma: 
𝐶 =
𝐿(𝑚)𝑥𝐴(𝑚)
𝑒(𝑚) + 0.20𝑚2
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Dónde:  
C    = capacidad instalada 
L (m)   = largo del restaurante (metros) 
A (m)  = ancho del restaurante (metros) 
e(m)  = espacio que ocupa el cliente según el tipo de establecimiento 
0,20 m2  = constante de espacio para servicio y mobiliaria  
Para el cálculo, de la capacidad se cuenta con la siguiente información física de 
distribución y dimensión, del restaurante. 
El restaurante contará con un área total de 800 mts2 que estará distribuido en dos 
salones comedor de la siguiente forma: 
 El primer salón comedor contará con un área de 500 mts2 estará ubicado en la 
parte este-central del centro recreativo, éste estará equipado con aire 
acondicionado para una capacidad máxima de 295 personas distribuida entre 
54 comedores (Ver Tabla No 3.2) de los cuales: 
o 23 tendrán capacidad para cuatro (4) personas  
o 20 tendrán capacidad para seis (6) personas y  
o 11 tendrán capacidad para ocho (8) personas 
 El segundo contará con un área de 300 mts2 estará ubicado en la parte sur-
central del centro recreativo, estará ubicado enfrente al parque acuático con 
aire ambiental con una capacidad total de 177 personas distribuida entre 33 
comedores de los cuales: 
o 14 tendrán capacidad para cuatro (4) personas  
o 12 tendrán capacidad para seis (6) personas y 
o 7 tendrán capacidad para ocho (8) personas 
El restaurante ofrecerá comida estilo bufete ofreciendo simultáneamente la opción de 
elegir combos o paquetes promociónales. 
La capacidad máxima instalada del restaurante es de 472 personas (Ver Tabla No 
3.2), este valor se obtuvo de la sumatoria de la capacidad individual de cada uno de 
los salones comedor, utilizando la formula antes planteada. 
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Tabla No 3.2 Capacidad instalada de personas en el restaurante 
Distribución Ancho (x) mts Largo (y) mts Área mts2 Capacidad instalada 
Salón comedor aire acondicionado (ac) 25.0 20.0 500.0 295 
Salón comedor área verde (av) 10.0 30.0 300.0 177 
Capacidad total restaurante 472 
 
    Aproximado  estándares que ocupa cada cliente en los distintos tipos de establecimientos Área de espacios 
Tipo de establecimiento Aprox mts
2 Mts2 
Restaurante convencional 1.50 0.2 
Fuente: Elaboración Propia 
Conociendo las dimensiones del área que ocupará el salón comedor (800 mts2) y la 
cantidad máxima de comensales que se pueden atender (472 persona). Ahora se 
procede a definir la ubicación de las mesas y sillas. Se dispone de opciones para los 
siguientes grupos de mesas acorde a sus dimensiones (Ver Anexo 14. Tabla No 
A37). Basándose en los datos obtenidos en la encuesta se realizó un conteo 
semanal aproximado del tamaño común de los grupos que visitarán el restaurante, 
identificando cuantas parejas, grupos de tres, cuatro o más personas frecuentan el 
restaurante, realizando la siguiente tabulación: 
Tabla No 3.3 Proporcionalidad de Grupos de Clientes 
Capacidad máxima de personas por mesa 4 6 8 Total 
Porcentaje Preferencias 31.35% 39.27% 29.38% 100.00% 
                 Fuente: Elaboración Propia 
Una vez identificado la proporción de las mesas demandadas se procede a 
determinar la cantidad de mesas que se van a adquirir en proporción al área de los 
salones comedores, respetando las dimensiones de los pasillos y distancias entre 
mesas, lo que ocasiona un aumento de 0.20 metros de pasillos más 0.30 metros por 
silla dando un aumento total de 0.50 metros para cada lado de las mesas 
Tabla No 3.4 tabulación de distribución de comedores 
 
Dimensiones mts2 
Cantidad 
Proporcional 
Personas 
Cantidades de 
comedores 
(mesa con sillas) 
Total 
comedores 
Capacidad 
de mesa 
Porcentaje 
Preferencia 
Largo Ancho Área 
Salón 
AC 
Salón 
AV 
Salón 
AC 
Salón 
AV 
4 31.35% 1.25 1.25 1.56 92 55 23 14 37 
6 39.27% 2.10 1.25 2.63 116 70 20 12 32 
8 29.38% 2.10 2.10 4.41 87 52 11 7 18 
 
100.00% Capacidad 295 177 54 33 87 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.1.3 Capacidad instalada área deportiva 
Esta línea de servicio brindará los deportes de fútbol sala y voleibol, cada área de 
deporte tendrá una región delimitada para realizar de forma satisfactorias todas las 
actividades de forma segura, las fórmulas de medición y cálculo se basaron en lo 
estipulado por las siguientes instituciones reguladoras, las cuales se encargan de 
regular y establecer las normas y estándares de cada deporte, éstas son: 
 Asociación Mundial de Futsal (AMF) 
 La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) 
Utilizando las formulas planteadas por las instituciones de cada área deportiva, se 
obtuvo como resultado una capacidad máxima instalada de 772 espectadores (Ver 
Tabla No 3.5) distribuidos en las graderías y 912 jugadores, estos resultados se 
obtuvieron de la siguiente forma: 
 Capacidad de espectadores en el área deportiva 
Cada área deportiva contará con graderías a lo largo y ancho, permitiendo una 
visibilidad total del área de juego, con una altura de las graderías de 0.20 metros 
sobre la gradería inferior. 
La capacidad de personas por gradería se calcula en base a la siguiente fórmula: 
𝐹𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑥 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑥 0.3048𝑚𝑡𝑠 
0.6096𝑚𝑡𝑠
 
 
Dónde: 
Filas:          cantidad total de filas que posee la gradería 
Longitud:   distancia a lo largo de las graderías 
0.3048mts: constante del área que abarca un pie convertido en metros 
0.6096mts: promedio del espacio ocupado por cada persona 
Utilizando la formula se realizó la siguiente tabulación de la capacidad de 
espectadores 
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Tabla No 3.5 Capacidad total de espectadores 
Cancha 
Longitud de 
Gradas 
(mts) 
Cantidad 
Filas 
Capacidad de 
Personas por 
gradería 
Cantidad 
GRADAS 
Capacidad 
total de 
personas 
Total por 
área 
Futbol 
100 4 200 2 400 
580 
45 4 90 2 180 
Voleibol 
18 4 36 2 72 
192 
30 4 60 2 120 
Total 772 772 
Fuente: Elaboración Propia 
Capacidad de jugadores dentro de cada área deportiva 
La capacidad de las áreas deportivas se calculará en función de los siguientes 
parámetros: 
 Tiempo de operación al día del centro recreativo,  
 Cantidad de partidos máximo que se realizaran en el día,  
 Tiempos estándares internacionales de cada partido,  
 Cantidad máxima de personas utilizando cada sub-área por hora 
o Partidos máximos al día = tiempo operativo (horas) / duración de cada 
partido (horas)  
o Capacidad instalada = partidos máximos al día , por cantidad de jugadores 
,por cantidad de cancha deportiva  
 El área de futbol 
Está conformado por cuatro canchas de fútbol sala, cada una cuenta con una 
dimensión de 25 metros de ancho y 45 metros de largo teniendo un área total por 
cancha de 1125 mts2, cada una estará ubicada de forma paralela y dividida por una 
malla perimetral. Cada cancha tiene una capacidad para 2 equipos de 5 jugadores, 
por partido dando un total de 480 jugadores como capacidad máxima, además 
contará con graderíos para que los espectadores o acompañantes puedan observar 
los partidos.  
El tiempo de duración de un partido es de 40 (cuarenta) minutos cronometrados, 
divididos en 2 (dos) períodos de 20 (veinte) minutos cada uno, con 10 (diez) minutos 
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de descanso entre ambos. La duración de cualquiera de los períodos deberá ser 
prorrogada para permitir la ejecución de una penalidad máxima, doble penalti o de un 
tiro libre sin barrera, una vez agotado el tiempo reglamentario. 
El cálculo de la capacidad instalada en el área de voleibol es el siguiente: 
 Partidos máximos al día = 12 horas/1hora  = 12 partidos 
 Capacidad instalada = 12  x 10 x 4 = 480 jugadores 
 El área de voleibol 
Está conformado por tres canchas de voleibol cada una cuenta con una dimensión 
de 9 metros de ancho y 18 metros de largo teniendo un área total por cancha de 162 
mts2, cada una estará ubicada en paralelo siendo divididas por una malla perimetral 
para evitar inconvenientes. Cada cancha tiene una capacidad para 2 equipos de 6 
jugadores, además contará con graderíos para que los espectadores o 
acompañantes puedan observar los partidos.  
Según las normas internacionales este tipo de deporte no está regido por un sistema 
de tiempo horario, sino por un sistema de puntaje en el caso de voleibol es de 5 set 
los cuales tienen un límite 25 puntos por set. El jugador (o jugadores) que primero 
gana seis juegos, gana un set, excepto que debe ganar por una diferencia de dos 
juegos sobre su oponente. 
Debido a las normativas propias de cada juego se han promediado que cada partido 
dura aproximadamente 1 horas, siendo este el tiempo a tomar como referencia. 
El cálculo de la capacidad instalada en el área de voleibol es el siguiente: 
 Partidos máximos al día = 12 horas/1hora  = 12 partidos 
 Capacidad instalada = 12  x 12 x 3 = 432 jugadores  
Cada cancha contará con camerinos que serán únicamente para los jugadores de 
cada equipo y tendrán casilleros donde los jugadores puedan dejar sus pertenencias.   
3.1.1.4 Capacidad anual del proyecto 
Una vez obtenido los datos de capacidad instalada de cada área de servicio, se 
procede a consolidarlo (Ver Tabla No 3.6) y realizar el cálculo de la capacidad anual 
Estudio de Pre factibilidad para la Creación de un Centro Recreativo en la Ciudad de Managua. 
  66 
 
del proyecto, para esto se considera los días operativos anuales del centro 
recreativo, éstos son 313 días, este dato es el resultado de restar al año calendario 
365 días los días de mantenimiento del local que son 52 días al año lo que equivale a 
1 día a la semana, lo que equivale a 52 días,  
Tabla No 3.6 Capacidad anual (personas)  
 Restaurante Piscina Área deportiva Total 
Capacidad instalada 472 1,304 912 2,688 
Días hábiles=365-52 313 313 313 313 
Capacidad anual 147,736 408,152 285,456 841,344 
Fuente: Elaboración Propia 
Con los datos antes mencionados se presenta una capacidad máxima anual de 
841,344 personas al año. 
3.2 Localización del proyecto 
La localización del proyecto es un elemento importante que permite tener ventaja 
competitiva del mercado y así contribuir a obtener la mayor rentabilidad posible. El 
análisis a continuación tiene como objetivo identificar el lugar óptimo para la 
instalación del centro recreativo Buena Onda de tal forma que se minimicen los 
costos de insumo, mano de obra y materiales. 
3.2.1 Análisis y criterios de macro-localización   
El centro recreativo estará localizado en el municipio de Managua, perteneciente a la 
capital de Nicaragua, debido que aquí está ubicado el segmento de habitantes 
estipulado en el estudio del proyecto. 
El criterio principal de la macro-localización de este estudio se basa en las 
preferencias del inversionista. Éste contempla que el área debe de poseer las 
dimensiones necesarias para construir el proyecto y así cumplir con la capacidad de 
clientes que captará el proyecto. También se consideró los valores expuestos en el 
estudio de mercado referente a las preferencias de las personas encuestadas 
A continuación, se muestra un mapa geográfico de la ubicación propuesta en este 
estudio para la creación del centro recreativo Buena Onda. 
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Mapa del municipio de Managua 
 
Mapa No 3.1: Macro-localización del centro recreativo 
3.2.2 Análisis y criterios de micro localización  
Para el análisis de micro localización se realizó un análisis de localización utilizando 
el método Brown y Gibson el cual combina los factores objetivos con los factores 
subjetivos, por medio de la asignación de ponderaciones relativas para obtener una 
medida de preferencia de localización MPL, el cálculo de los costos se estableció en 
dólares, moneda de intercambio internacional a una tasa de cambio local de C$27 
córdobas por $1 dólar comprado, estos cálculos se realizaron sobre la base de las 
tres localidades con más aceptación por parte de los encuestados esta son:   
 Cercanía Metrocentro 
 Cercanía Santo Domingo (carretera Masaya) 
 Cercanía Rotonda Periodista 
Para el siguiente análisis de micro localización se utilizan como referencia las 
siguientes claves de ubicación las cuales simbolizarán la localización específica: 
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 CMC  Cercanía Metrocentro: Costado Norte de la Universidad Nacional 
de Ingeniería (UNÍ), Recinto Universitario de estudio superiores (IES) 
 CSD  Cercanía Santo Domingo (carretera Masaya) Kilómetro 8 
carretera a Masaya, 300 mts al oeste, barrio Santo Domingo 
 CRP  Cercanía Rotonda Periodista Rotonda el periodista 500 mts al 
sur, altos de Nejapa 
Para este estudio se asignará una importancia relativa del 75% (β=0.75) en lo que 
respecta a los factores objetivos con el fin de minimizar los costos de inversión inicial. 
3.2.2.1 Cálculo de los factores objetivos 
Para la realización de este estudio se realizó una investigación de los, precios del 
metro cuadrado (mts2) en cada sector, esta información se obtuvo de las tablas de 
valores que posee la Dirección Nacional de Ingreso (DGI), en su departamento de 
catastro fiscal, para el año 2015 (Ver Anexo 14. Tabla No. A38) 
La siguiente tabla muestra el costo total de consumo de agua por sector, en base a 
un consumo de 1747. 29 metros cúbicos de agua 
Tabla 3.7 total de consumo de agua por sector(C$) 
Localización Zona Costo de metro cubico de agua  Total 
CSD Popular 3.15  5,503.96  
CMC   Popular 3.15  5,503.96  
CRP Residencial 7.00  12,231.03  
                            Fuente: Elaboración Propia 
Según la resolución “Resol_INE_01042015_Pliego_Tarifario_Abril_2015” emitida por 
el Instituto Nicaragüense de Electricidad (INE), precisó que en Nicaragua el sector 
comercial paga C$ 05.00 por kilovatio. Considerando que es una empresa comercial, 
por consecuente este costo es independiente de la localidad para este tipo de 
servicio. 
3.2.2.2 Cálculo de los Factores Subjetivos 
En el siguiente cuadro se expone la información recopilada a través de la encuesta, 
donde se refleja las preferencias de localización de los encuestados  
Tabla No 3.8 Preferencias de localización de encuestados 
CMC CSD CRP 
41.98% 50.44% 4.37% 
                                Fuente: Elaboración Propia 
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El análisis de los criterios utilizados mediante el método Brown y Gibson 
En la siguiente tabla se calcula el valor relativo a cada factor objetivo FOI para cada 
localización optativa viable 
Tabla No 3.9 Análisis de factores cuantificables 
Costos de factores cuantificables 
Terreno C$ Agua C$ 
Ci  
C$ 
1/c FOI 
Localización 
CSD 37,943,231.66 5,503.96 37,948,735.62 0.00000002635 0.510584218 
CMC 83,828,069.94 5,503.96 83,833,573.91 0.00000001193 0.231124889 
CRP 75,004,062.58 12,231.03 75,016,293.61 0.00000001333 0.258290893 
   
Suma 0.00000005161 1 
Luego se procede a estimar un valor relativo de cada valor subjetivo FSI, para cada 
localización optativa viable. Para el cálculo del valor subjetivo FSI se hace necesario 
asignar una medida de comparación de los valores subjetivos, para ello se determina 
una calificación WJ para cada valor subjetivo mediante comparación pareada, 
asignando en valor de 1 al factor de mayor relevancia y 0 al de menor relevancia 
Tabla No 3.10 Peso de los factores no cuantificables 
 
Combinaciones pareadas 
  
Factor j 1 2 3 4 5 6 
Sumatoria de 
preferencia 
WJ 
Preferencia de clientes 1 1 1 
   
3 0.428571429 
Rutas de acceso 0 
  
0 1 
 
1 0.142857143 
Horas de servicio de agua al día 
 
1 
 
1 
 
0 2 0.285714286 
Distancia de pista principal 
  
0 
 
0 1 1 0.142857143 
    
Total 7 
 
1 
        
Luego se da a cada localización una ordenación jerárquica en función de cada factor 
subjetivo RIJ a través del mismo análisis que permitió la elaboración del índice WJ 
 
 
Preferencia de Clientes 
   
 
Comparaciones pareadas Sumatoria de 
preferencia 
Rj1  
Localización 1 2 3 
 
CSD 1 1 
 
2 0.667 
 
CMC 0 
 
0 0 0.000 
 
CRP 
 
0 1 1 0.333 
 
   
Total 3 1.000 
 
       
 
Rutas de Acceso 
   
 
Comparaciones pareadas Sumatoria de 
preferencia 
Rj2  
Localización 1 2 3 
 
CSD 1 1 
 
2 0.667 
 
CMC 0 
 
1 1 0.333 
 
CRP 
 
0 0 0 0.000 
 
   
Total 3 1.000 
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Horas de Servicio de Agua al día 
   
 
Comparaciones pareadas Sumatoria de 
preferencia 
Rj3  
Localización 1 2 3 
 
CSD 1 1 
 
2 0.667 
 
CMC 0 
 
1 1 0.333 
 
CRP 
 
0 0 0 0.000 
 
   Total 3 1.000 
 
     
 Distancia de pista principal 
   
 
Comparaciones pareadas Sumatoria de 
preferencia 
Rj4  
Localización 1 2 3 
 
CSD 0 0 
 
0 0.000 
 
CMC 1 
 
0 1 0.333 
 
CRP 
 
1 1 2 0.667 
 
   
Total 3 1.000 
 
Fuente: Elaboración Propia 
      
En el siguiente cuadro se resumen los resultados de los factores subjetivos de 
evaluación  
       
Cuadro No.3.11 Factores subjetivos de evaluación   
Factor j CSD CMC CRP Incide wj 
  
Preferencia de clientes 0.667 0.000 0.333 0.428571429 
  
Rutas de acceso 0.667 0.333 0.000 0.142857143 
  
Horas de servicio de agua al día 0.667 0.333 0.000 0.285714286 
  
Distancia de pista principal 0.000 0.333 0.667 0.142857143 
  
       
 
Β=3(1-β)= 0.75 
    
 
(1-β)= 0.25 
    
Luego se realiza una comparación entre los valores de los tres lugares, identificando el más 
viable   
FS-CSD 0.57143 
 
MPL-CSD 0.5258 
  
FS-CMD 0.19048 
 
MPL-FS-
CMD 
0.2210 
  
FS-CRP 0.23810 
 
MPL-CRP 0.2532 
  
 
1 
  
1 
 
  
Fuente: Elaboración Propia 
Se escóge la localización de CSD (Santo Domingo) debido a que tiene una mayor 
medida de preferencia de localización (MPL) siendo éste de 0.5258 
3.2.2.3 Justificación de Micro Localización 
El lugar donde se ubicará el centro recreativo “Buena Onda” está localizado a la 
altura del kilómetro 8 carreteras a Masaya 300 mts al oeste, barrio Santo Domingo, 
lugar que se encuentra despejado en un ambiente agradable, así mismo se posiciona 
en un lugar estratégico que permite la cercanía al centro de compras.  
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El terreno se encuentra a 1.2 kilómetro de la pista Jean Paul Genie y a 800 metros 
del Centro Comercial Galería Santo Domingo lugar de gran afluencia de clientes 
potenciales.  
El lugar cuenta con todos los servicios públicos como son agua, energía eléctrica, 
teléfono, alcantarillado sanitario, alumbrado público. 
Plano de Micro Localización 
    Mapa No3.2: Micro-localización del centro recreativo 
3.3 Ingeniería del Proyecto 
La ingeniería del proyecto describe los aspectos técnicos del centro recreativo así 
mismo los procesos incurridos y el detalle de todos los equipos adquiridos, todo este 
proceso se realizará utilizando los siguientes elementos. 
 Proceso de servicio 
 Inversión en obras físicas,  
 Descripción física de áreas del proyecto 
 Mobiliario, equipos y maquinaria 
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 Balance de personal 
3.3.1 Proceso del Servicio 
Actividades generales del centro recreativo 
3.3.1.1 Adquisición de insumos, materiales y equipos 
Se estableció todos los requerimientos necesarios para la adquisición de materiales, 
insumos, equipos y maquinaria necesaria para el funcionamiento del local. Así mismo 
se identificaron los proveedores y los períodos de solicitud de órdenes de compra en 
función de las necesidades de cada área. 
3.3.1.2 Preparación de los servicios y elaboración de productos 
alimenticios 
Se planifico de forma eficiente el uso de los insumos maquinaria y equipos adquiridos 
para la adecuación de las áreas destinadas a cada uno de los servicios, con el fin de 
dejar todo listo para el óptimo funcionamiento del local en su conjunto para brindar 
una atención a la altura de las expectativas de los clientes. 
Así mismo se elaborarán los alimentos que se ofrecerán en el restaurante. 
3.3.1.3 Prestación de los servicios y venta de los productos  
Se brindarán todos los servicios y productos para cumplir con las expectativas de los 
clientes con calidad y calidez. 
3.3.1.4 Evaluación de procesos 
Se realizará un análisis de los procesos y la satisfacción de los clientes para verificar 
si se está cumpliendo con los objetivos planteados. Se tomarán en cuenta las 
sugerencias, comentarios y quejas para mejorar los productos y los procesos de los 
servicios. 
La evaluación de los procesos se realizará periódicamente con reuniones con el 
personal encargado de cada área, quienes son los responsables de escuchar y 
recibir las inquietudes del cliente y trasladarla a sus superiores. 
A continuación, se detallan los procesos de cada servicio de forma independiente. 
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3.3.1.5 Proceso de áreas de servicio 
Se describen los procedimientos (Ver Diagramas en Anexo 15) que realizan los 
clientes al entrar al área deportiva, restaurante o área acuática, con el objetivo de 
detallar las respectivas interacciones del cliente con el personal encargado. 
 Proceso de Áreas Deportivas 
1. Llegada del cliente a las instalaciones. 
2. Si llega en vehículo se dirige al parqueo y recibe el ticket de parqueo. 
3. Se acerca a caja y verifica si existe cupo disponible en el área deportiva a utilizar, 
sino se le informa en cuanto tiempo queda libre los cupos en las áreas 
deportivas. 
4. Cancela el valor del tiempo a alquilar del área deportiva. 
5. Se entrega los brazaletes de seguridad que identifican a los usuarios de las 
áreas deportivas y se le indica el lugar para retirar los accesorios. 
6. Se levanta un listado de los implementos prestados necesarios para el uso de las 
áreas deportivas como son: balón, chalecos y llaves de los casilleros en los 
camerinos. 
7. El cliente se dirige a los camerinos para ponerse ropa adecuada para practicar el 
deporte seleccionado. 
8. Si se dirige a la piscina debe de pasar por la ducha para acondicionarse y luego 
entrar en la piscina olímpica. 
9. El encargado de la piscina le indica que piscina y carril va a utilizar. 
10. Si el cliente se dirige a las canchas deportivas se verifica si lleva los zapatos 
deportivos permitidos para la cancha. 
11. Se asigna que cancha va a utilizar. 
12. Comienza el partido y se arbitra el juego. 
13. Se supervisa el correcto desarrollo de la actividad deportiva. 
14. Finaliza el tiempo acordado de alquiler. 
15. Si el cliente lo desea se puede extender el tiempo. 
16. Se verifica que no esté reservado el bloque de tiempo que le sigue. 
17. Si está libre se procede a asignar el nuevo tiempo de alquiler, en caso contrario 
se le indica en cuanto tiempo se libera un nuevo cupo en el área deportiva. 
18. Se procede a cobrar la tarifa por el tiempo extra solicitado. 
19. Recibir los implementos prestados al cliente. 
20. El cliente se dirige al camerino. 
21. Cliente se cambia de ropa y toma sus pertenencias 
22. Agradecer la visita de los clientes. 
23. Salir del área deportiva. 
24. Si llegó en automóvil dirigirse al parqueo. 
Estudio de Pre factibilidad para la Creación de un Centro Recreativo en la Ciudad de Managua. 
  74 
 
25. Entregar el ticket de parqueo al guardia. 
26. Sale de las instalaciones. 
 Proceso del Área Restaurante 
1. Llegada del cliente a las instalaciones. 
2. Si llega en vehículo se dirige al parqueo y recibe el ticket de parqueo 
3. Se dirige al restaurante. 
4. El cliente es recibido por los meseros con un saludo formal y agradable. 
5. Se pregunta cuantas personas son los acompañantes y se apunta en un libro de 
acta la cantidad y el nombre del representante del grupo. 
6. Se pregunta en que área desea estar ya sea aire acondicionado o área verde. 
7. Se verifica la disponibilidad de cupo, en caso de que no se encuentre una mesa 
disponible se le informa amablemente la situación exponiéndole el uso de una 
mesa en otra área si estuviera libre. 
8. Se procede a ubicar los clientes en una mesa con las dimensiones del grupo en 
el área seleccionada. 
9. Se le entrega menú del restaurante para seleccionar su comida. 
10. Se informa del plato del día. 
11. Se ofrece los tipos de bebidas disponibles en el local. 
12. Se informa de los postres y aperitivos disponibles. 
13. Se sirve el alimento y la bebida seleccionada por el cliente. 
14. El cliente disfruta de sus alimentos. 
15. Antes que el cliente se retire del local se da la factura con el detalle de todo lo 
consumido. 
16. Se recomienda e informa las otras áreas del parque recreativo. 
17. Se agradece la visita. 
18. El cliente se retira del local. 
19. Se procede a limpiar la mesa ocupada por el cliente. 
20. Si llegó en automóvil dirigirse al parqueo. 
21. Entregar el ticket de parqueo al guardia. 
22. Sale de las instalaciones. 
 
 Proceso del área de parque acuático 
1. Llegada del cliente a las instalaciones. 
2. Si llega en vehículo se dirige al parqueo y recibe el ticket de parqueo. 
3. Se dirige al parque acuático. 
4. Se dirige a caja para cancelar el precio de la estancia por tipo de persona (niños, 
adultos, tercera edad). 
5. Se entrega los brazaletes de seguridad que identifican a los usuarios del parque 
acuático. 
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6. Se le facilita las intrusiones básicas para la estadía en el local. 
7. Se dirige a un kiosco desocupado. 
8. Dirigirse a los cambiadores para ponerse ropa adecuada. 
9. Ducharse antes de entrar a la piscina. 
10. Se verifica que la ropa de baño sea la adecuada para entrar en la piscina. 
11. Se le indica la localidad de los niveles de profundidad junto con los puntos de 
clavado y toboganes. 
12. El encargado debe de dar todas las instrucciones y medida de seguridad 
necesaria. 
13. Se informa los límites de edades para los tipos de piscinas y las personas que 
pueden acceder a ellas. 
14. Si el cliente desea utilizar los toboganes o puntos de clavado se dirige al área 
especificada. 
15. Los encargados de toboganes y puntos de clavado indican las normativas de 
estas zonas especiales. 
16. El cliente utiliza el tobogán o realiza el clavado. 
17. El cliente entra en la piscina. 
18. El cliente sale de la piscina. 
19. Se dirige a las duchas. 
20. Dirigirse a cambiadores. 
21. El cliente se retira del parque acuático. 
22. Si llegó en automóvil dirigirse al parqueo. 
23. Entregar el ticket de parqueo al guardia. 
24. Sale de las instalaciones. 
3.3.2 Inversión en obras físicas 
La inversión de las instalaciones del proyecto tendrá una vida útil de 20 años y en 
cada uno de los servicios se consideró diversos factores de acuerdo a cada área del 
centro recreativo con el fin de garantizar la seguridad y bienestar para el trabajador y 
los clientes. Además de una óptima distribución de recurso que permitirá un eficiente 
uso del terreno disponible en el centro recreativo, facilitando el flujo de las 
actividades de los procesos de servicio de la empresa. 
Los factores básicos considerados en el análisis de las áreas del centro recreativo 
son: 
 Utilización eficiente del terreno de 31,128 vrs2 
 Comodidad y bienestar para el cliente y el trabajador 
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 Seguridad para el desarrollo de las operaciones 
 Disponibilidad de áreas libres para la circulación de personas 
 Cercanía de las áreas de servicio 
 Distribución adecuada para evitar conflictos entre las áreas 
 
A continuación, se presenta el detalle de las instalaciones y sus costos. 
Tabla No 3.11 costos y distribución de instalaciones 
Descripción Mts2 Costo unitario (C$) Costo total (C$) 
Área de piscina 2,500.00 1,563.58 3,908,950.00 
Restaurante 800.00 4,216.00 3,372,800.00 
Área deportiva(sin césped / grama) 12,500.00 980.00 12,250,000.00 
Total de área de servicios 15,800.00 
 
19,531,750.00 
Parqueo 4,280.00 553.00 2,366,840.00 
Oficina 320.00 2,140.00 684,800.00 
Almacén 700.00 1,100.00 770,000.00 
Casetas de cobro/ información 105.00 1,100.00 115,500.00 
Muro perimetral 1,320.00 1,100.00 1,452,000.00 
Área verde (bancas y andenes) 3,500.00 1,000.00 3,500,000.00 
Total área común 10,225.00 
 
8,889,140.00 
Total de inversión de obra civil 26,025.00 
 
28,420,890.00 
Sistema hidráulico sanitario: desagües, drenaje, 
sumideros, aguas negras y redes de agua potable  
        83,825.00  
Sistema eléctrico e iluminación 
 
53,750.00 
Sistema de red de telefonía e intranet 
 
          33,750.00  
Total de sistemas 171,325.00 
Costo total de obra física 28,592,215.00 
   Fuente: ABT+ARQ. Arquitectos S.A 
3.3.3 Descripción física y normas de calidad en las áreas del proyecto 
3.3.3.1 Área Deportiva 
El área deportiva está constituida por las siguientes áreas 
 Un área de futbol 
 Un área de voleibol  
 Área de fútbol 
El área de fútbol posee cuatro canchas, cada una con la dimensión de 1125 mts2 que 
en su conjunto conforman una cancha de fútbol campo con un área total de 4500 
mts2. 
Cada cancha de fútbol sala tendrá dos camerinos uno para cada equipo y estarán 
ubicados a un metro al lado de las canchas. 
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La separación entre cada cancha de fútbol sala se realiza mediante el uso de una 
malla movible la cual posee un espesor de 0.10mts con el fin de poder liberar el área 
de fútbol campo en cualquier momento. Toda el área de fútbol estará rodeada por un 
graderío metálico de 2.10 m de alto cada una, la cancha será de césped artificial. 
 Área de voleibol 
El área de voleibol estará constituida por tres canchas en paralelo cada una con un 
área de 162 mts2 para dar un total de 486 mts2, contará con dos camerinos que 
cubrirán las 3 canchas de voleibol y se ubicaran en los extremos laterales del área, 
toda el área de voleibol estará rodeada por graderías metálicas con una altura de 
2.10 m cada una. 
 Mantenimiento del área deportiva 
El mantenimiento de las instalaciones deportivas, es de suma importancia, debido a 
que un esmerado cuidado y una atención permanente de las mismas, alarga la vida 
útil de ellas; además, de obtener un eficiente, eficaz y efectivo servicio de las 
actividades físicas, recreativas y deportivas. 
Mantenimiento de césped sintético 
Una de las principales ventajas de utilizar césped sintético es el hecho de que el 
mantenimiento simplemente consta de utilizar un vehículo diseñado para “peinar” la 
superficie con el fin de que los filamentos se acomoden. 
Otra de las ventajas expuestas es el hecho de no tener que repintar las líneas de 
demarcación y se evita además entre otros la poda, la resiembra, la fertilización, la 
fumigación y el riego para hidratar el campo de juego. 
En el caso que existan zonas desprovistas de material de relleno (según la 
especificación del fabricante), se reemplaza re nivelando manualmente la superficie 
afectada. 
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3.3.3.2 Restaurante 
El área total destinada para el servicio de restaurante es de 1500 mts2, el cual se va 
a distribuir en tres secciones como son: la cocina 700 mts2, un salón comedor aire 
acondicionado con un área de 500mts2 con una capacidad de 53 mesa comedor y un 
salón comedor en área verde con un área de 300mts2 de 32 mesas comedor. 
 Parámetros de calidad, mantenimiento e higienización del Restaurante   
El restaurante del centro recreativo tiene los requisitos indispensables para optar a la 
categoría de “Tres Tenedores” según la definición de calidad de servicios, que 
establecen las categorías definidas por la Escuela Nacional de Hotelería “ENH” en 
conjunto con el Instituto Nicaragüense de Turismo “INTUR”.  
Cabe mencionar que INTUR entrega un certificado luego de haber realizado una 
inspección en el local una vez esté completamente construido. Al momento de 
realizar la inspección se completa un cuestionario de categorización (Ver anexo 16): 
El restaurante cumple con los siguientes requisitos para la categoría de “Tres 
Tenedores”: 
 El restaurante posee baño de damas y otro de caballeros, los cuales constan 
con varios inodoros y urinarios en ambos baños,  
 Una cocina amplia y funcional, personal capacitado y uniformado,  
 El mobiliario, utensilios, vajilla y decoración estarán en buenas condiciones y 
el comedor debe estar organizado de modo tal que permita la libre circulación. 
 Las mesas con manteles y servilletas de telas que serán cambiadas al 
momento de la partida de cada comensal  
 Las mesas del comedor están separadas por 50 centímetro como mínimo 
entre sí 
 Las áreas de comedor están iluminados y ventilados en forma adecuada.  
 Se posee un almacén, bodega general.  
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El área de restaurante se rige por las “Norma sanitaria para el funcionamiento de 
restaurantes y servicios afines resolución ministerial nº 363-2005/MINSA” 
El restaurante cumple con las siguientes normas requeridas por el MINSA: 
 Ubicación: El establecimiento está ubicado en un lugar libre de plagas, 
humos, polvo, malos olores, inundaciones y de cualquier otra fuente de 
contaminación. El ingreso del público al establecimiento es independiente del 
ingreso para los abastecedores y otros servicios. 
 Estructuras físicas: La edificación es de construcción sólida y los materiales 
que se emplearán serán resistentes a la corrosión, lisos, fáciles de limpiar y 
desinfectar. Sólo el área de comedor es de materiales diferentes, 
considerando el estilo del establecimiento. 
 Iluminación: El nivel mínimo de iluminación en las áreas de recepción, 
almacenamiento y preparación de alimentos es de 220 lux. Las fuentes de 
iluminación se ubicaron de forma tal que las personas que trabajan en 
dichas áreas no proyecten su sombra sobre el espacio de trabajo.  
 Ventilación: Posee una ventilación suficiente para evitar el calor acumulado 
excesivo, la condensación del vapor, el polvo y, para eliminar el aire 
contaminado. Se evitará que las corrientes de aire arrastren contaminación 
hacia el área de preparación y consumo de alimentos. Se instalaron campana 
extractora sobre los aparatos de cocción, de tamaño suficiente para eliminar 
eficazmente los vapores de la cocción. 
 Abastecimiento y calidad de agua: El establecimiento dispone de agua 
potable de la red pública municipal 
 Evacuación de aguas residuales: El sistema de evacuación de aguas 
residuales está vinculado al sistema de aguas negras municipales. Donde los 
conductos de evacuación de aguas residuales están diseñados para soportar 
cargas máximas, cuentan con trampas de grasa y evitar la contaminación del 
sistema de agua potable. 
 Disposición de residuos sólidos: Los residuos sólidos se almacenan 
recipientes de plástico, en buen estado de conservación e higiene, con tapa 
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oscilante o similar que evita el contacto con las manos y poseen una bolsa 
de plástico en el interior para facilitar la evacuación de los residuos. 
 Servicios higiénicos para el público: Los servicios higiénicos para 
comensales no tienen acceso directo al comedor, las puertas tienen ajuste 
automático y permanecerán cerradas excepto durante las operaciones de 
limpieza. 
Los   servicios   higiénicos están separados para cada sexo y se mantendrán   
operativos, en   buen   estado   de conservación e higiene, con buena 
iluminación y ventilación. Los inodoros, lavatorios y urinarios son de material 
fácil de higienizar. 
 Recepción y control de alimentos: El responsable de bodega estará 
capacitado en higiene de los alimentos y contará con manuales de calidad de 
los principales productos alimenticios a fin de que pueda realizar con 
facilidad la evaluación sensorial y físico químico mediante métodos 
rápidos, que le permitan decidir la aceptación o rechazo de los alimentos. 
 La cocina: La cocina está ubicada próxima al comedor y tiene fácil acceso al 
área de almacenamiento de las materias primas. El diseño permite que todas 
las operaciones se realicen en condiciones higiénicas, sin generar riesgos de 
contaminación cruzada y con la fluidez necesaria para el proceso de 
elaboración desde la preparación previa hasta el servido. 
 El comedor: El local del comedor está ubicado próximo a la cocina, la 
distribución de mesas y mobiliario es funcional, permitiendo la adecuada 
circulación de las personas, el mobiliario es de material resistente, de fácil 
limpieza. 
 Preparación de los alimentos: Las carnes, pescados, mariscos y vísceras 
se lavarán con agua potable corriente antes de someterlas al proceso de 
cocción, con la finalidad de reducir al máximo la carga microbiana. Las 
hortalizas, según corresponda, se lavarán hoja por hoja o en manojos bajo 
el chorro de agua potable, para lograr una acción de arrastre de tierra, 
huevos de parásitos, insectos y otros contaminantes. 
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 Servido de comidas: La vajilla, cubiertos y vasos estarán limpios, 
desinfectados y en buen estado de conservación e higiene. El manejo de 
éstos se realizará de acuerdo a las siguientes indicaciones: los platos se 
tomarán por debajo o por los bordes, los vasos por las bases, los cubiertos 
por sus mangos y las tazas por debajo o por las asas, procurando no tocar 
con los dedos la superficie que entrará en contacto con los alimentos o la 
boca de los comensales.  
 Las bebidas no alcohólicas: Las bebidas no alcohólicas envasadas (jugos, 
o gaseosas) se servirán en sus envases originales; acompañado de un vaso 
de vidrio limpio.  
 Las bebidas alcohólicas: Las bebidas alcohólicas que se servirán en el 
restaurante serán de procedencia formal y tener autorización de expendio, 
registro sanitario y fecha de vencimiento cuando corresponda.  Asimismo, 
los licores importados tendrán registro sanitario, información en el rótulo 
consignado en idioma español, fecha de vencimiento cuando corresponda y, 
las restricciones o advertencias para su consumo, de ser el caso. 
 
Mantenimiento y limpieza de restaurante 
El mantenimiento de un restaurante se focaliza en sus dos principales áreas 
 Salón comedor 
El mantenimiento y aseo de los salones comedores se realiza de forma diaria para 
garantizar un óptimo servicio para los clientes. 
Antes de iniciar operaciones se revisarán la estructura y estado de las sillas y mesas 
y si se encuentra una dañada se procede a retirar del salón. 
Al comenzar cada día se procede a realizar una limpieza general de los salones 
retirando todo desperdicio residual del día anterior, también en el transcurso del día 
se realizarán limpiezas programadas en los momentos de baja afluencia de clientes 
con el objetivo de mantener siempre un ambiente higiénico. 
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Al finalizar las labores se procede a lavar todos los manteles de mesa que se han   
utilizado para que estén disponibles al día siguiente. 
 Cocina 
o Higienización 
Para el proceso de higienización o limpieza general de los equipos citaremos 4 
aspectos de gran importancia en el proceso. 
 Retirada de residuos gruesos: consiste en remover partículas gruesas. Este 
proceso se hace manual. 
 Aplicación de agentes químicos (detergentes, desengrasantes): se realiza de 
modo manual  
 Enjuague o aclarado: se realiza de manera automática con agua a presión para 
retirar el agente químico aplicado. Es muy importante que no queden residuos 
para garantizar la calidad final  de alimento 
 Enjuague final. 
 Secado: se realiza de modo mecánico con una secadora industrial, para evitar 
el crecimiento de microorganismos que puedan reproducirse y contaminar los 
alimentos elaborados en los mismos. 
3.3.3.3 Parque acuático 
El parque acuático cuenta con dos piscinas denominadas de la siguiente forma 
 Piscina/general 
 Piscina infantil 
Las características de la piscina serán conformes las normas internacionales 
respetando todos los parámetros de seguridad por lo cual ambas piscinas tendrán las 
siguientes especificaciones. 
Para el diseño estructural de los muros perimetrales se empleará la hipótesis de 
cuando el tanque está vacío, suponer una presión de líquido equivalente de 0.75 
ton/m3 multiplicado por un factor de seguridad de 1.5 normalmente.  El orden de las 
cuantías de acero de estos muros es la mínima que exige la norma N.S.R.-10. 
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En cuanto a la losa de fondo, ésta soporta una presión equivalente a la altura del 
agua que en el caso de la piscina general seria de un máximo de 1.80 ton/m2 y en la 
piscina infantil es de 0.60 ton/m2 lo cual es una presión bastante moderada y es 
suficiente un espesor de 15 centímetros de no existir supresiones de agua. 
Este tipo de piscina transmite una carga de servicio al suelo de apoyo no mayor de 
2.0 ton/m2 la cual puede ser soportada por cualquier suelo "blando" en el lenguaje 
geotécnico es decir que “Los suelos blandos se le llama aquel que es fácil de laborar, 
de roturar ya sea con un arado o a mano “. El parque acuático contará con una 
caseta para los equipos de filtración lugar donde convergen las tuberías que 
componen el sistema hidráulico. Este tendrá un espacio de 2 metros de largo por 2 
metros de ancho y una profundidad de 1 metro y una altura de 1 metros sobre el 
nivel del piso. 
Cada tipo de piscina contará con un área de servicios, las cuales tendrán unas 
dimensiones de 10 metros de largo por 4 metros de ancho en el caso de la piscina 
“infantil” y de 15 metros de largo por 5 metros de ancho en el caso de la piscina 
general. Cada área de servicio contará con duchas y servicios sanitarios. 
El área del parque acuático estará rodeada de una malla perimetral para evitar 
cualquier incidente y así garantizar la seguridad de los visitantes y tener mayor 
control, se contarán con 3 entradas lo cual permitirá el acceso al parque acuático. 
Esta área contará con andenes de concreto cubierto con material antideslizante para 
acceso y circulación segura, así mismo cada piscina está bordeada por una rejilla 
perimetral para ofrecer seguridad y evitar accidentes, también se amueblará el 
espacio público con bancas, iluminación, áreas verdes y árboles debidamente 
ubicados para proveer un entorno campestre agradable. 
La piscina contará con un sistema de recirculación y purificación de agua a través de 
equipos de filtración, con el objetivo de mantener el agua en óptimas condiciones y 
así disminuir los costos de mantenimiento. 
El agua de las piscinas será mantenida a un nivel pH de entre 7,2 a 7,6, un nivel libre 
de cloro entre una y dos partes por millón y un nivel de alcalinidad entre 80 y 120 
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partes por millón. Estas son las tres lecturas más importantes en una piscina, ya que 
estos afectaran a la capacidad de funcionamiento correcto de los demás equipos y 
materiales de mantenimiento. 
La piscina general contará con un sistema generador de olas que estará separado 
del público general a una distancia de un metro, con una debida cerca de aislamiento 
y rotulaciones visibles. 
En las piscinas se ubicarán señalamientos en cada cambio de nivel de profundidad 
para así informar a los bañistas la variación en la profundidad. 
Cada piscina tendrá como máximo y mínimo las siguientes profundidades, contados 
a partir del nivel superior del agua: 
Tabla No 3.12 Profundidades de piscinas 
Piscina  Mínimo mts2 Máximo mts2 
Piscina/general 1.00 1.80 
Piscina infantil 0.50 0.60 
                                            Fuente: Elaboración Propia 
Las profundidades serán diferenciadas y señaladas con diversos tonos de colores 
que estarán representados en el plano de la piscina bollas flotantes que marquen el 
cambio de profundidad. 
La piscina contará con un rompeolas que tendrá una altura de 20 centímetros por 
encima del agua con el fin de que no se desborde y se pierda el nivel superior del 
agua. 
A lo largo del parque acuático se dispusieron de 60 kioscos con un diámetro de tres 
metros con dos caras para que los clientes puedan ubicarse a lo largo de la piscina. 
 Tobogán extremo 
El parque acuático contará con un tobogán extremo destinado para público en 
general y jóvenes entre las edades de 13-18 bajo consentimiento de los tutores. 
Este es el tobogán que como su nombre lo indica es usado por aquellas personas 
que van en búsqueda de altas dosis de adrenalina, vértigo y sana diversión. 
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El tobogán tiene una longitud de 130 metros compuesto por tres tipos de canaletas 
de toboganes, una primera parte en tobogán abierto de 1.34 metros de ancho 
interior, donde se experimenta la mayor sensación de caída libre, 40 metros de 
tobogán cerrado o hidrotubo de 1.34 metros de diámetro interior y un último tramo de 
tobogán abierto de lancha de 2.00 metros de ancho interior. 
Para su operación se requiere la supervisión de personal capacitado, cada 
lanzamiento en el tobogán será para una persona acomodada con los brazos 
cruzados en el pecho, quienes se deslizarán por el tobogán, el lanzamiento inicia en 
la torre de salida (ubicada a 15 metros de altura) por la superficie de la canaleta 
humedecida con agua hasta el nivel de piso, para luego remontar a una altura de 
7.00 metros e ingresar al tobogán cerrado, luego salir al tobo-lancha y 
posteriormente llegar a la piscina. 
 Tobogán infantil 
El área infantil contará con dos toboganes infantiles con una altura máxima de un 
metro con el objetivo de brindar una diversión segura para los infantes. 
 Fuentes de agua  
Se contará con tres fuentes estilo regadera, a las cuales se les puede regular la 
presión, dos estarán ubicadas en la piscina general trabajando al 80% de su 
capacidad y uno estará ubicada en la piscina infantil trabajando al 50% de capacidad 
 Parámetros de calidad, mantenimiento e higienización del Parque 
acuático   
Se realizarán mantenimiento a las piscinas con el objetivo de mantener alto niveles 
de salubridad y así brindar un servicio de calidad a los clientes, para este fin el 
mantenimiento se divide en tres etapas que son: 
 Filtración 
 Limpieza física 
 Tratamiento químico 
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 Filtración 
El agua que se filtra y limpia pasa a través de varios filtros para remover las 
partículas o grumos de materia orgánica que sedimentan al agregar oxidantes y 
floculantes que reaccionan químicamente con la materia orgánica aportada por los 
bañistas. 
Para que estas partículas sedimentadas puedan ser extraídas de la piscina, se 
utilizará una aspiradora que crea un vacío que conducirá a través de las tuberías o 
ductos todos los residuos que se tienen en la piscina. 
Adicionalmente a la limpieza que se hace por medio de la aspiradora, el agua estará 
fluyendo al filtro continuamente el cual utilizará un filtro de arena y una máquina 
depuradora. 
 En el nivel superior de la piscina, se tendrá varios colectores de agua que se llaman 
“skimmers” o desnatadoras los cuales hacen que el agua pase al sistema de bombeo 
y luego al sistema de filtrado.  
Estos skimmers, tienen un canasto para atrapar las hojas y objetos que flotan en la 
alberca para evitar que lleguen a la bomba. 
El agua que se filtra se regresará a la piscina y esto se hace por medio de los 
retornos, que son aberturas tipo jet distribuidas en la piscina para que se tenga el 
mezclado de agua 
 Limpieza física 
La limpieza física cubre principalmente cuatro conceptos: 
o Limpieza de la basura flotante 
Esto se hace mediante una pala o bolsa red en la superficie del agua. 
o Cepillar pisos y muros 
Para desprender polvo, suciedad, incluso algas y moho, para poderlos retirar 
mediante el filtro, aspirado o incluso con ayuda de tratamiento químico. 
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o Aspirar la suciedad acumulada en el fondo 
Ya sea directo al filtro para que se quede ahí o cuando la suciedad es abundante o 
muy fina (que el filtro no alcanza a retener) directo al drenaje, para no saturar en 
exceso el filtro o no devolver a la piscina la suciedad fina (que el filtro no retiene). 
o Limpiar las canastillas de las desnatadoras y de la trampa de pelo 
de la motobomba: 
Se debe hacer regularmente, ya que, si se saturan de hojas o basura, la circulación 
del agua será deficiente y por lo tanto la filtración y la eficiencia de los químicos. 
 Tratamiento Químico 
El tratamiento químico de las piscinas y sus equipos se realizan con el objetivo de 
mantener un adecuado balance químico del agua. Además de mantener un agua 
balanceada químicamente permite una mayor eficiencia de los desinfectantes y/u 
oxidantes utilizados (el más común es el cloro). 
o Nivel de PH 
1. Medir el pH al menos una vez por semana. 
2. El valor del pH del agua de la piscina debe estar comprendido entre 7,2 y 7,6. 
Así se evitan los "ojos rojos" y se logra una mayor eficiencia en el uso del cloro. 
Si está más alto o está más bajo, el cloro no actúa y es tirar el dinero destinado 
al mantenimiento de piscinas. 
3. Si es necesario, usa un producto incrementado o reductor de pH. 
4. Al agregar agua nueva a la piscina se analiza el pH y se ajusta el nivel de cloro  
o Nivel de Cloro 
1. El cloro mantiene limpia y cristalina el agua. Su función es destruir 
microorganismos como bacterias, hongos...etc. 
2. Controlar el nivel de cloro al menos una vez por semana en verano. Debe 
mantenerse entre una y dos partes por millón (ppm.). 
3. Se duplicará la dosis de cloro cuando haya llovido o si la piscina la ha usado 
mucha gente.  
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o Tratamiento con floculante 
Normalmente el agua de las piscinas se pone turbia por algas, polvo, sales, etc. y 
estas partículas son de un tamaño tan pequeño (coloidal) que no son retenidas por la 
arena de la depuradora, para su eliminación están los floculantes (sulfato de 
alúmina). Lo que hace es aumentar el tamaño de las partículas coloidales en 
suspensión y provocar su decantación al fondo de la piscina, siendo entonces fácil 
sacar con el limpia fondos o aspiradora. 
o Rotación del Agua 
Según el documento publicado por la organización mundial de la salud “guías para 
ambientes seguros en aguas recreativas, volumen 2 - piscinas, balnearios y 
ambientes de agua recreativa” es recomendable cambiar el volumen total del agua 
aproximadamente cada seis meses con el fin de mantener un agua bastante pura y 
libre de muchos químicos. 
3.3.3.4 Parqueo del Centro Recreativo 
El parqueo cuenta con un área de 4,280 mts2 con una capacidad de albergar 90 
vehículos de tamaño regular, este posee dos entradas lo que facilita que el sentido 
del tráfico sea de doble vía. 
3.3.3.5 Área de comedor de empleados 
El centro recreativo contará con un área de comedor para los empleados, que estará 
ubicado al lado del almacén de comidas del restaurante y también se contará con 
vestidores para los trabajadores. 
3.3.3.6 Oficina 
El área comprendida para la oficina es de 320 mts2, área necesaria para que se 
puedan distribuir las áreas la oficina del gerente general, el área de contabilidad y 
una sala para dar atención a los clientes, proveedores entre otros. 
3.3.3.7 Almacenes  
Los almacenes serán un lugar donde se guardarán los implementos e insumos 
necesarios para cada área, adecuándose al tipo de elementos que se necesiten para 
el desarrollo de los servicios. 
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3.3.3.8 Casetas de Cobro/Información 
Las casetas poseen espacio necesario para recolectar la tarifa de cada área, motivo 
por el cual se dispondrán de dos casetas para cubrir las áreas del proyecto, estas 
contarán con una mesa una computadora y dos sillas. 
3.3.3.9 Servicios higiénicos y camerinos 
Los servicios y los camerinos están ubicados dentro de cada área y sus dimensiones 
fueron consideradas como parte del área total de los servicios del centro recreativo, 
el baño de las mujeres contara con una ducha, tres vestidores y tres inodoros, frente 
a estos se instalarán tres lavados y dos bancas, mientras que en el de los hombres 
habrá tres vestidores, dos duchas, dos inodoros, tres urinarios, además tres lavados 
y una banca. 
3.3.3.10 Espacios Libres 
Los espacios libres se refieren a cada una de las zonas por donde las personas que 
asisten al centro puedan circular y transportarse libremente, esto incluye andenes y 
áreas verdes y tiene un área total de 3,500 mts2. 
A continuación, se presenta el plano del proyecto, en el cual se distingue claramente 
la ubicación de las instalaciones de las áreas deportivas, el restaurante y el parque 
acuático, así como la identificación de las bodegas, el área administrativa y los baños 
públicos del centro recreativo, también se refleja el área de parqueo y se indica por 
donde va a ser el ingreso peatonal así como vehicular. 
El parque acuático contará con 60 kioscos (mesas picnic) familiares en el área verde 
y los alrededores de las piscinas 
 
 
Dibujo No 3.1 Diseño de kioscos picnic familiar 
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3.3.3.11 Plano de la Estructura del Centro Recreativo 
 
Dibujo No. 3.2: Plano del centro recreativo 
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3.3.4 Mobiliario, equipos y maquinaria  
A continuación, se va a establecer la lista de equipos, bienes muebles e implementos 
requeridos para la puesta en marcha del centro recreativo. Analizando el tamaño del 
proyecto a construirse y tomando en cuenta la distribución de las instalaciones y las 
medidas de cada una de las áreas del proyecto, se presenta el siguiente cuadro. 
Consolidado, (Ver detalle el anexo 17) 
Tabla No 3.13 inversión total de equipos y muebles 
Descripción Valor total (C$) 
Equipos e implementos para el Área Deportiva  1,192,225.00  
Equipos y muebles para servicios higiénicos y camerinos  105,840.00  
Equipos y muebles para el restaurante  1,330,260.00  
Equipos y muebles para oficina y caja  168,712.00  
Equipos y muebles parque acuático  2,063,125.50  
total  4,860,162.50  
                                     Fuente: Elaboración Propia 
3.3.5 Requerimiento de materiales e insumos 
Los materiales e insumos son indispensables para complementar el proceso de 
operación de los servicios del proyecto. En primera instancia se detallan todos los 
insumos necesarios para el funcionamiento del restaurante y la frecuencia de 
renovación de inventario al año, posteriormente todos los materiales para las oficinas 
administrativas y por último el requerimiento para la limpieza y aseo de las 
instalaciones del proyecto (Ver Anexos 18). 
Los insumos y materiales para el restaurante son estimados en base al análisis de 
negocios similares. La preparación de alimentos básicamente será en base al pedido 
de los clientes. 
Una vez conocido y analizado los requerimientos técnicos de los equipos e insumos 
se podrán cuantificar los costos operativos y el monto de las inversiones que se 
tienen que realizar esto se detallará en el estudio financiero del proyecto. 
3.4 Estructura Organizacional 
3.4.1 Estructura Jerárquica 
En este acápite se definirá la estructura jerárquica de la empresa, lo que permitirá la 
asignación expresa de responsabilidades de las diferentes funciones del personal 
dentro de la empresa. (Ver Diagrama No.3.1 Estructura Jerárquica). 
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Diagrama No 3.1: Estructura organizacional 
Además se creó la misión, visión y valores de la empresa que permitirán que todos los 
colaboradores sepan perfectamente quienes son, quienes quieren ser en un futuro y 
los valores que tienen para poder conseguirlo. 
 Misión 
Que todas las familias capitalinas vengan a disfrutar los servicios que ofrecemos 
como centro recreativo fortaleciendo las relaciones sociales de las familias, 
promoviendo espacios de diversión en un entorno confortable. 
 Visión 
Ser el centro recreativo de referencia nacional, símbolo de un verdadero encuentro 
de entretenimiento y recreación en Nicaragua, brindando una atención de calidad y 
calidez humana. 
 Valores de la empresa 
 Integridad: Generamos confianza y respeto actuando éticamente y fomentando la 
comunicación abierta y directa 
 Compromiso: Entregamos de manera espontánea todo el desempeño para 
alcanzar los objetivos y metas del centro recreativo con altos niveles de calidad. 
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 Trabajo en equipo: Nuestro éxito depende de la energía colectiva y el trabajo de 
todos nuestros miembros y empleados. 
 Actitud de servicio: Estamos siempre dispuestos a atender de manera eficiente, 
amable, entusiasta y creativa las necesidades de nuestros clientes. 
 Responsabilidad Social: Nos comprometemos social y culturalmente con la 
comunidad y adaptamos nuestras estrategias empresariales a la preservación del 
medioambiente. 
3.4.2 Funciones por puesto 
Los puestos están distribuidos por áreas de trabajo las funciones y actividades de 
cada una son: 
Área Administrativa: Encargada de controlar y dirigir las actividades generales y 
medulares de la empresa; además de registrar y clasificar todas las actividades 
financieras y contables de la misma; así como de administrar sistemas y bases de 
datos utilizados en los procesos; en esta área también se manejan todas las 
operaciones de caja, el aseo y seguridad de todo el local; el puesto que comprende 
esta área es el gerente general 
Área de Restaurante: Encargados de confeccionar menú, elaborar y condimentar 
todos los platos solicitados por el cliente; de almacenar en los lugares adecuados la 
existencia de materia prima para su correcta conservación; además de la atención 
personalizada y de calidad que se le debe brindar al cliente al momento de atenderle. 
Área de Bodega y mantenimiento: administrar la Bodega y las tareas de 
mantenimiento, reparaciones a los objetos pertenecientes a su área de trabajo; 
revisar las existencias, entradas y salidas de producto de bodega. 
Área de piscinas: administrar el parque acuático y los sub servicios ofrecidos en el 
mismo; planeamiento de actividades realizadas en las áreas acuáticas, revisar las 
existencias de materiales e insumos del parque acuático, realizar las compras de 
materiales e insumos de cocinas y supervisar el estado de los camerinos 
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Área deportiva: administrar el área de deporte y el uso de las canchas deportivas, 
supervisar el estado de los camerinos, planear las actividades realizadas en su área 
y revisión de existencia y compra de materiales e insumos de área deportiva. 
Para ver detalle de cada una de las funciones y actividades de cada puesto referirse 
al Anexo 19: Fichas ocupacionales  
3.4.3 Identificación y cuantificación del personal 
En esta etapa se procede a cuantificar la mano de obra total que requerirá el centro 
recreativo para poder operar a lo largo de la vida del proyecto. 
Tabla No 3.14  Distribución de puestos de trabajo 
Área Cargo 
Cantidad 
Regular 
Cantidad extra 
temporada alta 
Administrativa 
Contador General 1 - 
Personal de Seguridad 6 4 
Gerente General 1 - 
Secretaria 1 - 
Encargado de Informática 1 - 
Personal de Limpieza 6 6 
Cajeras 4 - 
Mantenimiento y Bodega 
Jefe de Bodega y Mantenimiento 1 - 
Mantenimiento de Piscina 2 2 
Mantenimiento de Restaurante 2 2 
Mantenimiento de Deporte 1 1 
Parque acuático Jefe de área acuática 1 - 
Restaurante 
Jefe de área de cocina 1 - 
Cocinero 2 2 
Ayudante de Cocina 4 4 
Mesero 8 10 
Deporte Jefe de área deportiva 1 - 
     Fuente: Elaboración Propia 
3.4.4 Reclutamiento y selección del personal 
Consiste en una serie de pasos lógicos a través de los cuales se atraen candidatos a 
ocupar un puesto y se elige al personal idóneo para la vacante. 
El proceso de reclutamiento y selección del personal de la empresa especializada del 
centro recreativo (Ver Anexos 21) y el formato de solicitud de empleo de la empresa 
(Ver Anexo 20) 
3.4.5 Fijación de salarios 
El análisis de fijación de salarios consiste en obtener, evaluar, organizar la 
información de cada uno de los puestos de trabajo haciendo de las fichas 
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ocupacionales (Ver anexos 19: Fichas ocupacionales) un aspecto fundamental para 
la fijación de salario debido a que de esta se determinan los requerimientos que se 
necesitan en determinado puesto tales como funciones, habilidades, 
responsabilidades y condiciones de trabajo. 
También se toma como base el salario vigente en el mercado y salario mínimo según 
El Ministerio Del Trabajo en el acta (AC-Min-ALTB-01-02-2015) para dicho sector de la 
economía. 
Tabla No.3.15 Fijación de Salarios C$ 
Puesto Salario mercado Salario Mínimo Salario establecido/mes Salario/anual 
Contador General 13,498.00 -------- 13,498.00 161,976.00 
Jefe de área deportiva 12,000.00 5,846.37 13,498.00 161,976.00 
Gerente General 40,214.00 -------- 20,214.00 242,568.00 
Secretaria 5,500.00 5,846.37 5,850.00 70,200.00 
Cajera 5,500.00 5,846.37 5,850.00 70,200.00 
Jefe de Bodega y 
Mantenimiento 
12,000.00 5,846.37 13,498.00 161,976.00 
Mantenimiento de Piscina 5,500.00 5,846.37 6,000.00 72,000.00 
Mantenimiento de Restaurante 5,500.00 5,846.37 6,500.00 78,000.00 
Mantenimiento de Deporte 5,500.00 5,846.37 6,000.00 72,000.00 
Personal de Limpieza 4,000.00 5,846.37 5,850.00 70,200.00 
Jefe de área acuática 12,000.00 5,846.37 13,498.00 161,976.00 
Jefe de área de cocina 12,000.00 5,846.37 13,498.00 161,976.00 
Cocinero 5,500.00 5,846.37 6,738.00 80,856.00 
Ayudante de Cocina 4,000.00 5,846.37 5,850.00 70,200.00 
Mesero 4,000.00 5,846.37 5,850.00 70,200.00 
Personal de Seguridad 5,500.00 5,846.37 5,850.00 70,200.00 
Encargado de Informática 6,000.00 5,846.37 8,000.00 96,000.00 
Fuente: Elaboración propia 
3.5 Aspectos Legales del Centro Recreativo 
El propósito de estudiar los aspectos legales es analizar el impacto que tendrá en los 
costos en que incurrirá la empresa y conocer los derechos y obligaciones 
provenientes de las leyes de Nicaragua. 
3.5.1 Escritura de constitución de Sociedad:  
Se elabora por un notario autorizado ante la ley de Nicaragua tiene un costo 
aproximado de $200 con su debido poder generalísimo. 
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3.5.2 Inscripción Registro Mercantil:  
Este trámite se realiza en el registro mercantil o en ventanilla única de inversión 
(VUI), el total a pagar11 asciende a 291,923.08, lo que incluye es valor inscripción de 
escritura de constitución (si el capital mayor a C$100,000 se paga el 1% del capital 
hasta un máximo de C$30,000), valor inscripción como comerciante, valor sellado de 
libros, poder general de administración, valor matrícula municipal (capital mayor a C$ 
50,000: 1% del capital social y se incluye la constancia de matrícula correspondiente 
al 1% de matrícula municipal) y valor inspección ambiental. 
3.5.3 Impuestos y contribuciones legales: 
INATEC: El aporte mensual obligatorio del 2% sobre el monto total de las planillas de 
sueldos brutos, o fijos a cargo de todos los empleadores de la república según 
decreto no 40-94 del arto 24. 
INSS Patronal: Según reforma al Decreto No 975 Reglamento General a la Ley de 
Seguridad Social artículo 11 dice que las cuotas de INSS patronal para el año 2015 
será del 18%, año 2016 será de 18.5% y para el año 2017 será de 19%. 
Impuesto Sobre la Renta (IR): De acuerdo a la Ley No 822 Ley de Concertación 
Tributaria en su Arto 52, la alícuota de IR a pagar por la renta de actividades 
económicas será del 30%, misma que será reducida en un punto porcentual por año, 
a partir del 2016 por los siguientes cinco años. 
Impuesto de Matrícula Municipal: El valor de la matrícula se calculará aplicando el 
tipo de dos por ciento (2%) sobre el promedio mensual de los ingresos brutos 
obtenidos por la venta de bienes o prestaciones de servicios de los tres últimos 
meses del año anterior según Decreto No 455 Plan de Arbitrios Municipales, arto 5. 
Impuesto Municipal sobre Ingreso (IMI): Según Decreto 10-91 Arto 3, toda 
persona que se dedique a la venta de bienes o prestación de servicio dentro de 
Managua debe pagar mensualmente el 1% sobre el monto total de los ingresos 
brutos percibidos. 
                                                             
11 Monto obtenido de cálculo de aranceles alojado en http://vui.mific.gob.ni/ (Ver Anexo 29) 
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Depreciación y Amortización: Esto se realiza en base a Ley No 822 Ley de 
Concertación Tributaria arto.45 y el reglamento de la ley arto 34. 
3.5.4 Disposición de Ley No 185 Código del Trabajo 
Capítulo I, Arto 51: La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no debe ser 
mayor de ocho horas diarias ni exceder de un total de cuarenta y ocho horas a la 
semana. 
Capitulo III, Arto 76: Todo trabajador tiene derecho a disfrutar de quince días de 
descanso continuo y remunerado en concepto de vacaciones, por cada seis meses 
de trabajo ininterrumpido al servicio de un mismo empleador. 
Capitulo IV, Arto 82: El salario se estipulará libremente por las partes, pero nunca 
podrá ser menor que el mínimo legal. 
Capitulo IV, Arto 93: Todo trabajador tiene derecho a que su empleador le pague un 
mes de salario adicional después de un año de trabajo continuo, o la parte 
proporcional que corresponda al período de tiempo trabajado, mayor de un mes y 
menor de un año. 
Salario Mínimo: De acuerdo a Ley No 625 Ley de salario Mínimo, El salario mínimo 
se fijará cada seis meses para evaluarlos y modificarlos atendiendo a las 
modalidades de cada trabajo y el sector económico. 
3.5.5 Registro de marca y otros signos distintivos:  
Basado en Ley 380 Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y al reglamento de esta 
Ley, el Registro de Propiedad Intelectual fija la tasa y tarifas que corresponden a: 
básica $100, complementaria por cada clase de la clasificación de productos y 
servicios $50, por solicitud de registro de un nombre comercial, emblema, expresión 
o señal de publicidad comercial, denominación de origen $100. 
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Capitulo IV. ESTUDIO FINANCIERO 
En el estudio financiero  se ordena y sistematiza la información monetaria del 
proyecto que se puede determinar con los resultados, conclusiones y análisis de los 
estudios anteriores, lo cual permitirá analizar la rentabilidad financiera y para esto se 
va a determinar el monto total de los recursos financieros necesarios para la 
ejecución del proyecto, los costos totales de operación del proceso productivo, la 
cantidad total de los ingresos que se aspira recibir por cada uno de los servicios y las 
fuentes de financiamiento para cubrir la inversión inicial.  
Además, en este estudio se establecerán indicadores financieros cuya interpretación 
y análisis permita una acertada evaluación financiera del proyecto, para lo cual la 
información a procesar será veraz y fidedigna.  
El estudio financiero que se va a desarrollar a continuación básicamente partirá del 
cálculo de las inversiones requeridas contempladas en la etapa de instalación o 
montaje, además todos los costos y gastos que se incurran lo largo de la vida útil del 
proyecto, así mismo todos los desembolsos necesarios para llevar a cabo el proyecto 
en la fase de inversión. 
Al finalizar este estudio se comprobará que si el Centro Recreativo Buena Onda es 
financieramente rentable o no. 
4.1. Presupuesto de Inversiones totales 
El presupuesto de inversión consiste en todos los desembolsos necesarios para la 
construcción, implementación y ejecución del proyecto durante el periodo 2016-2025. 
La inversión inicial del proyecto está constituida por la adquisición de activos fijos 
(inversión fija), inversión diferida y el capital de trabajo (Ver Tabla No. 4.1) 
Tabla N0. 4.1 Presupuesto de Inversión inicial en Córdobas (C$) 
Concepto Monto 
Inversión Fija 71,395,609.16 
Inversión Capital de Trabajo 8,815,631.44 
Inversión diferida 1,155,303.02 
Inversión Total  81,366,543.62 
                                               Fuente: Elaboración Propia 
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4.2. Inversión Fija 
La inversión fija se refiere a los costos que se tienen que efectuar para la adquisición 
de activos fijos, esto considera la inversión inicial y las remodelaciones necesarias 
que se incurran, como son: el terreno, la construcción civil y sistemas, la instalación 
del césped para cada una de las canchas, los toboganes en las piscinas, los equipos, 
maquinarias, los muebles, enseres, es decir todo lo indispensable para garantizar la 
operación de la empresa. Estos activos fijos mencionados tienen la característica de 
que son depreciables a excepción del terreno 
El proyecto tendrá una inversión inicial de activos fijos de C$ 71, 395,609.16, la cual 
será necesaria para iniciar el proyecto (Ver Tabla No. 4.2), pero se pronostica un 
conjunto de inversiones desde el año 2017 hasta el año 2025 con un monto total de 
C$   6, 028,208.50 bajo el concepto de reemplazo del equipo y maquinaria que se 
utilizarán (Ver Tabla No.4.3). 
Tabla No. 4.2 Presupuesto de Inversión Inicial Fija en Córdobas (C$) 
Concepto Monto 
 Terreno   37,943,231.66  
 Equipo y maquinaria    4,860,162.50 
 Obras Físicas   28,592,215.00  
 Inversión Total    71,395,609.16 
                               Fuente: Elaboración Propia 
Tabla No. 4.3 Presupuesto de Inversión Fija a lo largo del proyecto en C$  
Año Terreno Equipo y maquinaria Obras Físicas 
2016 - - - 
2017 - 453,772.00 - 
2018 - - - 
2019 - 453,772.00 - 
2020 - 4,106,120.50 - 
2021 - 453,772.00 - 
2022 - 107,000.00 - 
2023 - 453,772.00 - 
2024 - - - 
2025 - - - 
Total 
 
6028,208.50  
                                Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.1. Terreno 
El terreno escogido para la construcción del proyecto, según los criterios expuestos 
en el estudio técnico, está ubicado en el municipio de Managua ubicado en Santo 
Domingo, del kilómetro 8 carretera a Masaya 300 metros al oeste. Las 
especificaciones del terreno se presentan en el siguiente cuadro 
Tabla No 4.4  Tabulación de costo territorial 
 
Costo de terreno 1 Dólar=28.35 córdobas 
Área –vrs2 Costo de vara cuadrada ($) Costo total ($) Costo total (C$) 
31128.21 43.00 1,338,513.07 37,943,231.66 
                      Fuente: Elaboración Propia 
4.2.2. Construcción de la obra física 
La construcción de la obra física se llevará a cabo según las especificaciones 
detalladas y analizados en el estudio técnico. De esta manera los profesionales 
encargados procedieron a estimar los costos de construcción, para determinar la 
necesidad de recursos monetarios. 
Tabla No 4.5 Distribución de los costos por área de servicio 
Área de servicio Costos Por Área (C$) Proporción de Área 
Distribución de costos 
Generales (C$) 
Costo Total 
(C$) 
Parque acuático 3,908,950.00 15.82% 1,433,617.88 5,342,567.88 
Restaurante 3,372,800.00 5.06% 458,757.72 3,831,557.72 
Área       deportiva 12,250,000.00 79.11% 7,168,089.40 19,418,089.40 
Totales 19,531,750.00 100.00% 9,060,465.00 28,592,215.00 
Fuente: Elaboración Propia 
Todos los activos fijos a depreciar en el transcurso de los años se hacen por medio 
del método de Línea Recta, el cual distribuye la depreciación del activo de forma 
uniforme a lo largo de la vida útil del producto. 
En la Tabla No 4.6 presentamos un consolidado de las depreciaciones utilizando el 
método de Línea Recta. Para ver detalle de las depreciaciones (Ver Anexos 22, 
Tabla No A44) 
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Tabla No 4.6 Depreciación Anual de Obra Física 
Concepto Años 2016-2025 Valor residual 
Área deportiva(sin césped / grama) 970,904.47 9,709,044.70 
Área de piscina 267,128.39 2,671,283.94 
Restaurante 191,577.89 1,915,778.86 
Total 1429,610.75 14,296,107.50 
                                 Fuente: Elaboración Propia 
4.2.3. Equipos y Maquinarias 
El equipo y maquinaria se calculó para el óptimo funcionamiento del centro recreativo 
considerando la capacidad instalada y el rendimiento de cada equipo, los detalles de 
estos equipos están reflejados en el estudio técnico 
Fuente: Elaboración Propia 
Los equipos, muebles y enseres necesarios para operar y desarrollar los servicios 
del proyecto serán adquiridos en el mercado local (Ver Anexos 24: Cotizaciones), ya 
que existe empresas que pueden proveer los materiales necesarios, que se ajustan a 
las características técnicas requeridas para la adquisición de los activos fijos de la 
empresa como son: dimensión, precio, funcionalidad, calidad y garantía. 
Considerando la rotación de los activos fijos, debido a la expiración de la vida útil de 
Tabla No. 4.7 Calendario de Inversión del proyecto en córdobas (C$) 
Periodo 
Equipos e 
implementos 
para el Área 
Deportiva 
Equipos y 
muebles 
para 
servicios 
higiénicos 
y 
camerinos 
Equipos y 
muebles 
para el 
restaurante 
Equipos y 
muebles 
para oficina 
y caja 
Equipos y 
muebles 
parque 
acuático 
Inversión 
equipo y 
muebles 
totales 
2015(PO) 1192,225.00 105,840.00 1330,260.00 168,712.00 2063,125.50 4860,162.50 
2016 
     
- 
2017 - - 360,000.00 93,772.00 - 453,772.00 
2018 
     
- 
2019 - - 360,000.00 93,772.00 - 453,772.00 
2020 1192,225.00 105,840.00 681,240.00 63,690.00 2063,125.50 4106,120.50 
2021 - - 360,000.00 93,772.00 - 453,772.00 
2022 
  
107,000.00 
  
107,000.00 
2023 - - 360,000.00 93,772.00 - 453,772.00 
2024 
     
- 
2025 
     
- 
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cada uno se programó un calendario de inversiones que se deben realizar en 
equipos, muebles y enseres para cada área servicio (Véase Tabla No 4.7): 
Para realizar la depreciación de los equipos y maquinarias se utilizó el método de 
línea recta lo que implica que los valores se repiten a lo largo del proyecto. En la 
Tabla No 4.8 se presenta un consolidado de las depreciaciones del equipo por área, 
el detalle de las depreciaciones se presenta en (Ver Anexos 22, Tabla No A45)  
Tabla No 4.8 Depreciación Anual de Equipos y Maquinaria(C$) 
Concepto Años 2016-2025 Valor residual 
Área deportiva(sin césped / grama)  303,252.75   -    
Área de piscina  425,586.65   -    
Restaurante  346,681.41   61,142.86  
Total  1,075,520.81   61,142.86  
                Fuente: Elaboración Propia 
En la Tabla No 4.8, se muestra los montos por depreciación de cada uno de las 
áreas de servicios del centro recreativo, la cual permanece constante durante la vida 
útil del proyecto, también se muestra el valor de rescate de los activos fijos al final de 
la vida del proyecto. 
4.3. Capital de Trabajo 
La inversión en capital de trabajo presente para este proyecto es de C$8, 815,631.44 
este monto constituye el conjunto de recursos necesarios para dar inicio a las 
operaciones del proyecto, este valor se calculó para garantizar la normal operación 
en un tiempo de 3 meses del primer año durante los cuales se espera recaudar 
recursos suficientes a través de las ventas para mantener el funcionamiento del 
proyecto. 
Para obtener el valor del capital de trabajo se utilizó el método del periodo de 
desfase, es decir el capital de trabajo es el capital inicial con el que se debe de 
contar para que comience a funcionar la empresa antes de percibir ingresos. 
En la Tabla No 4.9 se detallan los montos que conforman el capital de trabajos, para 
lo cual se tomó en cuenta los costos de venta y los gastos administrativos de los 
primeros tres meses del primer año de operación. 
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Tabla No 4.9 Capital de trabajo en córdobas C$ 
Conceptos Montos Conceptos Montos 
Gasto de Administración 2063,443.86 
Gasto de limpieza anual 17,053.88 
Gastos de  Personal de Admón. 851,711.57 
Gasto de servicios básicos 1,187,730.57 
Gasto de Mantenimiento  Anual 6,947.85 
Costo de Venta 6,239,150.07 
Costos de materia prima de venta 5,743,433.79 
Costos de  Personal de Venta 495,716.27 
Gastos de Venta 513,037.52 Gastos de Venta 513,037.52 
Total capital de trabajo 8,815,631.44   
        Fuente: Elaboración Propia 
4.4. Inversiones diferidas 
Las inversiones diferidas o intangibles serán de C$   1, 155,303.02 este monto está 
conformado por los desembolsos de capital que se realizan para cubrir los gastos de 
constitución, legalización y pre-publicidad para garantizar que el centro operativo 
inicie con todas las normas y procedimientos legales aprobados. 
A continuación, se presenta un resumen de la inversión diferida  
Tabla No 4.10 Inversión diferida en córdobas C$ 
Concepto Monto 
 Constitución legal del negocio   5,670.00  
 Catastro fiscal   334,628.27  
 Registro Mercantil   291,923.08  
 Registro de Logo de la empresa   2,750.00  
 Servicio Nuevo de Agua Potable   900.00  
 Instalación de servicio telefónico fijo claro   4,025.00  
 Instalación de servicio eléctrico   850.00  
 Publicidad y promoción   514,556.67  
 Total inversión diferida  1,155,303.02 
                                           Fuente: Elaboración Propia 
Los gastos de constitución y organización son todos los desembolsos necesarios 
para legalizar el proyecto, por ser intangibles, a diferencia de las inversiones fijas, 
están sujetas a Amortización y se recupera a largo plazo, es decir a lo largo de la 
vida del proyecto 
Estas inversiones diferidas se amortizan a lo largo de la vida útil del proyecto 
comprendido entre 2016-2025, la cual permanece constante (Ver Tabla No 4.11) 
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Tabla No 4.11 Amortización de Inversión diferida en córdobas C$ 
 
Inversión diferida 2016-2025 
Amortización 1,155,303.02 115,530.30 
                                            Fuente: Elaboración Propia 
4.5. Determinación de los ingresos 
Los ingresos que percibirá el centro recreativo provienen de las ventas anuales de 
servicios de comida y bebidas en el restaurante, alquiler de las canchas deportivas y 
el pago del arancel para el uso de las piscinas por cada año durante la vida útil del 
proyecto. En la Tabla No 4.13, se muestra las ventas anuales de cada uno de las 
áreas de servicio que se ofrecerán a los clientes entre 2016-2025. 
Para la obtención de los ingresos provenientes de los diferentes servicios que 
ofrecerá la empresa se tomó como referencia la cantidad poblacional a cubrir por 
cada área del proyecto establecido de manera proporcional a las preferencias de los 
clientes (Ver Tabla No.4.12), según información obtenida en la encuesta y precio de 
los mismos, el cual se ha determinado en el estudio de mercado 
Tabla No 4.12 detalle de cálculo de ventas 
Población a cubrir con el proyecto en el área de restaurante               147,736  
Variedad Proporción preferencia Precio Unitario  Subtotal  
 Carne de Res (8 onzas)  20.00%                        189.44       5,597,405.89  
 Carne de Cerdo  20.00%                        147.34       4,353,537.91  
 Carne de Pollo  20.00%                        142.08       4,198,054.42  
 Carne de pescado  20.00%                        168.39       4,975,471.90  
 Camarones  20.00%                        273.63       8,085,141.84  
Venta Total servicio de comida      27,209,611.97  
Gaseosa 24.93%                          18.94           697,670.93  
jugos 28.51%                          18.94           797,911.01  
Ron Nacional 5.59%                        105.24           868,747.33  
Cerveza Nacional 11.32%                          29.47           492,735.67  
Rones extranjeros 2.01%                        184.18           545,751.53  
Cerveza Extranjera  11.17%                          36.94           609,860.63  
Población a cubrir con el proyecto en el área deportiva               285,456  
Fútbol 60.23% 52.62      9,047,909.71  
Voleibol 39.77% 52.62      5,973,377.28  
Población a cubrir con el proyecto en el área acuática               408,152  
Venta Parque Acuático 100% 52.62    21,477,805.09  
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       Fuente: Elaboración Propia 
4.6. Costo y gastos del proyecto 
4.6.1. Costo de venta 
Tabla No 4.13 Detalle de ventas en córdobas C$ 
Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Ventas 
Restaurante 
31,244,842.82 32,882,186.39 34,605,394.70 36,418,970.64 38,327,653.22 40,336,429.96 42,450,549.97 44,675,537.59 47,017,206.89 49,481,676.83 
Servicio 
de comida 
27,209,611.97 28,636,524.74 30,138,266.96 31,718,762.78 33,382,142.18 35,132,751.67 36,975,165.75 38,914,198.78 40,954,917.61 43,102,654.78 
Bebidas 
no alcohólicas 
1,495,581.95 1,574,012.50 1,656,556.07 1,743,428.35 1,834,856.35 1,931,078.96 2,032,347.63 2,138,926.98 2,251,095.51 2,369,146.33 
Bebidas 
alcohólicas 
2,517,095.16 2,649,095.39 2,788,017.92 2,934,225.75 3,088,100.94 3,250,045.58 3,420,482.83 3,599,858.07 3,788,640.02 3,987,321.97 
Venta de residuos  
sólidos 
22,553.75 22,553.75 22,553.75 22,553.75 22,553.75 22,553.75 22,553.75 22,553.75 22,553.75 22,553.75 
Ventas 
Área Deportiva 
15,021,286.99 15,809,025.77 16,638,074.74 17,510,600.28 18,428,882.36 19,395,320.54 20,412,440.17 21,482,899.09 22,609,494.47 23,795,170.20 
Futbol 9,047,909.71 9,522,395.64 10,021,764.32 10,547,320.64 11,100,437.91 11,682,561.49 12,295,212.50 12,939,991.85 13,618,584.39 14,332,763.33 
Voleibol 5,973,377.28 6,286,630.13 6,616,310.42 6,963,279.64 7,328,444.45 7,712,759.04 8,117,227.67 8,542,907.24 8,990,910.08 9,462,406.86 
Venta 
Parque Acuático 
21,477,805.09 22,604,133.33 23,789,527.91 25,037,086.36 26,350,068.64 27,731,905.68 29,186,208.32 30,716,776.76 32,327,610.51 34,022,918.79 
VENTAS 
TOTALES 
67,743,934.90 71,295,345.48 75,032,997.35 78,966,657.28 83,106,604.22 87,463,656.18 92,049,198.46 96,875,213.44 101,954,311.87 107,299,765.82 
El costo venta es el conglomerado de los costos fijos y variables (Ver Tabla No 4.14) que incurrirá la empresa para brindar cada 
uno de los servicios del centro recreativo. Los costos variables son la sumatoria de la materia prima utilizada para brindar los 
servicios y  los costos fijos incluyen los salarios del personal de venta. 
Tabla No 4.14 Detalle de Costo de ventas en córdobas C$ 
Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Costo variable de venta 17,230,301.38 24,178,512.23 25,446,469.60 26,780,920.55 28,185,352.11 29,663,434.15 31,219,029.04 32,856,201.64 34,579,230.03 36,392,616.61 
Servicio de comida 15,540,170.15 21,806,826.58 22,950,409.20 24,153,963.01 25,420,632.98 26,753,729.02 28,156,734.61 29,633,315.91 31,187,331.35 32,822,841.68 
Bebidas no alcohólicas 429,612.26 602,855.70 634,470.35 667,742.93 702,760.37 739,614.17 778,400.64 819,221.14 862,182.32 907,396.45 
Bebidas alcohólicas 1,260,518.97 1,768,829.96 1,861,590.05 1,959,214.61 2,061,958.76 2,170,090.97 2,283,893.78 2,403,664.59 2,529,716.36 2,662,378.47 
Costo fijo de venta 1,487,148.82 2,206,350.56 2,455,025.32 2,731,728.55 3,039,619.45 3,382,213.32 3,763,421.68 4,187,596.96 4,659,582.17 5,184,766.23 
Costos de Personal de 
Venta 
1,487,148.82 2,206,350.56 2,455,025.32 2,731,728.55 3,039,619.45 3,382,213.32 3,763,421.68 4,187,596.96 4,659,582.17 5,184,766.23 
COSTO DE VENTA 18,717,450.20 26,384,862.79 27,901,494.92 29,512,649.10 31,224,971.56 33,045,647.47 34,982,450.71 37,043,798.60 39,238,812.20 41,577,382.84 
Fuente: Elaboración Propia           
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En la Tabla No 4.14 se muestra el consolidado de los costos de producción 
anuales para el periodo del 2016-2025, se exceptúa del año 2016 los primeros 
tres meses, debido a que este fue considerado dentro del capital de trabajo del 
proyecto. En el flujo se observa que el costo más relevante de venta es el costo 
de la materia prima que corresponde al 91.64% de los costos de venta para el 
2017. 
4.6.2. Gastos operativos 
Los gastos operativos es la sumatoria de los gastos en que incurrirá la empresa 
para brindar cada uno de los servicios del centro recreativo desde el 2016 hasta 
2025 
Los gastos que se incluyen son los gastos de administración, gastos de venta y 
gastos financieros, los cuales fueron proyectados para el periodo de estudio 
En la tabla no 4.15 se muestra el consolidado de los costos de producción 
anuales para el periodo del 2016-2025 en los primeros tres meses del año 2016 
de los gastos administrativos se exceptúa el gasto de personal de 
administración, debido a que este fue considerado dentro del capital de trabajo 
del proyecto. 
Tabla No 4.15 Detalle de Gastos Operativos en córdobas C$ 
Año Gasto de Administración Gastos de Venta  Gasto Financiero Gasto Operativo 
2016  6,285,819.26   1,539,112.55   8,333,478.06   16,158,409.86  
2017  9,397,015.54   1,762,310.91   7,930,631.30   19,089,957.76  
2018  9,687,956.18   1,854,729.14   7,458,170.92   19,000,856.24  
2019  10,826,993.43   1,951,993.91   6,904,036.04   19,683,023.38  
2020  11,657,885.08   2,054,359.39   6,254,070.74   19,966,315.20  
2021  12,596,333.00   2,162,093.07   5,491,659.17   20,250,085.24  
2022  13,553,588.00   2,275,476.47   4,597,296.99   20,426,361.46  
2023  14,634,301.95   2,394,805.86   3,548,087.93   20,577,195.73  
2024  15,847,715.43   2,520,393.06   2,317,152.35   20,685,260.84  
2025  17,107,755.18   2,652,566.25   872,932.48   20,633,253.91  
 Fuente: Elaboración Propia 
4.7. Financiamiento 
El financiamiento del proyecto se realizó mediante el aporte de tres instituciones 
bancarias las cuales son: Banco de Finanzas (BDF), Banco de América Central 
(BAC) y Banco de la Producción (BANPRO), quienes ofrecieron su margen del 
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préstamo y los plazos a cancelar estos préstamos son de 10 años lapso 
comprendido entre 2016-2025 cada uno con cuotas mensuales, lo que implica 
un total de 120 cuotas por institución bancaria a lo largo de la vida útil del 
proyecto, el financiamiento  realizado por las tres instituciones bancarias cubrirá 
el 65.14% de la inversión y el restante 34.86 % es aporte de capital de los 
inversionistas (Ver Tabla No 4.16) 
     Fuente: Elaboración Propia 
Los inversionistas del proyecto esperarán, como Tasa Mínima Atractiva de 
Retorno (TMAR) un 11.90% este monto equivale de la sumatoria de la Tasa 
libre al riesgo que equivale a 6.32%, según la tasa de bono del Ministerio de 
Hacienda de Nicaragua para el 2015 y una inflación promedio de 5.24% para el 
año 2015  
TMAR= 6.32% + 5.24% + (6.32% x 5.24%) = 11.90% 
Debido a que las fuentes de financiamiento del proyecto son variadas y cada 
una posee una tasa de interés distinta, se representará el promedio de éstas a 
través del cálculo de tasa mínima atractiva de retorno mixta (TMAR Mixta) o 
costo de capital promedio ponderado CCPP, siendo el resultado una tasa del 
14.59% esperado que rinda el proyecto (Ver Tabla No 4.17). 
Tabla No 4.17  TMAR MIXTA 
Fuente Monto (C$) % Participación Tasa TMAR 
Préstamo BDF          15,000,000.00  18.44% 16.00% 2.95% 
Préstamo BAC          20,000,000.00  24.58% 15.20% 3.74% 
Préstamo Banpro          18,000,000.00  22.12% 17.00% 3.76% 
Inversionista 28,366,543.62 34.86% 11.90% 4.15% 
Inversión Total 81,972,685.16 100.00% 
 
14.59% 
              Fuente: Elaboración Propia 
Tabla No 4.16 Distribución de Inversión 
 
Porcentaje de 
Inversión 
Monto (C$) 
Tasa anual 
capitalizable mensual 
Cuotas 
Mensuales 
Préstamo BDF 18.44%          15,000,000.00  16.00% 120 
Préstamo BAC 24.58%          20,000,000.00  15.20% 120 
Préstamo Banpro 22.12%          18,000,000.00  17.00% 120 
Inversionista 34.86% 28,366,543.62 11.90%   
Inversión Total 100.00% 81,366,543.62     
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4.7.1. Calendario de pago 
El calendario de pago (Ver Tabla No 4.18) se construyó de acuerdo al 
financiamiento de las tres instituciones bancarias, estipulando 120 cuotas 
mensuales por institución financiera que cubren 10 años de financiamiento, 
considerando, la cantidad de amortización o abono al principal, los intereses a 
pagar, la cuota y el saldo insoluto después cada año de pago (Ver detalle en 
Anexo 23) 
En base a los datos siguientes se construirá el calendario de pago del préstamo 
utilizando el método de cuota nivelada. 
 Institución BDF, monto a financiar es de C$ 15, 000,000.00 a una tasa 
del 16.00% anual a un plazo de 10 años 
 Institución BAC, monto a financiar es de C$ 20, 000,000.00 a una tasa 
del 15.20% anual a un plazo de 10 años 
 Institución Banpro, monto a financiar es de C$ 18, 000,000.00 a una tasa 
del 17.00% anual a un plazo de 10 años 
Tabla No 4.18 Calendario anual de pago (C$) 
Año Saldo Abono Interés Cuota 
2015 53,000,000.00 - - - 
2016 50,662,726.46 2,337,273.54 8,333,478.06 10,670,751.60 
2017 47,922,606.17 2,740,120.29 7,930,631.30 10,670,751.60 
2018 44,710,025.49 3,212,580.67 7,458,170.92 10,670,751.60 
2019 40,943,309.94 3,766,715.56 6,904,036.04 10,670,751.60 
2020 36,526,629.08 4,416,680.86 6,254,070.74 10,670,751.60 
2021 31,347,536.65 5,179,092.43 5,491,659.17 10,670,751.60 
2022 25,274,082.04 6,073,454.61 4,597,296.99 10,670,751.60 
2023 18,151,418.37 7,122,663.67 3,548,087.93 10,670,751.60 
2024 9,797,819.12 8,353,599.25 2,317,152.35 10,670,751.60 
2025 - 9,797,819.12 872,932.48 10,670,751.60 
 Fuente: Elaboración Propia 
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4.8. Estado de resultado  
En el estado de resultados proyectado se presentan los ingresos, los costos de 
venta, los gastos de administración, los gastos de ventas, gastos financieros, 
las depreciaciones de los activos fijos y la amortización de los activos diferidos 
que tendrá la empresa y el valor resultante al calcular las utilidades netas o bien 
pérdidas en un determinado periodo de tiempo, con el propósito de evaluar la 
rentabilidad del proyecto 
En la Tabla No 4.19 y en la Tabla No 4.20 se muestra el detalle de cada uno de 
los estados de resultados sin financiamiento y con financiamiento del centro 
recreativo para el periodo de 2016 al 2025 respectivamente. 
En el estado de resultado sin financiamiento se puede observar un crecimiento 
de la utilidad que va desde C$ 20, 835,681.71 en el año 2016 hasta 
C$30,338,979.78. 
En el estado de resultado con financiamiento se observa el mismo 
comportamiento de crecimiento en las ganancias teniendo C$   15,002,247.07 
para el año 2016 y para el año 2025 la utilidad asciende a C$    29,727,927.04 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla no 4.19 Estado de resultado sin financiamiento en córdobas C$ 
Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Venta total 67,743,934.90 71,295,345.48 75,032,997.35 78,966,657.28 83,106,604.22 87,463,656.18 92,049,198.46 96,875,213.44 101,954,311.87 107,299,765.82 
Costo de venta 24,956,600.27 26,384,862.79 27,901,494.92 29,512,649.10 31,224,971.56 33,045,647.47 34,982,450.71 37,043,798.60 39,238,812.20 41,577,382.84 
Gasto de 
administración 
8,349,263.12 9,397,015.54 9,687,956.18 10,826,993.43 11,657,885.08 12,596,333.00 13,553,588.00 14,634,301.95 15,847,715.43 17,107,755.18 
Gastos de venta 2,052,150.06 1,762,310.91 1,854,729.14 1,951,993.91 2,054,359.39 2,162,093.07 2,275,476.47 2,394,805.86 2,520,393.06 2,652,566.25 
Depreciación 2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 
Amortización 115,530.30 115,530.30 115,530.30 115,530.30 115,530.30 115,530.30 115,530.30 115,530.30 115,530.30 115,530.30 
Utilidad antes de 
IR 
29,765,259.59 31,130,494.37 32,968,155.25 34,054,358.97 35,548,726.33 37,038,920.77 38,617,021.41 40,181,645.17 41,726,729.31 43,341,399.68 
IR (30%) 8,929,577.88 9,339,148.31 9,890,446.58 10,216,307.69 10,664,617.90 11,111,676.23 11,585,106.42 12,054,493.55 12,518,018.79 13,002,419.90 
Utilidad después 
de IR 
20,835,681.71 21,791,346.06 23,077,708.68 23,838,051.28 24,884,108.43 25,927,244.54 27,031,914.99 28,127,151.62 29,208,710.52 30,338,979.78 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla no 4.20 Estado de resultado con financiamiento en córdobas C$ 
Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Venta total 67,743,934.90 71,295,345.48 75,032,997.35 78,966,657.28 83,106,604.22 87,463,656.18 92,049,198.46 96,875,213.44 101,954,311.87 107,299,765.82 
Costo de venta 24,956,600.27 26,384,862.79 27,901,494.92 29,512,649.10 31,224,971.56 33,045,647.47 34,982,450.71 37,043,798.60 39,238,812.20 41,577,382.84 
Gastos de  admón. 8,349,263.12 9,397,015.54 9,687,956.18 10,826,993.43 11,657,885.08 12,596,333.00 13,553,588.00 14,634,301.95 15,847,715.43 17,107,755.18 
Gastos de venta 2,052,150.06 1,762,310.91 1,854,729.14 1,951,993.91 2,054,359.39 2,162,093.07 2,275,476.47 2,394,805.86 2,520,393.06 2,652,566.25 
Gasto financiero 8,333,478.06 7,930,631.30 7,458,170.92 6,904,036.04 6,254,070.74 5,491,659.17 4,597,296.99 3,548,087.93 2,317,152.35 872,932.48 
Depreciación 2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 
Amortización 115,530.30 115,530.30 115,530.30 115,530.30 115,530.30 115,530.30 115,530.30 115,530.30 115,530.30 115,530.30 
Utilidad antes de 
IR 
21,431,781.53 23,199,863.07 25,509,984.33 27,150,322.93 29,294,655.60 31,547,261.60 34,019,724.42 36,633,557.24 39,409,576.96 42,468,467.20 
IR (30%) 6,429,534.46 6,959,958.92 7,652,995.30 8,145,096.88 8,788,396.68 9,464,178.48 10,205,917.33 10,990,067.17 11,822,873.09 12,740,540.16 
Utilidad después 
de IR 
15,002,247.07 16,239,904.15 17,856,989.03 19,005,226.05 20,506,258.92 22,083,083.12 23,813,807.09 25,643,490.07 27,586,703.87 29,727,927.04 
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4.9.  Flujo Neto de Efectivo  
Se realizó un estudio de flujo de efectivo que cubre toda la vida del proyecto donde 
se analizaran dos escenarios: 
 Flujo sin financiamiento (ver Tabla No 4.21)  
Se detallan los ingresos, los costos, los gastos, las inversiones y las   ganancias o 
pérdidas que   tuviera   el   proyecto   sin   necesidad   de   un financiamiento 
bancario contando únicamente con los fondos de los inversionistas. 
El flujo de efectivo resultante sin financiamiento en el año 2016 equivale a 
C$29,627,285.59 en el siguiente año (2017) se refleja una disminución bajando hasta 
los C$ 23,958,235.93 luego se observa un aumento gradual hasta los 
C$94,075,755.10 en el año 2025, año en el cual se recupera el capital de trabajo por 
un monto de C$ 8,815,631.44 y un valor residual de activos fijos de 
C$52,300,482.02. 
 Flujo de efectivo con financiamiento (ver Tabla No 4.22) 
Se detallan los ingresos, los costos, los gastos, las inversiones y las   ganancias o 
pérdidas que   tuviera   el   proyecto   utilizando   un financiamiento bancario del 
65.14% de la inversión total y el pago de los gastos financieros e interés que se 
generan por el financiamiento. 
El flujo de efectivo resultante con financiamiento en el año 2016 equivale a 
C$21,456,577.41, en el siguiente año (2017) se refleja una disminución bajando 
hasta los C$ 15,666,673.72 luego se observa un aumento gradual hasta los 
C$83,666,883.25 en el año 2025, año en el cual se recupera el capital de trabajo por 
un monto de C$ 8,815,631.44 y un valor residual de activos fijos de 
C$52,300,482.02. 
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Fuente: Elaboración Propia 
  
 
 
 
  
Tabla No 4.21 Flujo de efectivo proyectado sin financiamiento en córdobas C$ 
Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Venta total 
 
67,743,934.90 71,295,345.48 75,032,997.35 78,966,657.28 83,106,604.22 87,463,656.18 92,049,198.46 96,875,213.44 101,954,311.87 107,299,765.82 
Costo de venta 
 
18,717,450.20 26,384,862.79 27,901,494.92 29,512,649.10 31,224,971.56 33,045,647.47 34,982,450.71 37,043,798.60 39,238,812.20 41,577,382.84 
Utilidad bruta 
 
49,026,484.70 44,910,482.69 47,131,502.43 49,454,008.18 51,881,632.66 54,418,008.71 57,066,747.74 59,831,414.84 62,715,499.66 65,722,382.98 
Gastos operativos 
 
7,824,931.81 11,159,326.45 11,542,685.31 12,778,987.34 13,712,244.47 14,758,426.07 15,829,064.47 17,029,107.81 18,368,108.49 19,760,321.43 
Depreciación 
 
2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 
Amortización 
 
115,530.30 115,530.30 115,530.30 115,530.30 115,530.30 115,530.30 115,530.30 115,530.30 115,530.30 115,530.30 
Utilidad antes de IR 
 
38,580,891.03 31,130,494.37 32,968,155.25 34,054,358.97 35,548,726.33 37,038,920.77 38,617,021.41 40,181,645.17 41,726,729.31 43,341,399.68 
IR (30%) 
 
11,574,267.31 9,339,148.31 9,890,446.58 10,216,307.69 10,664,617.90 11,111,676.23 11,585,106.42 12,054,493.55 12,518,018.79 13,002,419.90 
Utilidad después de IR 
 
27,006,623.72 21,791,346.06 23,077,708.68 23,838,051.28 24,884,108.43 25,927,244.54 27,031,914.99 28,127,151.62 29,208,710.52 30,338,979.78 
Depreciación 
 
2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 
Amortización 
 
115,530.30 115,530.30 115,530.30 115,530.30 115,530.30 115,530.30 115,530.30 115,530.30 115,530.30 115,530.30 
Valor residual 
          
52,300,482.02 
Capital de trabajo 
          
8,815,631.44 
Inversión 81,366,543.62 - 453,772.00 - 453,772.00 4,106,120.50 453,772.00 107,000.00 453,772.00 - - 
FNE (81,366,543.62) 29,627,285.59 23,958,235.93 25,698,370.54 26,004,941.15 23,398,649.80 28,094,134.40 29,545,576.85 30,294,041.48 31,829,372.38 94,075,755.10 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla No 4.22 Flujo de efectivo proyectado con financiamiento en córdobas 
Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Venta total 
 
67,743,934.90 71,295,345.48 75,032,997.35 78,966,657.28 83,106,604.22 87,463,656.18 92,049,198.46 96,875,213.44 101,954,311.87 107,299,765.82 
Costo de venta 
 
18,717,450.20 26,384,862.79 27,901,494.92 29,512,649.10 31,224,971.56 33,045,647.47 34,982,450.71 37,043,798.60 39,238,812.20 41,577,382.84 
Utilidad bruta 
 
49,026,484.70 44,910,482.69 47,131,502.43 49,454,008.18 51,881,632.66 54,418,008.71 57,066,747.74 59,831,414.84 62,715,499.66 65,722,382.98 
Gastos operativos 
 
16,158,409.86 19,089,957.76 19,000,856.24 19,683,023.38 19,966,315.20 20,250,085.24 20,426,361.46 20,577,195.73 20,685,260.84 20,633,253.91 
Depreciación 
 
2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 
Amortización 
 
115,530.30 115,530.30 115,530.30 115,530.30 115,530.30 115,530.30 115,530.30 115,530.30 115,530.30 115,530.30 
Utilidad antes de IR 
 
30,247,412.97 23,199,863.07 25,509,984.33 27,150,322.93 29,294,655.60 31,547,261.60 34,019,724.42 36,633,557.24 39,409,576.96 42,468,467.20 
IR (30%) 
 
9,074,223.89 6,959,958.92 7,652,995.30 8,145,096.88 8,788,396.68 9,464,178.48 10,205,917.33 10,990,067.17 11,822,873.09 12,740,540.16 
Utilidad después de IR 
 
21,173,189.08 16,239,904.15 17,856,989.03 19,005,226.05 20,506,258.92 22,083,083.12 23,813,807.09 25,643,490.07 27,586,703.87 29,727,927.04 
Depreciación 
 
2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 2,505,131.56 
Amortización 
 
115,530.30 115,530.30 115,530.30 115,530.30 115,530.30 115,530.30 115,530.30 115,530.30 115,530.30 115,530.30 
Valor residual 
          
52,300,482.02 
Capital de trabajo 
          
8,815,631.44 
Inversión 81,366,543.62 - 453,772.00 - 453,772.00 4,106,120.50 453,772.00 107,000.00 453,772.00 - - 
Préstamo 53,000,000.00 
          
Abono al principal 
 
2,337,273.54 2,740,120.29 3,212,580.67 3,766,715.56 4,416,680.86 5,179,092.43 6,073,454.61 7,122,663.67 8,353,599.25 9,797,819.12 
FNE (28,366,543.62) 21,456,577.41 15,666,673.72 17,265,070.22 17,405,400.36 14,604,119.42 19,070,880.56 20,254,014.35 20,687,716.26 21,853,766.49 83,666,883.25 
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4.10. Indicadores Financieros 
En el flujo de efectivo se identifican cada uno de los ingresos y egresos que presento 
el proyecto a lo largo de su vida útil, cuyo periodo comprende desde el año 2016 
hasta el año 2025 considerando la inversión inicial en el 2015 año pre operativo, este 
flujo de efectivo nos permite realizar un análisis, utilizando los indicadores financieros 
(VPN, RBC, TIR) para determinar la rentabilidad del proyecto. 
4.10.1. Valor presente neto (VPN) 
El valor presente neto VPN, se encarga de analizar las diferencias existentes entre el 
valor actualizado del flujo de los ingresos versus el valor actualizado de los egresos, 
para este cálculo se empleará la TMAR de 11.90% para el análisis del flujo sin 
financiamiento, debido a que incluye la inflación anual y la TMAR Mixta de 14.59% 
para el análisis del flujo con financiamiento. 
 VPN del Flujo sin financiamiento =  C$ 94,757,509.97 
 VPN del Flujo con financiamiento =  C$ 82,268,907.89 
Según el análisis de Valor Presente Neto (VPN) en ambos escenarios se presenta 
valores positivos lo que demuestra una rentabilidad del proyecto bajo ambos 
escenarios a lo largo de los 10 años proyectados. 
4.10.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 
La TIR, se encarga de igualar a la inversión inicial la suma de los flujos del proyecto 
donde el VPN es igual a cero, obtenidos los siguientes resultados 
 TIR del Flujo sin financiamiento = 32.73% vs TMAR  = 11.90% 
 TIR del Flujo con financiamiento = 66.18% vs TMAR Mixta = 14.59% 
Según el análisis de la TIR en ambos escenarios superan el valor de la TMAR lo que 
demuestra según el criterio de evaluación de la TIR la aceptación el proyecto, dado 
que el rendimiento es superior al mínimo esperado. 
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4.10.3. Relación Beneficio Costo (RBC) 
La Relación Beneficio Costo RBC, se encarga de calcular el coeficiente entre el VPN 
resultante de los flujos de ingresos y el flujo de egresos (ver Tabla No 4.23 y Tabla 
No 4.24) descontado a la tasa de descuento o TMAR de cada flujo con la siguiente 
formula:    
RBC=
𝑉𝑃𝑁(𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠)
𝑉𝑃𝑁(𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠)
 
RBC del Flujo sin financiamiento= 1.4757 utilizando una TMAR de 11.90% 
Tabla No 4.23 Flujo de Ingreso y Egreso sin financiamiento 
AÑOS FNE EGRESOS FNE INGRESOS 
2015 81,366,543.62 - 
2016 26,542,382.00 67,743,934.90 
2017 37,997,961.24 71,295,345.48 
2018 39,444,180.23 75,032,997.35 
2019 42,745,408.44 78,966,657.28 
2020 49,043,336.52 83,106,604.22 
2021 48,257,845.54 87,463,656.18 
2022 50,918,515.18 92,049,198.46 
2023 54,526,678.40 96,875,213.44 
2024 57,606,920.69 101,954,311.87 
2025 61,337,704.27 168,415,879.28 
VPN 294,610,081.29 434,772,324.63 
                               Fuente: Elaboración Propia 
RBC del Flujo con financiamiento = 1.3607 utilizando una TMAR Mixta de 14.59% 
Tabla No 4.24 Flujo de Ingreso y Egreso con financiamiento 
AÑOS FNE EGRESOS FNE INGRESOS 
2015 81,366,543.62 53,000,000.00 
2016 37,213,133.60 67,743,934.90 
2017 48,668,712.84 71,295,345.48 
2018 50,114,931.83 75,032,997.35 
2019 53,416,160.04 78,966,657.28 
2020 59,714,088.12 83,106,604.22 
2021 58,928,597.14 87,463,656.18 
2022 61,589,266.78 92,049,198.46 
2023 65,197,430.00 96,875,213.44 
2024 68,277,672.29 101,954,311.87 
2025 72,008,455.87 168,415,879.28 
VPN 310,280,125.18 422,227,644.12 
                                        Fuente: Elaboración Propia 
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En ambos proyectos se presenta un indicador de Relación Beneficio Costo (RBC) 
mayor que 1, siendo para el flujo sin financiamiento de 1. 4757 y para el flujo con 
financiamiento de 1. 3607 esto indica que los ingresos obtenidos en el proyecto 
cubren los egresos generados en el proceso 
A continuación, se presenta un consolidado de los indicadores (ver Tabla No 4.25) 
donde se puede apreciar, la diferencia entre ambos planteamientos con 
financiamiento y sin financiamiento 
Tabla No 4.25 Comparación de flujo de efectivos 
Concepto Con financiamiento Sin financiamiento 
VPN C$ 82,268,907.89 C$ 94,757,509.97 
TIR 66.18% 32.73% 
TMAR 14.59% 11.90% 
RBC 1.360795004 1.475755082 
PR 2 4 
                                   Fuente: Elaboración Propia 
Se concluye que el proyecto es rentable bajo las condiciones presentadas 
anteriormente. 
4.11. Análisis de Sensibilidad 
4.11.1. Gasto operativo en relación a las ventas   
Se realizó un análisis de sensibilidad bidimensional (Ver tabla No 4.26 y tabla No 
4.27), para identificar el efecto que tendrá en el FNE, las variaciones de las ventas, 
en relación a los gastos operativos, obteniéndose los siguientes resultados para el 
FNE con financiamiento y sin financiamiento, resultando lo siguiente: 
 Considerando que el gasto operativo es el 15.35% de las ventas en el flujo sin 
financiamiento, se obtuvo el siguiente resultado. El FNE sin financiamiento, se 
convierte en negativo cuando las ventas son menores o iguales a los C$ 
40,000,000.00 y los gastos operativos superan los C$ 22,723,940.57 
 Considerando que el gasto operativo es el 27.66% de las ventas en el flujo 
con financiamiento, se obtuvo el siguiente resultado: El FNE con 
financiamiento, se convierte en negativo cuando las ventas son menores o 
iguales a los C$ 22, 000,000.00. 
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Tabla No 4.26 :Análisis de proyecto sin financiamiento  de gasto operativo en relación a las 
ventas 
Sin financiamiento Ventas totales (C$) 
FNE 
29,627,285.5
9 
4000,000.00  22000,000.00  40000,000.00  58000,000.00  76000,000.00  
Gasto  
operativ
o  
(C$) 
614,160.56 -9,945,928.97 2,654,071.03 
15,254,071.0
3 
27,854,071.0
3 
40,454,071.0
3 
3,377,883.06 
-
11,880,534.72 719,465.28 
13,319,465.2
8 
25,919,465.2
8 
38,519,465.2
8 
6,141,605.56 
-
13,815,140.47 -1,215,140.47 
11,384,859.5
3 
23,984,859.5
3 
36,584,859.5
3 
8,905,328.06 
-
15,749,746.22 -3,149,746.22 9,450,253.78 
22,050,253.7
8 
34,650,253.7
8 
11,669,050.5
7 
-
17,684,351.98 -5,084,351.98 7,515,648.02 
20,115,648.0
2 
32,715,648.0
2 
14,432,773.0
7 
-
19,618,957.73 -7,018,957.73 5,581,042.27 
18,181,042.2
7 
30,781,042.2
7 
17,196,495.5
7 
-
21,553,563.48 -8,953,563.48 3,646,436.52 
16,246,436.5
2 
28,846,436.5
2 
19,960,218.0
7 
-
23,488,169.23 
-
10,888,169.23 1,711,830.77 
14,311,830.7
7 
26,911,830.7
7 
22,723,940.5
7 
-
25,422,774.98 
-
12,822,774.98 -222,774.98 
12,377,225.0
2 
24,977,225.0
2 
25,487,663.0
8 
-
27,357,380.73 
-
14,757,380.73 
-
2,157,380.73 
10,442,619.2
7 
23,042,619.2
7 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla No 4.27 :Análisis de proyecto con financiamiento  de gasto operativo en relación a las ventas 
Con financiamiento Ventas totales (C$) 
FNE 21,456,577.41 4000,000.00  22000,000.00  40000,000.00  58000,000.00  76000,000.00  
Gasto 
Operativo 
(C$) 
1,106,218.07 -12,627,642.77 -27,642.77 12,572,357.23 25,172,357.23 37,772,357.23 
6,084,199.39 -13,591,346.29 -991,346.29 11,608,653.71 24,208,653.71 36,808,653.71 
11,062,180.71 -15,013,392.26 -2,413,392.26 10,186,607.74 22,786,607.74 35,386,607.74 
16,040,162.02 -16,435,438.22 -3,835,438.22 8,764,561.78 21,364,561.78 33,964,561.78 
21,018,143.34 -17,857,484.18 -5,257,484.18 7,342,515.82 19,942,515.82 32,542,515.82 
25,996,124.66 -19,279,530.14 -6,679,530.14 5,920,469.86 18,520,469.86 31,120,469.86 
30,974,105.97 -20,701,576.10 -8,101,576.10 4,498,423.90 17,098,423.90 29,698,423.90 
35,952,087.29 -22,123,622.06 -9,523,622.06 3,076,377.94 15,676,377.94 28,276,377.94 
40,930,068.61 -23,545,668.03 -10,945,668.03 1,654,331.97 14,254,331.97 26,854,331.97 
45,908,049.93 -24,967,713.99 -12,367,713.99 232,286.01 12,832,286.01 25,432,286.01 
Fuente: Elaboración propia 
4.11.2. Costo de venta en relación a las ventas   
Se realizó un análisis de sensibilidad bidimensional (Ver tabla No 4.28 y tabla No 
4.29),  para identificar el efecto que tendrán las variaciones de las ventas y los costos 
de ventas en el Flujo Neto de Efectivo considerando que los costos de ventas son el 
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36.84% de las ventas, obteniéndose los siguientes resultados para el FNE, para 
ambos flujos: 
 El FNE sin financiamiento, se mantiene en positivo siempre y cuando las 
ventas sean mayores o iguales a los C$ 22,000,000.00 y los costos de ventas 
no superen los C$ 14,735,843.32 
 El FNE con financiamiento, se mantiene en positivo siempre y cuando las 
ventas sean mayores o iguales a los C$ 22,000,000.00 y los costos de ventas 
no superen los C$ 8,104,713.83 
Tabla no 4.28: Análisis de proyecto sin financiamiento de costo de venta en relación a las ventas 
Sin financiamiento VENTAS TOTALES (C$) 
FNE 29,627,285.59 4000,000.00 22000,000.00 40000,000.00 58000,000.00 
Costo de ventas (C$) 
1,473,584.33 -2,922,762.74 9,677,237.26 22,277,237.26 34,877,237.26 
8,104,713.83 -7,564,553.38 5,035,446.62 17,635,446.62 30,235,446.62 
14,735,843.32 -12,206,344.03 393,655.97 12,993,655.97 25,593,655.97 
21,366,972.81 -16,848,134.67 -4,248,134.67 8,351,865.33 20,951,865.33 
27,998,102.31 -21,489,925.32 -8,889,925.32 3,710,074.68 16,310,074.68 
34,629,231.80 -26,131,715.97 -13,531,715.97 -931,715.97 11,668,284.03 
41,260,361.30 -30,773,506.61 -18,173,506.61 -5,573,506.61 7,026,493.39 
47,891,490.79 -35,415,297.26 -22,815,297.26 -10,215,297.26 2,384,702.74 
54,522,620.29 -40,057,087.90 -27,457,087.90 -14,857,087.90 -2,257,087.90 
     Fuente: Elaboración propia 
Tabla no 4.29: Análisis de proyecto con financiamiento de costo de venta en relación a las 
ventas 
Con financiamiento VENTAS TOTALES (C$) 
FNE 21,456,577.41 4000,000.00 22000,000.00 40000,000.00 58000,000.00 
Costo de venta (C$) 
1,473,584.33 -11,093,470.92 1,506,529.08 14,106,529.08 26,706,529.08 
8,104,713.83 -12,377,212.75 222,787.25 12,822,787.25 25,422,787.25 
14,735,843.32 -14,271,508.92 -1,671,508.92 10,928,491.08 23,528,491.08 
21,366,972.81 -16,165,805.08 -3,565,805.08 9,034,194.92 21,634,194.92 
27,998,102.31 -18,060,101.25 -5,460,101.25 7,139,898.75 19,739,898.75 
34,629,231.80 -19,954,397.41 -7,354,397.41 5,245,602.59 17,845,602.59 
41,260,361.30 -21,848,693.58 -9,248,693.58 3,351,306.42 15,951,306.42 
47,891,490.79 -23,742,989.74 -11,142,989.74 1,457,010.26 14,057,010.26 
54,522,620.29 -25,637,285.90 -13,037,285.90 -437,285.90 12,162,714.10 
Fuente: Elaboración propia 
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Capitulo V. ESTUDIO ECONÓMICO 
En el capítulo anterior las inversiones, los costos y los ingresos se expresaron en 
valores financieros, para medir el efecto que tiene el proyecto en la economía 
nacional es necesario transformar esos valores a precios económicos o precios 
sociales. 
Para lograr la conversión de los precios de mercado a precios económicos se utilizan 
factores de conversión o razones precio sociales vigentes en Nicaragua, según la 
Dirección General de Inversiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. En la Tabla No 5.1 se muestra los factores de conversión utilizada en el 
país. 
Tabla No 5.1. Factores de Conversión 
Concepto Factor de Conversión 
Tasa social de descuento 8% 
Precio social de la divisa 1.015 
Mano de obra clasificada (MOC) 0.82 
Mano de obra no clasificada (MONC) 0.54 
Factor de conversión estándar 0.90 
Fuente: Sistema Nacional de Inversión Publica 
Es importante señalar que no todos los precios de mercado pueden ser convertidos a 
precios económicos, además se deben excluir los costos referentes ha impuesto, 
intereses, depreciación, amortización y otros en el flujo de caja para calcular el 
VPNE. 
5.1.  Inversiones a precio económico 
La inversión inicial total que se requiere para la implementación y puesta en marcha 
del centro recreativo es de C$ 81, 366,543.62 a precio de mercado deberá ser 
ajustada para convertirla a precios económicos. 
En la Tabla No. 5.2 Se muestra un resumen de las inversiones totales a precios 
económicos durante el periodo que va desde el 2015 hasta el 2025. 
En esta tabla también se reflejan las reinversiones que se hacen en inversiones fijas 
a lo largo de la vida del proyecto. 
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Tabla No 5.2 Inversión Total C$ 
Años Inversión total 
2015 74,007,545.02 
2017 460,578.58 
2019 460,578.58 
2020 4,297,879.41 
2021 460,578.58 
2022 108,605.00 
2023 460,578.58 
Fuente: Elaboración Propia 
5.1.1. Inversión de activo fijo a precio económico 
La inversión requerida de activo fijo está compuesta por el terreno, obras físicas, 
equipo y maquinaria, para las áreas de deporte, parque acuático, restaurante, 
oficinas y cajas. La inversión fija inicial, tiene un monto de C$ 71, 395,609.16 a precio 
de mercado, para convertirlo a precio económico se utilizaron varios factores de 
conversión (Ver Anexo 25). 
En la Siguiente Tabla No 5.3, se muestra un resumen de las inversiones en activos 
fijos a precio económico. 
Tabla No 5.3 Inversión en activos fijos C$ 
Año 
Inversiones en 
terreno 
Inversión en obras 
físicas 
Inversión en equipo y 
maquinaria 
total inversión 
fija 
2015 34,148,908.49 25,732,993.50 4,867,062.99 64,748,964.98 
2017   460,578.58  
2019   460,578.58  
2020   4,297,879.41  
2021   460,578.58  
2022   108,605.00  
2023   460,578.58  
Fuente: Elaboración Propia 
5.1.2. Inversiones diferidas a precios económicos 
Las inversiones diferidas, están compuestas por la constitución legal del negocio, 
inscripción en la DGI, tramites en registro mercantil, registro de marca y los gastos de 
publicidad y promoción. 
Los activos diferidos, presentan un monto de C$ 1,155,303.02   a precio de mercado, 
para convertirlo a precio económico se utilizó el factor de conversión estándar 0.90 
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quedando la inversión con un monto de C$ 1,039,772.72 (Ver Anexo 25, Tabla No. 
A57). 
En la Tabla No.5.4, se presenta un resumen de las inversiones en activos diferidos a 
precios económicos. 
Tabla No.5.4 Inversión diferida C$ 
Concepto 2015 
Constitución legal del negocio 5,103.00 
Catastro fiscal 301,165.44 
Registro Mercantil 262,730.77 
Registro de Logo de la empresa 2,475.00 
Servicio Nuevo de Agua Potable 810.00 
Instalación de servicio telefónico fijo claro 3,622.50 
Instalación de servicio eléctrico 765.00 
Publicidad y promoción 463,101.00 
Constitución legal del negocio 1,039,772.72 
Fuente: Elaboración Propia 
5.1.3. Inversiones en Capital de Trabajo a precio económico 
El capital de trabajo, tiene un monto de C$ 8, 815,631.44 a precio de mercado y un 
monto de C$ 8, 218,807.33 a precio económico. Este monto está compuesto por los 
costos de venta o producción, gastos administrativos y gastos de ventas para los tres 
primeros meses del primer año de operación del proyecto. 
En la Tabla No.5.5, se detallan los montos que conforman el capital de trabajo. 
Tabla No.5.5 Capital de trabajo C$ 
Concepto 2015 
Gastos de Administración 1,627,355.70 
Gasto de Venta 461,733.76 
Costo de ventas/producción 6,129,717.87 
Inversión en capital de trabajo 8,218,807.33 
      Fuente: Elaboración Propia 
5.2. Determinación de los ingresos a precio social 
Para la construcción del flujo neto de efectivo económico no solo las inversiones 
deben ser ajustadas con sus respectivos factores de conversión, sino que también 
los ingresos provenientes de las ventas de los distintos servicios que ofrece el centro 
recreativo deben de ser ajustados por su factor de conversión, puesto que este rubro 
es muy importante y decisivo para la toma de decisión. 
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Los ingresos que percibe el centro recreativo, proviene de la prestación de los tres 
servicios ofertados (restaurante, área deportiva y parque acuático). Los ingresos son 
el resultado del número total vendido por cada uno de los servicios multiplicado por 
su precio respectivo, los cuales se determinaron en el estudio de mercado. (En el 
capítulo anterior, acápite 4.4, Tabla No 4.12 se detallan los ingresos a precio de 
mercado). 
En la Tabla No.5.6 Se detallan los montos que conforman los ingresos totales a 
precio económico. 
Tabla No. 5.6 Ingresos totales C$ 
2016 60,971,557.41 
2017 64,167,827.94 
2018 67,531,715.62 
2019 71,072,010.55 
2020 74,797,963.80 
2021 78,719,311.56 
2022 82,846,300.61 
2023 87,189,715.09 
2024 91,760,904.68 
2025 96,571,814.24 
Fuente: Elaboración Propia 
5.3. Costos de Operación del proyecto a precio económico 
5.3.1. Costos de Producción 
El último componente del flujo neto de efectivo que se tiene que ajustar son los 
costos de operación, por lo tanto, es necesario ajustar los precios de mercado de los 
diversos costos a través de la multiplicación de precio de mercado por su 
correspondiente factor de conversión. 
Se detallarán todos los costos de producción a precio económico que incurre la 
empresa para producir y operar en cada uno de los servicios que se ofrecen (Ver 
Anexo 26) 
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Los costos que se incluyen son los salarios de personal de venta y materia prima, los 
cuales están proyectados para el período 2017-2025. En la Tabla No 5.7, se muestra 
el consolidado de los costos de producción anual para el periodo. 
Tabla No.5.7 Costos anuales de producción C$ 
Año costo de materia prima costo de personal de venta total costo producción 
2016  17,488,755.90   900,397.71   18,389,153.61  
2017  24,541,189.91   1,335,840.07   25,877,029.99  
2018  25,828,166.64   1,486,400.78   27,314,567.43  
2019  27,182,634.36   1,653,931.40   28,836,565.76  
2020  28,608,132.39   1,840,344.66   30,448,477.04  
2021  30,108,385.67   2,047,768.91   32,156,154.58  
2022  31,687,314.47   2,278,572.40   33,965,886.87  
2023  33,349,044.67   2,535,390.30   35,884,434.97  
2024  35,097,918.48   2,821,154.85   37,919,073.33  
2025  36,938,505.86   3,139,128.76   40,077,634.62  
         Fuente: Elaboración Propia 
5.3.2. Gastos Administrativos 
Aquí se detallarán todos los gastos incurridos en la administración de la empresa a 
precios económicos (Ver Anexo 27). 
Los gastos que se incluyen, son los salarios del personal administrativo, servicios 
telefónicos e internet, papelería e útiles de oficina, proyectados para el período 2016-
2025 Ver Tabla No 5.8. Los gastos de salario del personal administrativos 
correspondiente al primer trimestre no se reflejan en el año 2016 debido a que estos 
fueron tomados previamente como capital de trabajo. 
Tabla No 5.8 Gastos anuales de administración C$ 
Años 
Gasto de 
personal 
admón. 
Costo de 
servicio 
básico 
Costo de 
mantenimiento 
anual 
Gasto de 
limpieza 
anual 
Servicio 
telefonía 
internet 
Papelería 
y útiles 
de 
oficina 
Gasto de 
maquinaria 
y equipos 
consumibles 
Total gastos 
administrativ
os 
2016 1610,389.89 3206,872.53 18,759.19 46,045.47 51,744.57 34,194.34  -     4968,005.99  
2017 2389,192.38 4500,060.97 26,323.93 64,613.56 50,598.38 35,987.54  367,985.93   7434,762.68  
2018 2658,475.00 4736,050.90 27,704.40 68,001.99 53,251.83 37,874.78  -     7581,358.89  
2019 2958,108.82 4984,416.50 29,157.26 71,568.11 56,044.44 39,860.99  339,095.93   8478,252.04  
2020 3291,514.85 5245,806.76 30,686.31 75,321.25 58,983.49 41,951.36  339,095.93   9083,359.95  
2021 3662,499.71 5520,904.72 32,295.55 79,271.21 62,076.67 44,151.35  367,985.93   9769,185.14  
2022 4075,299.08 5810,429.22 33,989.17 83,428.31 65,332.07 46,466.71  339,095.93   10454,040.49  
2023 4534,626.06 6115,136.83 35,771.62 87,803.42 68,758.18 48,903.50  339,095.93   11230,095.52  
2024 5045,725.02 6435,823.76 37,647.53 92,407.96 72,363.96 51,468.07  367,985.93   12103,422.23  
2025 5614,431.46 6773,327.99 39,621.83 97,253.97 76,158.84 54,167.13  339,095.93   12994,057.13  
Fuente: Elaboración Propia 
Estudio de Pre factibilidad para la Creación de un Centro Recreativo  en la Ciudad 
de Managua. 
 
 126 
 
5.3.3. Gastos de ventas 
Se detallan todos los gastos de ventas a precios económicos necesarios para la 
comercialización de los servicios definidos en el estudio de mercado y estudio 
técnico (Ver Anexo 28). 
Los gastos incluidos son el gasto de publicidad y los gastos de limpieza de venta. En 
la siguiente tabla se muestra el gasto de venta anual para el período 2016-2025. 
Tabla No. 5.9 Gastos anuales de ventas C$ 
Años Publicidad Limpieza venta Total de gastos de ventas 
2016 365,540.03 1,019,661.26 1385,201.29| 
2017 512,946.00 1073,133.82 1586,079.82 
2018 539,845.66 1129,410.57 1669,256.22 
2019 568,155.97 1188,638.55 1756,794.52 
2020 597,950.92 1250,972.53 1848,923.45 
2021 629,308.36 1316,575.40 1945,883.76 
2022 662,310.23 1385,618.59 2047,928.82 
2023 697,042.77 1458,282.50 2155,325.27 
2024 733,596.74 1534,757.02 2268,353.76 
2025 772,067.65 1615,241.97 2387,309.62 
Fuente: Elaboración Propia 
Los gastos de limpieza en venta del primer trimestre no se reflejan en el 2016 debido 
a que ya se tomaron en cuenta para el capital de trabajo. 
5.3.4. Costos de operación 
Los costos de operación son la sumatoria de todos aquellos costos y gastos que 
intervienen durante la etapa de funcionamiento del proyecto es decir los costos de 
producción o venta, gastos de actividades administrativas y gastos de ventas de la 
empresa. Ver el consolidado de costo en Tabla No 5.10  
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla No 5.10 Costos de operación anuales C$ 
Años Costos de producción Gastos de admón. Gasto de venta Total costos de operación 
2016  18,389,153.61   4,968,005.99   1,385,201.29   24,742,360.89  
2017  25,877,029.99   7,434,762.68   1,586,079.82   34,897,872.49  
2018  27,314,567.43   7,581,358.89   1,669,256.22   36,565,182.54  
2019  28,836,565.76   8,478,252.04   1,756,794.52   39,071,612.31  
2020  30,448,477.04   9,083,359.95   1,848,923.45   41,380,760.44  
2021  32,156,154.58   9,769,185.14   1,945,883.76   43,871,223.48  
2022  33,965,886.87   10,454,040.49   2,047,928.82   46,467,856.18  
2023  35,884,434.97   11,230,095.52   2,155,325.27   49,269,855.77  
2024  37,919,073.33   12,103,422.23   2,268,353.76   52,290,849.31  
2025  40,077,634.62   12,994,057.13   2,387,309.62   55,459,001.37  
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5.4.  Flujo Neto de efectivo económico 
 En el flujo neto de efectivo económico, se excluye el escenario con financiamiento, además de gastos de depreciación 
y amortización de la inversión diferida, pero si se toma en cuenta el valor residual de activo fijo a precio económico y el 
rendimiento de capital de trabajo Ver Tabla No. 5.11. 
 El flujo de caja Resultante en el año 2016 equivale a C$ 36, 229,196.52 variando hasta C$ 97, 837,779.04 en el 
año 2025.  
Tabla No 5.11 Flujo neto de efectivo económico C$ 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Ingresos  60971,557.41 64167,827.94 67531,715.62 71072,010.55 74797,963.80 78719,311.56 82846,300.61 87189,715.09 91760,904.68 96571,814.24 
Costos de 
producción 
 18389,153.61 25877,029.99 27314,567.43 28836,565.76 30448,477.04 32156,154.58 33965,886.87 35884,434.97 37919,073.33 40077,634.62 
Gastos de 
admón. 
 4968,005.99 7434,762.68 7581,358.89 8478,252.04 9083,359.95 9769,185.14 10454,040.49 11230,095.52 12103,422.23 12994,057.13 
Gasto de 
venta 
 1385,201.29 1586,079.82 1669,256.22 1756,794.52 1848,923.45 1945,883.76 2047,928.82 2155,325.27 2268,353.76 2387,309.62 
Utilidad 
antes de ir 
 36229,196.52 29269,955.44 30966,533.07 32000,398.24 33417,203.35 34848,088.08 36378,444.43 37919,859.33 39470,055.37 41112,812.86 
Capital de 
trabajo 
          8218,807.33 
Valor 
residual 
          48506,158.85 
Inversión 74007,545.02  460,578.58 - 460,578.58 4297,879.41 460,578.58 108,605.00 460,578.58 - - 
FNE (74007,545.02) 36229,196.52 28809,376.86 30966,533.07 31539,819.66 29119,323.95 34387,509.50 36269,839.43 37459,280.75 39470,055.37 97837,779.04 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.5. Evaluación Económica 
La evaluación económica y financiera presentan cierta similitud, debido a que se 
usan los mismos parámetros, tales como Valor presente neto (VPN), Tasa interna de 
retorno (TIR), Relación beneficio costo (RBC) y el Período de recuperación (PR). 
Pero, así como presentan similitudes también presentan diferencias, la principal 
radica en la tasa de descuento (TMAR) utilizada en la evaluación financiera, en la 
evaluación económica se utiliza la tasa social de descuento (TMARE) del 8%. 
5.5.1. Cálculo del valor presente neto económico 
El valor presente significa traer del futuro al presente las unidades monetarias a su 
valor equivalente. Para realizar el cálculo del VPNE se utiliza la tasa de descuento 
(TMARE) que es igual al 8% para descontar los flujos. 
 VPNE = C$ 179,954,295.79 
Como el VPNE es positivo, el proyecto es económicamente rentable, por lo que se 
deduce que se genera un beneficio para la economía nacional. 
5.5.2. Calculo de la tasa interna de retorno 
La tasa interna de retorno económica, es la tasa de descuento que iguala la suma de 
los flujos descontados a la inversión inicial. 
 TIRE = 44.12% 
Con este valor la TIRE resulta ser mayor que la TMARE (8%), por lo que, según 
criterio de aceptación de la TIR, el proyecto se acepta. 
5.5.3. Cálculo de la Relación Beneficio/Costo económico  
Con la relación Beneficio/Costo económico, se podrá determinar si los beneficios 
esperados por el inversionista, constituyen un retorno aceptable sobre la inversión y 
costo estimados. 
En determinación de la Relación Beneficio/Costo económico se utiliza la siguiente 
fórmula: 
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𝑅𝐵𝐶𝐸 =  
𝑉𝑃𝑁𝐸 (𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠)
𝑉𝑃𝑁𝐸 (𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠)
 
En la Tabla No. 5.12, se pueden ver los flujos de ingresos y egresos económicos el 
cálculo de su respectivo VPN y de la RBC. 
Tabla No. 5.12 RBC económico C$ 
Años Beneficios Costos 
2015   74,007,545.02  
2016  60,971,557.41   24,742,360.89  
2017  64,167,827.94   35,358,451.07  
2018  67,531,715.62   36,565,182.54  
2019  71,072,010.55   39,532,190.89  
2020  74,797,963.80   45,678,639.85  
2021  78,719,311.56   44,331,802.06  
2022  82,846,300.61   46,576,461.18  
2023  87,189,715.09   49,730,434.35  
2024  91,760,904.68   52,290,849.31  
2025  96,571,814.24   55,459,001.37  
VPN Ingresos 503,911,018.86 
VPN Egresos 324,288,294.46 
RBC 1.5539 
Fuente: Elaboración Propia 
Puesto que la RBC es mayor que uno, el proyecto se considera económicamente 
rentable, por lo tanto, se genera una ganancia para la economía nacional y se 
justifica la inversión en la creación del centro recreativo. 
5.5.4. Periodo de recuperación 
El periodo de recuperación (PR), determina el número de períodos necesarios para 
recuperar la inversión inicial, este dato se calcula sumando el valor del flujo 
económico de cada año consecutivo hasta que este sea igual o mayor que la 
inversión inicial. 
Para el flujo económico, la inversión inicial para la creación del centro recreativo, se 
recuperará en un plazo de tres años. 
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5.6. Análisis de sensibilidad 
Para evaluar la vulnerabilidad del centro recreativo Buena Onda y determinar hasta que niveles sigue siendo rentable 
desde el punto de vista económico, se consideró como variables de sensibilidad los ingresos y los costos de 
producción, realizándose un análisis bidimensional. 
5.6.1. Análisis Bidimensional 
Para medir el impacto que tiene las variaciones de manera combinada en el valor presente neto económico (VPNE), se 
le aplicó una disminución de C$ 2, 000,000 a los ingresos y un aumento de 1, 000,000 a los costos de producción (Ver 
Tabla No.5.13) 
En la tabla se puede observar diferentes valores del VPNE para las combinaciones de ingresos con costos de 
producción, el costo es el más relevante al momento de tomar decisiones. Si el ingreso es menor de C$54, 971,557.41 
y el costo de producción sube a C$ 20, 389,153.61 el VPN toma un valor de C$-601,259.77, pero si a partir de ahí el 
costo baja a C$ 19, 389,153.61 manteniendo el mismo nivel de ingreso entonces el VPN es positivo. 
Tabla No.5.13 Análisis de sensibilidad 
 Ingresos C$ 
VPNE 179954,295.79 60971,557.41  58971,557.41  56971,557.41  54971,557.41  52971,557.41  50971,557.41  
Costos 
de producción 
18389,153.61 179954,295.79  178102,443.94  174398,740.23  168843,184.68  161435,777.27  152176,518.01  
19389,153.61 95695,036.53  93843,184.68  90139,480.97  84583,925.42  77176,518.01  67917,258.75  
20389,153.61 10509,851.35  8657,999.49  4954,295.79  (601,259.77) (8008,667.17) (17267,926.43) 
21389,153.61 (75601,259.77) (77453,111.62) (81156,815.32) (86712,370.88) (94119,778.28) (103379,037.54) 
22389,153.61 (162638,296.80) (164490,148.65) (168193,852.36) (173749,407.91) (181156,815.32) (190416,074.58) 
23389,153.61 (250601,259.77) (252453,111.62) (256156,815.32) (261712,370.88) (269119,778.28) (278379,037.54) 
24389,153.61 (339490,148.65) (341342,000.51) (345045,704.21) (350601,259.77) (358008,667.17) (367267,926.43) 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO VI. ESTUDIO AMBIENTAL 
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Capítulo VI. ANALISIS AMBIENTAL 
La actividad turística es muy importante en Nicaragua desde el punto de vista 
económico, el turismo puede ser más lucrativo que las industrias agrícolas, 
ganaderas, textiles o de otro tipo. Sin embargo, si la industria turística no se regula 
adecuadamente puede generar un impacto negativo en la cultura local y en el 
ambiente natural tales como el hecho de que Los turistas producen toneladas de 
desechos plásticos cerca de las playas y el comportamiento y la reproducción de los 
organismos silvestres se alteran 
En este estudio se establecerán los lineamientos ambientales en que se regirá el 
centro Recreativo. Donde se implementará un adecuado plan de gestión ambiental 
que se regirá bajo las normas y leyes ambientales del país. 
El Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) serán los encargados 
de inspeccionar, evaluar y otorgar los permisos ambientales pertinentes según la 
categoría en la que se encuentre el centro recreativo. 
En este estudio de impacto ambiental se utilizarán de referencias, las medidas de 
mitigación y control del daño ambiental planteadas en el “manual de buenas 
prácticas ambientales”, elaborado por la “FUNDACIÓN DEL RIO, fundación para la 
conservación y el desarrollo del sureste de Nicaragua”, teniendo en cuenta que 
existe un marco legal regulatorio que especifica el nivel de daño al medio ambiente. 
6.1. Categoría Ambiental del Centro Recreativo 
El Centro Recreativo “Buena Onda” se dedicará a la prestación de servicios de 
recreación tales como área de piscina, parque acuático, restaurante y área de 
deporte en el Municipio de Managua, a esta actividad se le ubica en la categoría 
ambiental III según Decreto No 76-2006 (Sistema de evaluación Ambiental); en el 
Arto.18 inciso 12 donde se le determina como proyecto eco turístico y establece lo 
siguiente: Los proyectos considerados en la categoría ambiental III, son proyectos 
que pueden causar impactos ambientales moderados, aunque pueden generar 
efectos acumulativos por ello quedara sujeto a una valoración ambiental, como 
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condición para otorgar la autorización ambiental correspondiente. El proceso de 
valoración ambiental y emisión de autorización ambiental quedara a cargo de las 
delegaciones Territoriales del Marena o Consejos Regionales en el ámbito de su 
territorio. 
Según la ley 217 (Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales) en el 
artículo 26 dice que: “Las actividades, obras o proyectos públicos o privados de 
inversión nacional o extranjera, durante su fase de pre inversión, ejecución, 
ampliación, rehabilitación o reconversión, quedarán sujetos a la realización de 
estudios y evaluación de impacto ambiental, como requisito para el otorgamiento del 
Permiso Ambiental”. 
6.2. Elementos generadores de impacto en el centro recreativo 
Según el manual de buenas prácticas ambientales de la FUNDACION DEL RIO, los 
elementos generadores de impacto ambiental y su equivalente de buenas prácticas 
de manejo BPM se clasifican de la siguiente forma: 
 
Figura 6.1: Clasificación de los elementos generadores de impacto ambiental del Centro Recreativo 
“Buena Onda” 
Aguas Servidas
Desechos Solidos
Ruido
Energia Electrica
Floculantes (Sulfato de Aluminio)
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6.2.1.   Valoración de los elementos generadores   
Aguas servidas: Los contaminantes de las aguas servidas son los sólidos 
suspendidos y disueltos que consisten en materias orgánicas e inorgánicas, 
nutrientes, aceites y grasas, sustancias tóxicas y micro organismos patógenos. 
Este contaminante es de gran interés puesto que cuando las aguas servidas son 
recolectadas pero no tratadas correctamente antes de su eliminación o reutilización, 
existen peligros para la salud pública tales como hábitat para la vida acuática es 
afectada por la acumulación de los sólidos; el oxígeno es disminuido por la 
descomposición de la materia orgánico, la eutrofización en lagos y bahías, Los 
desechos sólidos generados en el tratamiento de las aguas servidas (grava, 
cerniduras y lodo primario y secundario) pueden contaminar el suelo y las aguas si 
no son manejados correctamente. 
Desechos Sólidos: Este es el mayor contaminante generado por parte del 
Restaurante en el centro recreativo, teniendo Desechos orgánicos e inorgánicos 
siendo estos los de mayor preocupación por su difícil descomposición y alto grado de 
contaminación al medio ambiente ejemplo de este tipo de contaminante son: 
plásticos, vidrio, latas, utensilios de poroplast, etc. 
Ruido: La degradación ambiental producida por el ruido, al igual que ocurre con 
otros factores contaminantes, incide de forma significativa y perceptible sobre la 
salud y el bienestar del hombre y de las comunidades, el ruido puede llegar a romper 
el equilibrio o armonía entre la persona y el entorno físico transformándose en un 
factor de estrés y provocando numerosas perturbaciones tanto en la salud como en 
el comportamiento. 
Energía Eléctrica: Hoy en día la energía eléctrica es una necesidad de la cual no 
podemos prescindir y que va en aumento. Por este motivo hay que conseguir 
generar de una forma sostenible respetuosa con el medio ambiente a largo plazo.  
Los contaminantes de la energía eléctrica dependen de la fuente de energía primaria 
utilizada, de la tecnología elegida y del entorno del emplazamiento de la instalación 
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Floculante (Sulfato de aluminio): Este contaminante los genera el área de Piscina 
en sus actividades de mantenimiento, al ser vertido en desagües o sumideros puede 
provocar afectaciones en el suelo o aguas, cuando se descompone al calentarla 
intensamente o al arder, produce humos tóxicos y corrosivos, incluyendo óxidos de 
azufre. 
6.2.2. Lineamientos ambientales que regirán al centro recreativo   
Los efectos negativos detallados anteriormente se califican dentro del ámbito 
ambiental como moderado, pero es preciso implementar medidas de mitigación a 
estas consecuencias y serán establecidas dentro del as buenas prácticas de manejo 
ambientales que serán los lineamientos del centro recreativo. 
 Buenas Prácticas de Manejo (BPM) 
Las BPM son políticas de buenas prácticas ambientales, que contribuyen a la 
generalización y sistematización de prácticas de respeto a la naturaleza. 
 BPM para el Agua. 
 Agua para el Consumo 
 Reparar todo tipo de fuga (tuberías, llaves, inodoros, tanques de 
almacenamiento, otros). 
 Establecer en la instalación un sistema de monitoreo sistemático para detectar 
fugas de agua 
 Utilizar sistemas de captación de agua de lluvia. Estas aguas serán utilizadas 
para lavado de vehículos, limpieza de instalaciones y riego de plantas.   
 Tapar los recipientes con de almacenamiento de agua y utilizar abate para evitar 
la crianza de mosquitos. 
 Mantener en buen estado y asegurar el funcionamiento de las boyas de tanques 
de almacenamiento de agua para evitar derrames.  
 Colocar rótulos recordando la importancia del agua y las buenas prácticas en su 
uso.  
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 Lavar cada dos días los recipientes de almacenamiento de uso diario de agua y 
los tanques cada seis meses. 
 Aguas Servidas 
 En caso de no existir conexión municipal de aguas servidas, las instalaciones 
deberán contar con sistema de fosa séptica (fosa más filtro) para el vertido de los 
desechos líquido. 
 Las aguas de Piscinas, lavamanos y baños, deberán ser depositadas en las 
fosas sépticas o sistema desagüe, de no existir este sistema, se depositará en 
filtro para evitar encharcamientos y contaminación.  
 El aceite de cocina ya usado en el restaurante será botado en la tubería de agua. 
Sino que se almacenado en bidones plásticas, de los mimos aceites utilizados y 
posteriormente depositarlo en el sistema de recolecta de basura 
 BPM para los Desechos Solidos 
Para mejorar nuestra práctica se debe hacer unos de las 5 R (rechazar, reutilizar, 
reparar, reciclar, reducir). 
Rechazar:  
 Disminuir al máximo, en cada instalación y actividad que hacemos, la utilización 
de productos descartables. 
 Se deberá orientar sobre la disposición antes mencionada a los Proveedores y 
hacer esfuerzos por concientizarlos. 
 Se pondrá a la venta los desechos sólidos comercializables para generar 
recursos y disminuir volúmenes de desechos en el local. 
Reutilizar 
 Latas, baldes rotos, botellas plásticas y demás se deben ser recolectados para 
ser reutilizados en usos diversos. 
 Utilizar baterías recargables para el funcionamiento de equipos electrónicos 
como cámaras fotográficas (La administración deberá tomar en cuenta lo anterior 
en el momento de realizar las compras de equipos)  
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 En el centro recreativo se planteará estrategias para reciclar los discos 
compactos, teclado y mouse dañados.  
 Para facilitar la reutilización de productos, en el local se dispondrán de 
recipientes para clasificación de desechos. Estos recipientes deben estar 
rotulados. 
 Colocar en una caja el papel que ha sido usado en una sola cara para poder 
utilizarlo por segunda vez. Este papel no debe arrugarse para poderlo reusar en 
la impresora o anotaciones manuales. 
Reparar  
 Se deberán hacer esfuerzos por reparar los objetos dañados antes de 
descartarlos.  
 Los equipos e instalaciones, para evitar daños, deberán contar con un adecuado 
manejo y mantenimiento preventivo. 
Reciclar 
 El local deberá disponer de al menos tres tipos de recipientes para la 
clasificación de los desechos. Estos depósitos serán para productos orgánicos, 
inorgánicos y papel.  
 Los desechos orgánicos, en la medida de lo posible, serán utilizados en la 
producción de abonos. Para ello se construirán aboneras orgánicas en las 
instalaciones que lo permitan. 
 En el caso de baterías para computadoras, estabilizadores, cartuchos de 
impresora se debe tener un sitio de disposición en las instalaciones y cada seis 
meses coordinar con la Alcaldía Municipal la disposición final. 
El centro recreativo, realizaría una selección y organización de los desperdicios de 
comida dejado por los comensales del restaurante, estos se almacenarán en 
contenedores, de reciclado. Para posteriormente ser vendido como materia prima de 
composta y humus, el restaurante tiene una capacidad de producir el equivalente a 
2,465.9 quintales de comida al año  
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Según un estudio realizado por “Unilever Food Solutions S.A”; el 10% de la comida 
servida en los restaurantes es residuo dejado por los comensales. Lo que equivale a 
246.59 quintales al año de desperdicios, estos serán vendido a la comunidad de El 
Rosario en Carazo y Catarina en Masaya a un precio de C$35 el quintal 
En Managua el precio de los productos solidos no orgánicos reciclados tiene los 
siguientes precios, según Multiservicios de Nicaragua, S.A. “MULTINICSA S A” 
 1 córdoba la libra de plástico de bolsa  40 córdobas la libra de bronce 
 7 córdobas el kilo de plástico de gaseosa  55 córdobas la libra de cobre 
 1.50 córdobas la libra de papel  0.1 córdoba la libra de vidrio 
 12 córdobas la libra de aluminio  
 
El restaurante por cada año reciclaría las siguientes cantidades: 
Tabla No 6.1. Venta de desechos sólidos reciclables  
 
Libra Quintales Kilos Precio Reciclable Total C$ 
Botellas 
Plásticas 
3,775.82 17.12 1,712.68 
C$7.00 
Kilo 
100% 11,988.76 
Botellas 
Vidrio 
19,343.41 87.73 8,774.02 
C$0.1 
Libra 
100% 1,934.34 
Libras 
comida 
543,639.39 2,465.90 246,590.67 
C$35 
Quintal 
10% 8,630.65 
Total 566,758.62 2,570.75 257,077.37  
77,483.17 
libras 
22,553.75 
Fuente: Elaboración propia 
Lo que equivale que el restaurante por cada año de operación recicla un total de 
77,483.17 libras de residuos sólidos y de ello recibe una ganancia de C$ 22,553.75 
por la venta de residuos  
Reducir: 
 Evitar al máximo la compra de productos que contengan excesos de 
empaquetado o que solo se pueden utilizar una vez.   
 Ahorrar papel al máximo, eso significa que se debe planificar bien el uso del 
mismo. Además, usar correctamente la fotocopiadora e impresoras para evitar el 
desperdicio. 
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 BPM para el Ruido 
La intensidad de los ruidos fluctúa en una escala entre 0 y 160 decibeles; el nivel 
perjudicial para el oído humano se encuentra alrededor de los 90 decibeles.  Para 
evitar la contaminación por ruido se norma que: 
 Dentro de las instalaciones se deberá evitar el ruido que perturbe la tranquilidad 
y concentración del equipo de trabajo. 
 Si se escucha música (con la computadora, reproductor de música o teléfono 
celular) se deberá hacer con el uso de audífonos para evitar perturbar otras 
áreas o personas. 
 Al usar generadores eléctricos se recomienda crear medidas protectoras que 
mitiguen el ruido que producen.  Se tratará de evitar al máximo el uso estos 
equipos. 
 BPM para Energía Eléctrica 
 Encender las bujías o lámparas únicamente en caso de ser necesario y 
apagarlas una vez finalizado el trabajo. 
 Definir diseños arquitectónicos para instalaciones que permitan el uso de la 
mayor cantidad de la luz natural. Utilizar, en la medida de lo posible, tragaluces y 
ventanas. 
 Pintar las paredes de colores claros que ganen iluminación. 
 Usar lámparas y bujías halógenas de menor consumo. 
 Abrir las ventanas de las oficinas para mantener la ventilación y reducir, de esta 
manera, el uso de abanicos y aire acondicionados. 
 Usar los ventiladores en los niveles más bajos y dejarlos apagados cuando se 
dejan de usar. 
 Mantener los abanicos en buen estado y limpiar periódicamente sus aspas para 
que su funcionamiento no genere mayor consumo de energía.  
 Las baterías de computadoras NO se deben desconectar más de dos días ya 
que pierden la carga.   
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 Cuando se interrumpa el servicio eléctrico y la jornada de trabajo haya terminado 
sin que se restaure, se deberá bajar los interruptores para evitar un golpe de 
energía o que las luces y/o equipos queden encendidos de forma innecesaria.  
 Para proteger las instalaciones se deben establecer sistemas de energía 
entubados. 
 Comprar equipos eléctricos que sean eficientes en el uso de la energía. 
 Si no se utilizará la computadora por cierto tiempo, dejarla apagada o en 
suspensión, para disminuir el consumo de energía. Además, apagar el monitor 
 BPM para el Manejo de Floculantes (sulfato de aluminio) 
 Cubrir los desagües y sumideros para evitar que el producto afecte a suelos o 
aguas. Si el producto contamina un río o un lago o se escapa por algún 
sumidero, informar a las autoridades 
 Mantener lejos de productos incompatibles, tales como productos alcalinos. 
 Se recomienda inspeccionar una vez al año los depósitos de almacenamiento y 
limpiar los mismos en caso de detectar algún precipitado o cristalización. 
 Procedimientos operativos y de control para minimizar emisiones, especialmente 
durante operaciones de limpieza y mantenimiento 
 BPM Ornamentación 
 Se promoverá el uso de maceteros con plantas tanto fuera como dentro de la 
instalación, seleccionando plantas que se adapten a los diferentes escenarios. 
 Plantación de árboles alimenticios y plantas locales sobre todo en el área del 
parque acuático (Piscinas). 
 No se debe usar agroquímicos sintéticos para fertilizar plantas o controlar plantas 
no deseadas. 
 Todas las instalaciones deben mantenerse limpias y ordenadas. De igual manera 
los trabajadores deberán presentarse a laborar con buena apariencia.  
 Para la limpieza de oficinas y baños se debe de utilizar solo aquellos agentes de 
limpieza, desinfectantes y/o sanitizantes registrado ante la autoridad competente 
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(MAGFOR). Esto es importante paran evitar la contaminación de las aguas y 
reducir los costos. 
Una vez establecida las Buenas Practicas de Manejo para una mejor gestión 
ambiental, se procederá a solicitar el permiso ambiental otorgado por la autoridad 
competente (MARENA), siguiendo con el siguiente procedimiento:  
 Adquiera el formulario Ambiental en la Página WEB del MARENA12: 
 www.marena.gob.ni o En cualquier Delegación Territorial del MARENA 
 Complete debidamente el formulario y adjunte al formulario la siguiente 
información: 
 Perfil del Proyecto  
 Mapa o plano con la ubicación del proyecto 
 Carta del representante legal del proyecto 
 Entregue la información anterior en la Delegación Territorial del MARENA a la 
cual pertenezca su proyecto  
 Si la solicitud es aceptada, se registrará de inmediato en el formato único 
establecido por la DT MARENA y se entrega al proponente o representante legal, 
la tercera copia del formulario ambiental con fecha, firma y sello comprobando la 
entrega de los documentos. En caso que el formulario ambiental o demás 
documentos no estén completos, las DT no los admitirán.  
 En Caso que la DT MARENA soliciten información adicional al proponente, este 
dispondrá de un plazo máximo de 30 días para entregar la información solicitada. 
En caso que haya transcurrido 30 días hábiles sin presentar la información por el 
proponente se oficializara la suspensión del trámite. 
Las Delegaciones Territoriales del MARENA dispondrán de un plazo máximo de 30 
días hábiles para emitir la resolución de autorización o denegación. 
 
 
                                                             
12 Anexos 28: Formulario Ambiental 
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CAPITULO VII. SISTEMA WEB 
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CAPITULO VII. SISTEMA WEB 
Darse a conocer en el mercado es un elemento importante para las empresas que 
desean mantener una posición exitosa en la mente del cliente; pero para aquellas, 
cuyo campo de actuación rebasa las fronteras nacionales, se convierte en un objetivo 
más difícil de alcanzar, debido a la distancia existente con los posibles clientes. 
Por esta razón las empresas hoy en día deben tener presente que la creación de un 
sistema web que es una herramienta de comunicación internacional que cada día 
cobra mayor importancia. Ver Imágenes del sistema web en Anexo 32: Pantallas del 
sistema web 
Los clientes potenciales demandan cada vez en menor tiempo posible información de 
productos y servicios que se necesitan. En cambio, estos solicitan e intentan 
consultar la web de las empresas que ofertan lo que desean. 
La nueva era de la tecnología de la informática y las comunicaciones y la importancia 
gradual del ahorro de costos, son dos factores que dan relevancia a la realización de 
un sistema web para las empresas, en comparación con otras vías de comunicación 
comercial.  
7.1 Objetivo del Sistema Web 
El objetivo fundamental del sistema web es agilizar la gestión de las transacciones, 
de compra, venta y procesos administrativos que se realicen en el centro recreativo, 
a través de tiempos rápidos de respuesta y un eficiente manejo de información que 
permita la toma oportuna de decisiones y disminución de los costos totales de 
operación.  
7.2 Descripción de la página publicitaria 
Se trata de una página web que servirá para darle publicidad al centro recreativo, el 
cual contiene un menú principal con la misión y visión, así como los tres tipos de 
servicios que son el restaurante, área deportiva y parque acuático. Logrando de esta 
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forma una mejor comunicación con los clientes para que realicen sus solicitudes de 
los diferentes servicios. 
7.3 Descripcion del sistema interno 
Este sistema está conformado por tres módulos en cada área (restaurante, parque 
acuático y área deportiva) que permiten controlar todos los procesos contables y 
administrativo del centro recreativo.  
El módulo de gestión del restaurante permite gestionar y facturar los pedidos 
realizados por los clientes, en lo que respecta a todo el menú disponible, donde se 
puede establecer las cantidades solicitadas y sus precios respectivos,  
El módulo de gestión del parque acuático permite registrar la cantidad de clientes 
adultos y niños que visitan el local  
El módulo de gestión del área deportiva, gestiona la selección de  las canchas y el 
número de personas a participar en cada área y el tiempo de estadía, verificando 
previamente la disponibilidad de la misma.  
7.4. Diagramas de caso de uso del sistema web 
Los diagramas de casos son importantes para modelar el comportamiento de un 
sistema, un subsistema o una clase cada uno muestra un conjunto de casos de uso, 
actores y sus relaciones.13 (Ver mayor detalle en Anexo 31. Diagramas del sistema 
web) 
 
Figura Nº 7.1. Diagrama de Caso de Uso del Sistema Web. 
                                                             
13 El Lenguaje Unificado De Modelado Grandy Booch, James Rumbaugh, Ivar  Jacobson; Addison 
Wesley 
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En este diagrama se puede visualizar de forma sintetizada cada módulo por el que 
está conformado el sistema web que nos permitirá controlar las transacciones del 
centro recreativo. 
7.4.1. Diagrama de caso de uso del restaurante 
En el diagrama del restaurante se puede visualizar cada uno de los módulos por lo 
que está conformada el área y además de validar las relaciones e interacción entre 
cada uno. 
 
Figura Nº 7.1. Diagrama de Caso de Uso del Sistema: Área Restaurante. 
7.4.2. Diagrama de caso de uso del área deportiva 
Con este diagrama se verifica la relación que existente en el módulo  área deportiva 
con el usuario que lo gestiona. 
 
Figura Nª 7.2.  Diagrama de Caso de Uso del Sistema: Área Deportiva. 
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7.4.3. Diagrama de caso de uso del parque acuático 
En el diagrama se observa cómo se relaciona el área del parque acuático con cada 
módulo de los procesos activos. 
 
Figura Nº 7.3.  Diagrama de Caso de Uso del Sistema: Parque Acuático. 
7.4.4. Diagrama de caso de uso del sistema administrador 
Este diagrama nos permite validar los procesos realizados a nivel del administrador 
como son la creación de nómina, de empleado y todo lo relacionado a horarios, 
rotaciones y gastos generales del centro.  
 
Figura Nº 7.4.  Diagrama de Caso de Uso del Sistema: Administrador. 
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7.4.5 Diagrama de caso de uso Pagina Publicitaria 
Este diagrama permite conocer la estructura principal de la página publicitaria, el 
cliente tendrá la facilidad de conocer  cada una de las áreas así como también recibir 
la información que desee.  
 
Figura Nº 7.5. Diagrama de Caso de Uso: Página Publicitaria. 
 
7.5. Paquete del Análisis 
En el análisis podemos estructurar los requisitos  de tal manera que nos facilite su 
compresión, reparación y modificación. 
Esta estructura basada en clases de  análisis y paquete es independiente de la 
estructura que se dio a los requisitos basados en caso de uso. 
Diagrama de Paquetes de Funcionalidad del Sistema 
Muestra los principales segmentos de funcionalidad del sistema, donde cada paquete 
representa grupos que contienen elementos, siendo su propósito ayudara organizar 
estos elementos con el fin de comprenderlos más fácilmente. 
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Figura Nº 7.6 .Diagrama de Paquetes 
Identificación de Paquetes 
 
 
Figura Nº 7.7 .Diagramas de Identificación de Paquetes. 
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VIII. CONCLUSIONES 
Al finalizar el análisis correspondiente de todas las etapas del estudio de pre 
factibilidad orientado a la creación de un centro recreativo en la ciudad Managua, se 
logró el alcance de cada uno de los objetivos propuestos, llegando a las siguientes 
conclusiones: 
 Se identificó que la problemática actual del sector es que los centros recreativos 
actuales en el municipio de Managua no satisfacen las necesidades de recreación y 
esparcimiento de los clientes. y como alternativas de solución se planteó la creación 
de un centro recreativo que permita brindar nueva alternativa de recreación a la 
población ofreciendo a la población visitante condiciones de bienestar, seguridad y 
calidad en los servicios que estarán en el centro recreativo sin importar la 
temporada 
 Existe una demanda potencial insatisfecha de los servicios ofrecidos en el municipio 
de Managua obteniéndose 834,233 clientes insatisfechos para el restaurante, 
822,481 clientes insatisfecho para el área de piscinas (parque acuático), 844,530 
clientes insatisfechos para el área de deporte, con un porcentaje de participación del 
mercado en base a la demanda potencial insatisfecha de 17.78% para el 
restaurante, un 49.78% para el parque acuático y un 33.73% para el área deportiva. 
Tomando en cuenta los precios que tiene la competencia y la disposición de dinero 
que el cliente tiene para los gastos en centros recreativos, se determinaron los 
precios promedios de ventas que corresponden a C$52.62 para área deportiva y 
parque acuático, siendo C$273.63 el precio mayor de comida en el restaurante. En 
lo que se refiere a publicidad y promoción se realizaran a través de banner, rótulos 
publicitarios por medio de prensa y redes sociales, el canal de comercialización es 
directo puesto que no hay ningún nivel de intermediarios. 
 El tamaño óptimo del centro recreativo será del parque acuático con 2,500 mts2, 
área deportiva 12,500 mts2 y restaurante 800 mts2, la dimensión de cada área se 
determinó para obtener los menores costos y maximizar rentabilidad económica 
global del proyecto. Para determinar la ubicación se tomó como elemento 
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fundamental el factor preferencial del inversionista, se describieron los procesos de 
servicio con el objetivo de detallar la respectiva interacción, del cliente con el 
personal encargado. El número de empleados necesario para la operación del 
centro recreativo se fijó en 42 personas distribuido en las distintas áreas del 
centro, además se definió el costo total requerido para la construcción de las 
instalaciones los cuales ascienden a  
C$ 28, 592,215.00 y un total de C$ 4, 860,162.50 para la adquisición de equipos y 
maquinaria, para la puesta en marcha del centro recreativo. 
 Se demostró que el proyecto es rentable financieramente teniendo como inversión 
total inicial para la operación del centro recreativo un monto total de C$ 81, 
366,543.62, e inversiones en los años siguientes: para el año 2017,2019, 2021 y 
2023 la inversión será de C$ 453,772, para el 2020 por C$4, 106,120.50 y para el 
2022 por C$ 107,000. Los ingresos del primer año serán de C$ 67, 743,934.90 con 
un incremento promedio del 5% anual. Se realizó una evaluación financiera desde 
dos escenarios, el primero sin financiamiento (100% de la inversión aportado por los 
inversionistas) y el otro escenario con financiamiento (un 18.44% aportado por BDF 
con una tasa de 16% /anual, un 24.58% por BAC con una tasa de 15.20% /año, un 
22.12% por BANPRO a una tasa de 17% anual) lo que dio como resultado que la 
creación del centro recreativo, es rentable desde el punto de vista financiero en los 
dos escenarios. 
La evaluación financiera con financiamiento presento los siguientes resultados en 
sus indicadores, mostrando un VPN de C$ C$ 82, 268,907.89, una TIR de 66.18%, 
una RBC de 1.36 y un periodo de recuperación de dos años.  
 Para realizar la evaluación económica se consideró como inversión inicial para la 
operación del centro recreativo un monto de C$ 74, 007,545.02, a precio económico 
utilizando una tasa social de descuento del 8% anual lo cual dio como resultado que 
la empresa es rentable desde el punto de vista económico ya que sus indicadores 
fueron los siguientes: VPNE de C$ 179, 954,295.79, TIRE de 44.12%, una relación 
beneficio costo (RBCE) de 1.55 y un periodo de recuperación de tres años. En el 
análisis bidimensional se consideraron como variable relevante los ingresos y los 
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costos producción, obteniéndose que para que el proyecto sea rentable el ingreso 
mínimo debe ser C$ 54, 971,557.41 en el primer año y el costo de producción 
máximo debe ser de C$ 19, 389,153.61 en el primer año. 
 Los impactos ambientales del centro recreativo están considerados en la categoría 
ambiental III, son proyectos que pueden causar impactos ambientales moderados, 
pero para lograr que estos no sean persistentes se deben ejecutar las buenas 
prácticas de manejo (BPM) del agua potable, agua servida, desechos sólidos, 
ruido, energía eléctrica, manejo de floculantes y ornamentación. El centro 
recreativo tendrá un ingreso de C$22,553,.75 producto de la venta desechos 
sólidos reciclados 
 El centro recreativo dispondrá de un prototipo web publicitario que estará 
conformado por una página publicitaria y un sistema administrativo interno. 
 La página publicitaria permitirá a los clientes estar al tanto de los servicios y 
promociones que se oferten en el centro. 
 El sistema administrativo se encargará de gestionar todos los costos, gastos e 
ingresos que genere los distintos servicios que se brindan. 
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IX. RECOMENDACIONES 
Para asegurar el éxito futuro de la creación del centro recreativo en la ciudad de 
Managua y su eficiente desempeño en las operaciones, es importante que se 
consideren las siguientes recomendaciones: 
 Los resultados obtenidos de cada uno de los estudios y las conclusiones sean 
considerados para que los inversionistas interesados en este proyecto, se les 
facilite la ejecución de actividades encaminadas a la pre operación y operación 
del centro recreativo. 
 Efectuar constantemente investigaciones de mercado que permitan conocer los 
gustos y necesidades de los clientes para seguir satisfaciéndolos. 
 El inversionista deberá de controlar que su nivel de ingreso se mantenga por 
encima de C$22, 000,000 y el costo este por debajo de C$ 14, 735,843.32 
desde el punto de vista sin financiamiento y con financiamiento para que el 
proyecto siga siendo rentable. 
 De llevarse a cabo la creación del centro recreativo cumplir en todo momento la 
misión, la visión y los valores para fundar una empresa solida con un personal 
que de excelente atención tanto al cliente interno como al cliente externo. 
 El inversionista deberá tomar en cuenta los niveles mínimos de ingresos, 
máximos de costos de producción, así como los máximos de costos de 
operación para que la empresa mantenga su rentabilidad a lo largo de su vida 
útil obtenido en el análisis de sensibilidad. 
 Realizar actualizaciones en la página publicitaria de forma periódica en lo que 
respecta a promociones, precios y novedades de los servicios brindados, con el 
fin de que el cliente se encuentre informado de actual en el centro recreativo. 
 Realizar mantenimiento periódico a cada uno de los módulos y base de dato 
que conforma el sistema administrativo con el fin de validar errores, 
inconsistencia e información duplicada en el sistema además de garantizar la 
seguridad de los datos y procesos críticos de los procesos de la empresa. 
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Anexo 1: Determinación de la población de estudio 
1.1 Segmentación 
La segmentación utilizada para realizar el estudio fue geográficamente con el fin de 
presentar datos de utilidad para la toma de decisiones. 
La segmentación geográfica se utilizó al seleccionar el área urbana del Municipio de 
Managua, porcentaje que representa el mayor número de concentración poblacional. 
La tabla No. A1 muestra la segmentación geográfica del área urbana del municipio de 
Managua 
Tabla A1: Segmentación del área urbana del Municipio Managua 
Municipio Managua 
Población Total 1,448,271 
% población urbana 94.66 
Fuente: INIDE 
1.2 Muestreo 
El muestreo que se utilizó para la recolección de datos, fue un muestreo probabilístico, 
la información se recopilara a través de encuestas, la cual permite un estudio y 
análisis de la situación adecuado. 
1.2.1 Muestro para la población del Municipio de Managua 
Teniendo el número total de habitantes en la zona urbana del municipio de Managua 
(ver Tabla A1), que es un total de 1, 448,271 personas sienten este el valor N. Para 
obtener el número de personas encuestadas se utilizará la siguiente formula: 
 
𝑛 =
𝑍2𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁
𝑁𝑒2 + 𝑍2𝑝 ∗ 𝑞
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Dónde:  
n= Tamaño de la muestra conforme a la población total 
p= resultado porcentual de aceptación del proyecto = 0.5 
q= Resultado porcentual de no aceptación del proyecto = 0.5 (1-p=q=0.5) 
e= Error de muestra que es del 5%(e=0.05) 
Z= Nivel de confianza aceptado del 95% que equivale a 1.96 
N= tamaño de la población 
Sustituyendo los valores en la ecuación nos queda 
𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 1448271
1448271 ∗ 0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 384 
 
Como resultado de lo anterior se obtienen 384 encuestas. 
 
1.3 Procedimiento utilizado para la recolección de la información 
El proceso de la información se realiza a través de la encuesta para ello se contó con 
tres personas en un periodo de una semana (7 días), los cuales, de acuerdo al 
tamaño de la muestra fueron aplicados en promedio 55 encuestas diariamente. 
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Anexo 2: Encuesta Aplicada a la población del Municipio de Managua 
Objetivo: Determinar la demanda del mercado para la creación de un centro recreativo Qué ofrecerá 
los servicios de Parqué Acuático, Restaurante y Área Deportiva; este lleva por nombre Buena Onda 
a través de la siguiente encuesta. 
Marqué con un “X” las respuestas correctas según sea su preferencia. 
A. Sexo 
a. Masculino  (  ) b. Femenino (     ) 
B. Edad 
a. Entre 10  a 17 años  (     ) 
b. Entre 18  a 30 años  (     ) 
c. Entre 31  a 45 años  (     ) 
d. Más de 45 años       (     ) 
C. ¿Visita Usted Centros Recreativos? Mencione algunos que sean de su agrado
a. Si (     ) b. No (     ) 
Centros ________________________________________________________________ 
D.  ¿Aproximadamente cuánto gasta al visitar los centros recreativos? 
a). C$100-500  (    ) 
b). C$501-1200  (    ) 
c). C$120 1-2000      (     ) 
d). C$2001- a mas   (     ) 
E. ¿Con qué frecuencia utiliza los siguientes servicios que ofrecen los centros recreativos? 
 
F. ¿En qué temporada prefiere hacer uso de los servicios que ofrecen los centros recreativos? 
 
G. ¿Ha recibido Usted algún tipo de promoción al visitar un centro Recreativo? Podría 
mencionar Cuales 
Promociones: _____________________________________________________ 
 
H. ¿Cómo prefiere llegar a un centro recreativo? 
a. Solo     (    ) 
b. Pareja   (    ) 
c. Familia  (    ) Cuantos_____ 
d. Amigos                (     )Cuantos ____ 
e. Compañeros de trabajo  (     )Cuantos ____
Frecuencia Restaurante Piscinas Área Deportiva 
2 veces a la semana    
3 veces a la semana    
4 veces a la semana    
Semanal    
quincenal    
mensual    
1 vez al año    
2 veces al año    
3 veces al año    
Temporada Restaurante Piscinas Área Deportiva 
Temporada Alta    
Temporada Baja    
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I. ¿Cuál de los siguientes medios comunicativos utiliza de referencia para visitar un destino de 
recreación y diversión? 
a. Recomendación de Amigos      (     ) 
b. Recomendación de Familiares (     ) 
c. Internet        (     ) 
d. Tv/Radio Publicidad               (     ) 
e. Vallas/Volantes publicitarios  ( )
J. De los siguientes lugares ¿Dónde, le gustaría que  estuviera ubicado un centro recreativo? 
a. Cercanías de Metro centro    (   ) 
b. Cercanías  Galería Santo Domingo (   ) 
c. Cercanías a la rotonda Periodista    (   ) 
d. Cercanía Mercado Mayoreo  (   ) 
e. Carretera Masaya    (   )
K. ¿Qué medio de transporte utiliza para llegar a un centro recreativo? 
a. Automóvil                           (    ) 
b. Auto Bus Público                (   ) 
c. Auto Bus Privado                (   ) 
d. Taxi   (   )  
e. Moto   (   )   
f. Camioneta                  ( )  (     )
L. ¿En qué Horarios visitarías el local? 
Día y Hora de asistencia 
Horario Lunes Martes Miércoles jueves Viernes Sábados Domingos 
8:00am-11:59am        
12:00pm-4:59pm        
5:00pm-22:59pm        
M. ¿Qué  estilo de servicio de comida le gustaría qué  ofreciera un centro recreativo? 
a. Servicio a la carta   (  ) b. Estilo Buffet     (  ) c. Paquetes /Combos (  ) 
N. ¿Cuál de los siguientes tipos de comida prefiere consumir en un centro recreativo? 
a. Comida típico (  ) 
b. Comida Rápida (  ) 
c. Comida Casera (  ) 
d. Vegetariana (  ) 
e. Comida Extranjera(   ) 
f. Mariscos                (   ) 
O. ¿Qué tipo de bebida consume en un centro recreativo? 
a. Gaseosa      (  ) 
b. Jugos                       (  ) 
c. Ron Nacional            (  ) 
d. Ron Extranjero    (   ) 
e. Agua pura             (   ) 
f. Cerveza Nacional (   ) 
g. Cerveza Extranjera (   ) 
h. Otros______ 
P. Si usted utilizara un área deportiva, ¿cuál de los siguientes deportes le gustaría practicar, 
cuantas horas utilizaría y cuánto está dispuesto usted a pagar por persona? 
a. Natación Horas: (   )   C$:_____ 
b. Tenis Horas: (   )   C$:_____ 
c. Futbol Horas: (   )   C$:_____ 
d. Voleibol Horas: (   )    C$:_____ 
e. Basquetbol Horas: (   )     C$:____
Estudio de Pre factibilidad para la Creación de un Centro Recreativo en la Ciudad de 
Managua. 
 
  
 
 
Anexo 3: Análisis de los resultados de las encuestas  
Tabla No. A2. Género que 
Respondieron la Encuesta 
Cantidad 
Masculino 176 
Femenino 208 
 
 
Tabla No. A3. Rango de 
edades que Respondieron  
Cantidad 
15-17 años 49 
18-30 años 175 
31-45 años 129 
Más de 45 años 30 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Tabla No. A4. Visita 
centros recreativos 
Cantidad 
Si 332 
No 52 
Masculino
46%
Femenino
54%
Genero que respondieron la encuesta
Entre 15 a 17 
años
13%
Entre 18 a 30 
años
46%
Entre 31 a 45 
años
33%
Mas de 45
8%
Rango de Edades que respondieron la 
encuesta
 
SI
86%
NO
14%
cantidad de personas que visitan centros 
recreativos
El 86% de las personas encuestadas 
afirman que visitan centros recreativos 
y un porcentaje mínimo dijeron que no 
visitan representando el 14% 
De Todas las personas Encuestadas un 
54% fueron mujeres que dieron su respuesta 
y punto de vista y un 46% fueron hombres De un total de 384 personas 
encuestada del municipio de Mangua el 
13% fueron personas con el rango de 
edades de 15 a 17 años, 46% del rango 
de 18 a 30 años siento este el rango 
predominante seguido por el 33% que 
se encuentra entre las edades de 31 a 
45 años y por último el rango de más 
de 45 años fue de un 8%. 
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Tabla No. A5. Gasto en 
centros recreativos en C$ 
Cantidad 
100-500 108 
501-1200 137 
1201-2000 57 
2001- a mas 38 
Tabla No. A6. Frecuencia de uso de los servicios en centros recreativos 
 Frecuencia restaurante piscinas áreas deportivas 
3 veces al año 59 71 24 
2 veces al año 26 60 30 
1 vez al año 17 27 25 
Mensual 49 58 66 
Quincenal 38 20 30 
Semanal 38 10 34 
4 veces a la semana 27 13 29 
3 veces a la semana 19 20 24 
2 veces a la semana 32 19 33 
Tabla No. A7. Temporada de uso de los servicios en 
centros recreativos 
Temporada restaurante piscinas áreas deportivas 
Temporada 
Alta 
118 119 117 
Temporada 
Baja 
187 179 178 
Del total de encuestados el 32% dijeron 
gastar en centros recreativos de 100 a 500 
córdobas, el 40% que los rangos 
predominantes dijeron gastar de 501-1200, 
seguido por 17% que representa a los que 
gastan de 1201-2000 y por ultimo 11% que 
están en el rango de 2001 a más. 
De las personas que visitan en las 
distintas frecuencias centros 
recreativos también se detalla la 
temporada en la que prefieren 
hacerlos, cantidad de persona por 
servicio y temporada de uso. Se 
puede observar que la temporada 
más predominante es la temporada 
alta, siendo el restaurante el servicio 
más usado. 
 
100-500
32%
501-1200
40%
1201-2000
17%
2001-a 
mas
11%
Gasto en centros 
recreativos
Del total de 332 que dijeron visitar 
centros recreativos, se detalla la 
frecuencia con la que hacen uso 
de los distintos servicios que se 
ofrecen en centros recreativos, 
mostrando la cantidad de 
personas por servicios y 
frecuencias. Se puede observar 
que la frecuencia que más 
predomina es la Mensual. 
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SI
48%
No
52%
Promociones 
recibidas
Solo 
0%
Pareja  
16%
Familia
58%
Amigos                        
25%
Compañeros de 
trabajo 
1%
Preferencia de Compañia en centros 
Recreativo
Tabla No. A8. 
Promociones Recibidas 
Cantidad 
SI 158 
NO 174 
Tabla No. A9. Preferencia 
de llegada  
Cantidad 
Solo 1 
Pareja 63 
Familia 230 
Amigos 100 
Compañeros de trabajo 2 
La preferencia de llegada predomínate 
es en familia representando un 58%, 
seguida por amigos teniendo un 25%, y 
le continua las pareja con un 16% y 
compañeros de trabajo y solo tan solo 
con un 1% 
Del Total de Personas que visitan 
centros recreativos un 48% dijo haber 
recibido algún tipo de promoción al 
llegar a centros recreativos, teniendo el 
datos más representativo lo que no 
recibieron ningún tipo de promoción 
teniendo un 52% 
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Tabla No. A10. Medios para 
encontrar destinos de 
recreación 
Cantidad 
Recomendación de amigos 240 
Recomendación de familiares 93 
Internet 56 
Tv/Radio Publicidad 89 
Vallas/Volantes publicitarios 23 
 
 
 
Tabla No. A11. Preferencia 
de Ubicación de Centro R. 
Cantidad 
Cercanías de Metro centro 114 
Cercanía a Galería Santo 
Domingo 
64 
Cercanía a Rotonda el 
Periodista 
15 
Cercanía a Mercado Mayoreo 11 
Carretera Masaya 109 
 
Recomendación 
de Amigos      
48%Recomendación 
de Familiares  
18%
Internet
11%
Tv/Radio 
Publicidad               
18%
Vallas/ Volantes 
publicitarios
5%
medios de encontrar destinos de 
recreacion
Como Resultado de esta pregunta se 
obtuvo que el 48% de la población usar 
como medio para localizar centros de 
recreación la recomendación de amigos, 
seguido de un 19% por familiares. El 18% 
por TV/radio, un 11% por internet y tan 
solo 5% por Volantes. 
Se puede observar que la mayoría 
prefieren un centro recreativo en cercanías 
a Metro centro siendo estos un 42%, el 
32% en carretera Masaya, un 19% en 
galería santo Domingo y un 4% en rotonda 
el periodista y solo un 3% en el mayoreo. 
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Tabla No. A12. Medio de 
Trasporte Utilizados 
Cantidad 
Automóvil 171 
Autobús Publico 104 
Auto Bus Privado 17 
Taxi 58 
Moto 35 
Camioneta 43 
 
 
                                                  
Cercanías de 
Metrocentro  
42%
Cercanías  Galería 
Santo Domingo
19%
Cercanías a la 
rotonda Periodista   
4%
Cercanía Mercado 
Mayoreo 
3%
Carretera Masaya 
32%
ubicacion de centro recreativo
171
104
17
58
35 43
0
50
100
150
200
Automóvil Auto Bus
Público
Auto Bus
Privado
Taxi Moto Camioneta
Medio de Transporte
Tabla No. A13. Estilo de 
servicios de comida para 
centros recreativo 
Cantidad 
Servicio a la carta 116 
Estilo Buffet 160 
Paquetes/combos 219 
Como resultado de esta pregunta se 
obtuvo que el 44% de los encuestados 
dijeron preferir los paquetes/combos, 
seguido por un 32% que opinan por estilo 
Buffet y el 24% restante prefieren servicio 
a la carta. 
En esta se refleja los medios de transporte 
más usados para visitar centros recreativos 
teniendo el 40% el Automóvil, un 24% bus 
público, con un 14% los taxi, seguido por un 
10% que dijeron camionetas, un 8% dijeron 
camionetas y tan solo un 4% opinan por 
auto bus privado 
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Servicio a la 
carta
24%
Estilo Buffet
32%
Paquete 
/Combo
44%
Estilo de servicios de comida
Comida típica
30%
Comida Rápida
21%
Comida Casera
18%Comida Vegetariana
4%
Comida Extranjera
6%
Marisco
21%
Tipos de Comida
Tabla No. A14. Tipos de 
Comida que prefieren 
consumir 
Cantidad 
Comida Típica 163 
Comida Rápida 111 
Comida Casera 96 
Comida Vegetariana 22 
Comida Extranjera 33 
Mariscos 116 
Un 30% de la población encuestada 
opinan por la comida típica, seguida por un 
21% que prefieren comida rápida y 
mariscos, en menor proporción están los 
que eligen comida casera con un 18% y 
por último los  tipos menos elegidos son 
comida extranjera con un 6% y comida 
vegetariana con un 4%. 
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25%
29%
6%2%
14%
11%
11% 2%
Tipo de bebidas
Gaseosa jugos
Ron Nacionales Ron extranjeros
Agua pura Cerveza Nacional
Cerveza Extranjera Otros
Tabla No. A15. Tipos 
de Bebida que 
prefieren consumir 
Cantidad 
Gaseosa 174 
Jugos 199 
Ron Nacional 39 
Ron Extranjero 14 
Agua pura 100 
Cerveza Nacional 79 
Cerveza Extranjera 78 
Otros 15 
Tabla No. A16. Tipos de 
Deportes que prefieren usar 
Cantidad 
Natación 147 
Tenis 46 
Futbol 103 
Voleibol 68 
Basquetbol 35 
El deporte más usado según repuesta de 
encuestados es Natación con un 37% de 
preferencia, continua el futbol con un 26%, 
seguidamente con un 17% el voleibol, el 
11% es para el tenis y por último el 
basquetbol con un 9%  
En la tabla se muestran las preferencias de bebidas al visitar centros 
recreativos prevaleciendo con un 29% jugos y en segundo lugar la gaseosa 
con un 25%, seguida por el Agua con un 14%, las cervezas nacionales y 
extranjeras tienen un 11%, seguidamente encontramos con un 6% los 
rones nacionales y por ultimo con solo 2% los rones extranjeros y otras 
bebidas 
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Natación
37%
Tenis
11%
Futbol
26%
Voleibol
17%
Basquetbol
9%
Deportes mas preferidos por la poblacion
Tabla No. A17. Cantidad de 
C$ están dispuesto a pagar 
por los servicios deportivos 
Cantidad 
50-150 195 
151-250 45 
251-350 24 
351 a mas 18 
De las personas que dijeron utilizar servicios de deportes el 69% dijo estar 
dispuesto a pagar por servicio de C$50 a 150, el 16% entre C$151 y C$250, 
seguido por el 9% que pagan de C$251 a 350 y tan solo el 6% están dispuestos a 
pagar de C$351 a mas 
69%
16%
9%
6%
C$ hora por servicio de 
deporte usado
50-150 151-250 251-350 351-a mas
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Anexo 4: Consolidado de Resultado del Total de Encuestas a la población del 
Municipio de Managua 
Total Encuestado 384 100 % 
Personas que si vistan 
centros recreativos 332 86% 
 
Tabla No. A.18 Restaurante 
305 91.87% 
 Temporada Baja  Temporada Alta 
118 187 
38.69% 61.31% 
Frecuencia Edad de 18-45 años 
3 veces al año 17 18.28% 31 20.26% 
2 veces al año 9 9.68% 11 7.19% 
1 vez al año 4 4.30% 8 5.23% 
Mensual 10 10.75% 30 19.61% 
Quincenal 17 18.28% 15 9.80% 
Semanal 8 8.60% 23 15.03% 
4 veces a la semana 9 9.68% 10 6.54% 
3 veces a la semana 7 7.53% 8 5.23% 
2 veces a la semana 12 12.90% 17 11.11% 
Total 93 78.81% 153 81.82% 
 
Tabla No. A.19 Piscina 
298 89.76% 
Temporada Baja Temporada Alta 
119 179 
39.93% 60.07% 
Frecuencia Edad de 18-45 años 
3 veces al año 17 17.35% 43 29.66% 
2 veces al año 28 28.57% 26 17.93% 
1 vez al año 7 7.14% 12 8.28% 
Mensual 10 10.20% 31 21.38% 
Quincenal 10 10.20% 8 5.52% 
Semanal 7 7.14% 1 0.69% 
4 veces a la 
semana 
7 7.14% 5 3.45% 
3 veces a la 
semana 
4 4.08% 11 7.59% 
2 veces a la 
semana 
8 8.16% 8 5.52% 
Total 98 82.35% 145 81.01% 
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Tabla No. A.20 Área Deportiva 
295 88.86% 
Temporada Baja Temporada Alta 
117 178 
39.66% 60.34% 
Frecuencia Edad de 18-45 años 
3 veces al año 10 11.24% 11 7.33% 
2 veces al año 7 7.87% 13 8.67% 
1 vez al año 7 7.87% 13 8.67% 
Mensual 20 22.47% 31 20.67% 
Quincenal 9 10.11% 16 10.67% 
Semanal 15 16.85% 15 10.00% 
4 veces a la semana 7 7.87% 14 9.33% 
3 veces a la semana 4 4.49% 16 10.67% 
2 veces a la semana 10 11.24% 21 14.00% 
Total 89 76.07% 150 84.27% 
 
Después de haber calculados los porcentajes de demanda correspondiente a cada servicio y 
clasificado por temporada se procedió a calcular la demanda actual de cada servicio 
tomando en cuenta la población de Managua en el año 2012 que fue de 1,448,271 según 
INIDE. 
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 =
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 18 − 45 𝑎ñ𝑜𝑠
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
 
Demanda 
Temporada Temporada baja Temporada alta Anual 
restaurante 93 24.22% 153 39.84% 64.06% 
piscinas 98 25.52% 145 37.76% 63.28% 
área deportiva 89 23.18% 150 39.06% 62.24% 
Tabla No. A.21 Porcentaje de demanda para cada servicio según temporada 
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑐𝑖𝑜𝑠
= % 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 ∗ 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑔𝑢𝑎 2012 
Demanda 
Actual 
Temporada Temporada baja Temporada alta Demanda anual 
Restaurante 350,753.13 577,045.48 927,798.61 
Piscinas 369,610.83 546,873.16 916,483.99 
Área deportiva 335,666.98 565,730.86 901,397.84 
Tabla No. A.22 Demanda Actual por cada servicio 
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Anexo 5: Estadísticas del INIDE 
Fuente: Cifras Municipales 2012 (INIDE) 
Fuente: Población Total, estimada al 30 de junio del año 2012 (INIDE) 
Anexo 6: Proyección de la Demanda 
 El porcentaje de población urbana es el dato obtenido IV censo Nacional 
Agropecuario CENAGRO (INIDE y MAGFOR) 
 Demanda proyectada por temporada = (demanda actual * tasa de crecimiento 
poblacional + demanda actual) * % población urbana 
 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 = (𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 ∗
𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 + 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙) ∗ %𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 
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Tabla No. A.23 Demanda proyectada Restaurante 
Año 
% Población 
urbana 
Temporada 
baja 
Total 
Demanda 
Temporada 
Baja 
Temporada 
Alta 
Total 
Demanda 
Temporada 
Alta 
Demanda 
Anual 
2014 94.66% 352,507 333,683 579,931 548,962 882,645 
2015 (pre 
operativo) 
94.66% 354,269 335,351 582,830 551,707 887,059 
2016 94.66% 355,332 336,357 584,579 553,362 889,720 
2017 94.66% 356,398 337,367 586,333 555,022 892,389 
2018 94.66% 357,467 338,379 588,092 556,687 895,066 
2019 94.66% 358,540 339,394 589,856 558,358 897,751 
2020 94.66% 359,615 340,412 591,625 560,033 900,445 
2021 94.66% 361,054 341,774 593,992 562,273 904,046 
2022 94.66% 362,498 343,141 596,368 564,522 907,663 
2023 94.66% 363,948 344,513 598,753 566,780 911,293 
2024 94.66% 365,404 345,891 601,148 569,047 914,938 
2025 94.66% 366,866 347,275 603,553 571,323 918,598 
 
Tabla No. A.24 Demanda proyectada Piscinas 
Año 
% Población 
Urbana 
Temporada 
Baja 
Total 
Demanda 
Temporada 
Baja 
Temporada 
Alta 
Total 
Demanda 
Temporada 
Alta 
Demanda 
Anual 
2014 94.66% 371,459 351,623 549,608 520,258 871,881 
2015 (pre 
operativo) 
94.66% 373,316 353,381 552,356 522,860 876,241 
2016 94.66% 374,436 354,441 554,013 524,428 878,870 
2017 94.66% 375,559 355,505 555,675 526,002 881,506 
2018 94.66% 376,686 356,571 557,342 527,580 884,151 
2019 94.66% 377,816 357,641 559,014 529,162 886,803 
2020 94.66% 378,950 358,714 560,691 530,750 889,464 
2021 94.66% 380,465 360,149 562,934 532,873 893,021 
2022 94.66% 381,987 361,589 565,185 535,004 896,594 
2023 94.66% 383,515 363,036 567,446 537,144 900,180 
2024 94.66% 385,049 364,488 569,716 539,293 903,781 
2025 94.66% 386,589 365,946 571,995 541,450 907,396 
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Tabla No. A.25 Demanda proyectada Área Deportiva 
Año 
% Población 
Urbana 
Temporada 
Baja 
Total 
Demanda 
Temporada 
baja 
Temporada 
Alta 
Total 
Demanda 
Temporada 
alta 
Demanda 
Anual 
2014 94.66% 337,345 319,331 568,560 538,198 857,530 
2015 (pre 
operativo) 
94.66% 339,032 320,928 571,402 540,889 861,817 
2016 94.66% 340,049 321,891 573,117 542,512 864,403 
2017 94.66% 341,069 322,856 574,836 544,140 866,996 
2018 94.66% 342,092 323,825 576,560 545,772 869,597 
2019 94.66% 343,119 324,796 578,290 547,409 872,206 
2020 94.66% 344,148 325,771 580,025 549,052 874,822 
2021 94.66% 345,525 327,074 582,345 551,248 878,321 
2022 94.66% 346,907 328,382 584,674 553,453 881,835 
2023 94.66% 348,294 329,696 587,013 555,667 885,362 
2024 94.66% 349,688 331,014 589,361 557,889 888,904 
2025 94.66% 351,086 332,338 591,719 560,121 892,459 
 
Anexo 7: Entrevista que se aplicó a los dueños de centros recreativos 
Entrevista dirigida a los administradores de los distintos centros recreativos existentes 
en Nicaragua. 
Objetivo: Obtener Información de la situación actual en la que se encuentran los distintos 
Centros Recreativos en Nicaragua por parte de los Administrados. 
1. ¿Poseen Misión, visión, valores, objetivos, estructura Organizativa o plan a seguir? 
2. ¿Qué servicios Ofrece el centro Recreativo? 
3. ¿En promedio cuantos clientes vistan su local en la semana? 
4. ¿Qué tipo de personas visita más el lugar familias, grupos de amigos o parejas? 
5. ¿Cuáles de los servicios que ofrecen es el más atractivo? 
6. ¿A su criterio considera la posibilidad de introducir nuevos servicios al local? 
7. ¿Cuál es el número de persona que laboran para el centro recreativo? 
8. ¿Considera que este centro cuenta con el personal suficiente para su operación? 
9. ¿Les brindan algún tipo de capacitación al personal para la atención a los visitantes? 
10. ¿Qué tipo de persona a nivel social visita el centro recreativo? 
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11. ¿Cuáles son los precios de los servicios que ofrece el centro recreativo? 
12. ¿Cuenta con las herramientas necesarias para darle el mantenimiento al centro 
recreativo? 
13. ¿Cuenta con seguridad el centro recreativo? ¿Cómo considera esta seguridad 
dentro y fuera del centro recreativo? 
14. ¿Realiza algún tipo de publicidad para el centro Recreativo? ¿Qué medios de 
publicidad se utilizan?   
15. ¿Tiene contacto con entidades relacionadas con el turismo? 
16. ¿A quiénes considera que son su competencia? 
 
Anexo 8: Análisis de Resultados de Entrevista a los Negocios 
Para decidir a qué centros recreativos de la competencia realizar la entrevista se 
tomó como base los centros recreativos más visitados por la población según 
encuesta realizada a la población de Managua obteniéndose como resultado:  
Tabla Porcentaje de visita a la competencia 
Cantidad/visitante Oferta competencia Porcentaje participación 
27 Puerto Salvador Allende 10.51% 
33 El Bosque 12.84% 
6 borgoña 2.33% 
8 pitahayas 3.11% 
32 mama naya 12.45% 
47 Luis Alfonso Velásquez 18.29% 
33 Chinchilla 12.84% 
9 Hotel Cesar 3.50% 
2 Chavalandia, Hertilandia 0.78% 
3 Polideportivo 1.17% 
6 Monte limar 2.33% 
2 Hotel las Nubes, Chocoyos 0.78% 
2 el Ranchón 0.78% 
2 la concha y ticuantepe 0.78% 
45 Chocoyos 17.51% 
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Pregunta 1. ¿Poseen Misión, visión, valores, objetivos, estructura Organizativa 
o plan a seguir? 
El 100% de los centros recreativos dijeron tener Misión, Visión, etc. 
Pregunta 2. ¿Qué servicios Ofrece el centro Recreativo? 
Chinchilla: Piscina, Bar y Restaurante, Discoteca y karaoke y Espacio privado para 
celebración de eventos tales como Bautizo, cumpleaños, boda, reuniones, etc. 
Mama Naya: Restaurante, Discoteca y Karaoke, celebración de evento de 15 años. 
Chocoyos: Piscina, Bar y Restaurante y local para celebración de eventos. 
El Bosque: Piscinas, Restaurante y discoteca. 
Pregunta 3 y 4 ¿Promedio de llegada semanalmente de clientes y tipo de 
personas que visitan el local?  
Tabla No A.26 Cliente promedio por centro recreativo. 
Centro 
Recreativo 
No de Cliente 
promedio 
semanalmente 
en temporada 
baja 
No de Cliente 
promedio 
semanalmente 
en temporada 
alta 
No de Cliente 
promedio 
semanalmente 
en total 
Tipo de persona 
Chichilla 100 250 350 
Familia y grupos 
de amigos 
Mama Naya 30 60 90 
Familia y Grupos 
de Amigos 
El Bosque 80 200 280 Familias y parejas 
Chocoyos 100 220 320 
Familia y grupos 
de amigos 
Parque Luis 
Alfonso 
Velásquez 
(deporte) 
80 170 250 
Familia y grupos 
de amigos 
Total 390 900 1290   
Según datos históricos de los centros recreativos dijeron que su principal atractivo es 
el área de piscinas, pero que un porcentaje alto de sus clientes hacen so de los otros 
servicios que ofrecen, Chinchilla dijo que el 90% de sus clientes también hacen uso del 
bar y restaurante, mientras que en  El Bosque es el 85% de los clientes y chocoyos el 
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90% de los clientes al igual que Chinchilla, mientras que Mama Naya solo ofrece el 
servicio de bar y restaurante y el parque Luis Alfonso Velásquez solo ofrece el servicio 
de deporte y establecimiento de comida rápida y Snacks. 
Pregunta 5. ¿Cuáles de los servicios que ofrecen es el más atractivo? 
Chinchilla: todos los servicios, pero las piscinas es el más usado, aunque por las 
noches no hay acceso a las piscinas. 
Mana naya: Discoteca 
El Bosque: Piscinas 
Chocoyos: Piscina y Restaurante 
Pregunta 6. ¿A su criterio considera la posibilidad de introducir nuevos 
servicios al local? 
Chinchilla: actualmente se está remodelando la infraestructura del local y hay 
proyectos de expansión 
Mama Naya: Si, quieren ofrecer los servicios de piscinas, pero actualmente no tiene 
espacio. 
Chocoyos y el Bosque: si tiene planes de ofrecer más variedad de servicios. 
Pregunta 7. ¿Cuál es el número de persona que laboran para el centro 
recreativo? 
Chinchilla: 12 personas, pero en fines de semana, eventos o temporada alta se 
contratan de 6 a 8 personas para cubrir la demanda 
Mana naya: Cuenta con un personal de 32 Personas 
El Bosque: Cuenta con un personal de 23 personas 
Chocoyos: No quiso facilitar el número total de personas que laboran en el lugar. 
Pregunta 8. ¿Considera que este centro cuenta con el personal suficiente para 
su operación? 
Todos los lugares coincidieron en que el personal que tiene es suficiente para cubrir 
la demanda. 
Pregunta 9. ¿Les brindan algún tipo de capacitación al personal para la 
atención a los visitantes? 
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Todos dijeron que INTUR les capacitaciones cada 6 meses y chinchilla dijo que 
también reciben capacitación por parte del MINSA. 
Pregunta 10. ¿Qué tipo de persona a nivel social visita el centro recreativo? 
Todos dijeron que los visitan personas de extracto alto y medio. 
Pregunta 11. ¿Cuáles son los precios de los servicios que ofrece el centro 
recreativo? 
Chinchilla: C$ 50 los días de semana y C$60 los fines de semana en el área de 
piscina, C$30 ingreso al restaurante y los precios de la comida el más económico 
C$300 al estilo Bufet y C$1350 familiar para 8 personas en comida a la carta. 
Mama Naya: C$30 el acceso a la discoteca y el servicio de comida C$250 el más 
económico. 
Chocoyos: C$50 el acceso a las Piscinas y C$350 el servicio de comida 
El Bosque: C$50 el acceso a las Piscinas y C$320 el servicio de comida 
Pregunta 12. ¿Cuenta con las herramientas necesarias para darle el 
mantenimiento al centro recreativo? 
Todos dijeron contar con herramientas para realizar limpieza y mantenimiento y que 
lo hacen de forma periódica. 
Pregunta 13. ¿Cuenta con seguridad el centro recreativo? ¿Cómo considera 
esta seguridad dentro y fuera del centro recreativo? 
Chinchilla: Cuenta con seguridad externa e interna y también policial, en la parte 
interna son 4 personas, 3 a lo externo, policía apoya los fines de semana y cuentan 
con cámaras de seguridad. 
Mama naya: cuentan con 6 personas, 3 afueras y 3 adentros 
Chocoyos: cuenta con personal en el área externa e interna del local y se apoyan de 
cámaras de Seguridad 
El bosque: Cuentan con 7 personas, 4 en la parte externa y 3 en el área interna del 
local 
Pregunta 14. ¿Realiza algún tipo de publicidad para el centro Recreativo? ¿Qué 
medios de publicidad se utilizan?   
Chinchilla: Canal 8, Spot Publicitarios y de vez en cuando canal 10 
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Mana Naya y el Bosque: No realizan ningún tipo de publicidad 
Chocoyos: Internet y Spot Publicitarios. 
Pregunta 15. ¿Tiene contacto con entidades relacionadas con el turismo? 
Todos Dijeron tener contacto con INTUR 
Pregunta 16. ¿A quiénes considera que son su competencia? 
Chinchilla, El bosque y Chocoyos: Afirman no tener competencias 
Mana Naya: Dijo que los bares cercanos y Chinchilla por tener más espacio y contar 
con servicios de Piscina 
 
Añadido a la entrevista realizada a cada uno de los gerentes de los centros 
recreativos oferentes se realizó una actividad observativa donde se logró determinar 
que la cantidad de agente de seguridad son insuficientes dado que no exceden de 
dos vigilantes para cubrir a toda la población visitante además de que lo centros 
recreativos permiten la entrada a todo tipo de persona limitándose nada más a 
revisar a los visitantes si portan armas de fuego o arma blanca. 
Anexo 9: Consolidado de Resultado de Entrevista a negocios 
Tabla No. A.27 Oferta Semanal para el Año 2014 
Centro 
Recreativo 
Restaurante 
Temporada 
Baja 
Piscinas 
Temporada 
Baja 
Deporte 
Temporada 
Baja 
Restaurante 
Temporada 
Alta 
Piscinas 
Temporada 
Alta 
Deporte 
Temporada 
Alta 
Chichilla 90 100 0 225 250 0 
Mama 
Naya 
30 0 0 60 0 0 
El Bosque 68 80 0 170 200 0 
Chocoyos 90 100 0 198 220 0 
Parque 
Luis 
Alfonso 
Velásquez 
(deporte) 
0 0 80 0 0 170 
Total 278 280 80 653 670 170 
 
Estudio de Pre factibilidad para la Creación de un Centro Recreativo en la Ciudad de 
Managua. 
 
  
 
 
Para obtener la oferta anual se utilizó como contante las 52 semanas que tiene el 
año. Y para proyectar la oferta se obtuvo una tasa de crecimiento de la oferta para 
cada uno de los servicios ofrecidos por los centros recreativos, usando como base la 
oferta anual para el año 2013 y 2014. 
Tabla No. A.28 Oferta Semanal para el Año 2013 
Centro Recreativo Restaurante Piscinas deporte 
Chichilla 279 310 0 
Mama Naya 65 0 0 
El Bosque 204 240 0 
Chocoyos 252 280 0 
Parque Luis Alfonso Velásquez (deporte) 0 0 210 
Total 800 830 210 
      Se obtuvo la oferta para el año 2013 y año 2014 
Tabla No. A.29 Oferta anual 2013 y 2014 
Restaurante 2013 41,600 
Restaurante 
2014 
48,412 
Piscinas 2013 43,160 Piscinas 2014 49,400 
Deportes 20 13 10,920 Deportes 20 14 13,000 
Para calcular la tasa de crecimiento de la oferta por cada servicio se hizo uso de la 
Siguiente formula: 
 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
Oferta Actual−Oferta Anterior
Oferta Anterior
∗ 100 
Tabla No. A.30 Tasa de Crecimiento Oferta de Servicios 
Oferta Restaurante 
oferta actual  48,412 
oferta anterior 41,600 
Tasa de crecimiento 16% 
Oferta Piscina 
oferta actual 49,400 
oferta anterior 43,160 
Tasa de crecimiento 14% 
Oferta Deporte 
oferta actual 13,000 
oferta anterior 10,920 
Tasa de crecimiento 19% 
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Anexo 10: Proyección de la Oferta 
Tabla No. A.31 Oferta proyectada Restaurante 
Año Total oferta 
temporada baja 
Total oferta 
temporada alta 
Oferta 
anual 
2014 14,456 33,956 48,412 
 2015 (pre operativo) 16,769 39,389 56,158 
2016 19,452 45,691 65,143 
2017 22,564 53,002 75,566 
2018 26,175 61,482 87,657 
2019 30,363 71,319 101,682 
2020 35,221 82,730 117,951 
2021 40,856 95,967 136,823 
2022 47,393 111,322 158,715 
2023 54,976 129,133 184,109 
2024 63,772 149,795 213,566 
2025 73,975 173,762 247,737 
 
 
    
Tabla No. A.32 Oferta proyectada Piscinas 
Año Total oferta 
temporada baja 
Total oferta 
temporada alta Oferta anual 
2014 14,560 34,840 49,400 
 2015 (pre operativo) 16,598 39,718 56,316 
2016 18,922 45,278 64,200 
2017 21,571 51,617 73,188 
2018 24,591 58,843 83,435 
2019 28,034 67,081 95,115 
2020 31,959 76,473 108,432 
2021 36,433 87,179 123,612 
2022 41,534 99,384 140,918 
2023 47,348 113,298 160,646 
2024 53,977 129,160 183,137 
2025 61,534 147,242 208,776 
 
 
Estudio de Pre factibilidad para la Creación de un Centro Recreativo en la Ciudad de 
Managua. 
 
  
 
 
Tabla No. A.33 Oferta proyectada Deporte 
Año Total oferta 
temporada baja 
Total oferta 
temporada alta Oferta anual 
2014 41,60 8,840 13,000 
 2015 (pre operativo) 49,50 10,520 15,470 
2016 58,91 12,518 18,409 
2017 70,10 14,897 21,907 
2018 83,42 17,727 26,069 
2019 99,27 21,095 31,023 
2020 11,813 25,103 36,917 
2021 14,058 29,873 43,931 
2022 16,729 35,549 52,278 
2023 19,907 42,303 62,211 
2024 23,690 50,341 74,031 
2025 28,191 59,906 88,097 
Anexo 11: Proyección Inflación de los años 2016-2025 
Según Informes de inflación acumulada anual, emitido por el Banco Central de 
Nicaragua, la tasa de inflación de los últimos años se visualiza en la tabla siguiente: 
Tabla No. A.34 Tasa de inflación 
acumulada de Nicaragua 
Año Tasa 
2009 0.93 
2010 9.2 
2011 7.95 
2012 6.62 
2013 5.54 
2014 6.43 
Fuente: Elaboración Propia con base a datos emitidos por el BCN en informe de inflación 
acumulada. 
Se Procede a calcular la media geométrica para proyectar los precios de los años 
2016-2025 
𝑀𝐺 = √0.93 ∗ 9.2 ∗ 7.95 ∗ 6.62 ∗ 5.54 ∗ 6.43
6
= 5.24 
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Esta media geométrica representa la tasa de inflación promedio que servirá para 
proyectar los precios de los servicios de restaurante, piscina y áreas de deportivas. 
Anexo 12: Proyección del Precio de los Servicios 
De las entrevistas realizadas a los diferentes centros recreativos se obtuvieron los 
precios establecidos para cada uno de los servicios ofertados en el año 2014 (Ver 
tabla No.A.34) 
Tabla No. A.35 Precios Ofrecidos por Centros Recreativos Entrevistados 
Centro Recreativo 
Precio C$ 
Piscina 
Precio C$ Deporte promedio hora por 
persona 
Total 
Chinchilla 60 
 
60 
El bosque 50 0 50 
Chocoyos 50 
 
50 
Sport Center (centro deportivo) 0 50 50 
Total promedio 53 50 
 
Para el análisis de precio de cada uno de los productos ofrecidos por el restaurante 
se realizó una tabulación de precio de algunos restaurantes oferentes en Managua 
obteniéndose los siguientes resultados: 
Tabla No. A.36. Precios de alimentos y bebidas ofrecidos en el mercado C$. 
Restaurantes 
Carne 
Res (8 
onza) 
Carne 
Cerdo 
Pollo Pescado Camarones 
Cerveza 
Nacional 
Cerveza 
Extranjero 
Ron Nacional 
1/2 
Ron 
Extranjero 
1/2 
Jugo/
Gaseo
sa 
Restaurante 
piratas del 
caribe 
230.00 190.00 185.00 230.00 260.00 33.00 51.00 150.00 190.00 25.00 
Layha bistró 375.00 
 
397.00 291.00 
 
35.00 57.00 230.00 260.00 37.50 
Chinchilla 240.35 217.35 263.35 286.35 285.00 40.00 50.00 125.00 180.00 23.00 
Mama naya 180.00 140.00 135.00 160.00 309.00 28.00 44.00 125.00 175.00 18.00 
Intermezzo del 
bosque 
448.00 476.00 336.00 420.00 672.00 31.50 43.50 150.00 230.00 23.00 
chocoyos club 
resort 
362.60 362.60 214.20 231.00 362.60 30.50 40.70 123.00 350.00 25.00 
El Gueguense 353.64 385.84 353.64 353.64 482.44 29.50 37.90 100.00 230.00 20.00 
Las Pitahayas 
Nicaragua 
260.00 298.00 245.00 270.00 400.00 28.50 35.10 230.00 225.00 21.00 
La 
Nueva Borgoña 
219.00 208.00 175.00 220.00 350.00 37.50 52.30 200.00 265.00 18.00 
puyazo steak 
house 
440.00 360.00 265.00 
  
36.50 49.50 250.00 350.00 35.00 
Precio mínimo 180.00 140.00 135.00 160.00 260.00 28.00 35.10 100.00 175.00 18.00 
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Precios mínimos por servicios 2015 
 Piscinas: C$50 
 Área Deportiva: C$50 
 Carne de Res: C$180 
 Carne de Cerdo: C$140 
 Carne de Pollo: C$135 
 Carne de pescado: C$160 
 Camarones: C$260 
 Cerveza Nacional: C$28 
 Cerveza Extranjera: C$35.10 
 Ron Nacional 1/2: C$100 
 Ron Extranjero 1/2: C$175 
 Jugos y Gaseosas: C$18 
Tomando como base los precios mínimos de los diferentes centros recreativos 
entrevistados, precios ofertados por los restaurantes del Municipio de Managua y la 
tasa de inflación calculada se proyectó los precios de cada uno de los servicios para 
Los años 2016-2025 partiendo del precio en el año 2015. 
Tabla No. A.36.1 Precios proyectados C$ 
Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Área Deportiva 52.62 55.38 58.29 61.34 64.56 67.95 71.51 75.26 79.20 83.36 
Área de Piscina 52.62 55.38 58.29 61.34 64.56 67.95 71.51 75.26 79.20 83.36 
Área de Restaurante 
Carne de Res (8 onzas) 189.44 199.37 209.83 220.83 232.41 244.60 257.43 270.93 285.14 300.09 
Carne de Cerdo 147.34 155.07 163.20 171.76 180.77 190.25 200.22 210.72 221.77 233.40 
Carne de Pollo 142.08 149.53 157.37 165.62 174.31 183.45 193.07 203.20 213.85 225.07 
Carne de pescado 168.39 177.22 186.52 196.30 206.59 217.42 228.83 240.83 253.46 266.75 
Camarones 273.63 287.98 303.09 318.98 335.71 353.31 371.84 391.34 411.87 433.46 
Cervezas nacionales 29.47 31.01 32.64 34.35 36.15 38.05 40.04 42.14 44.35 46.68 
Cerveza Extranjera 36.94 38.88 40.92 43.06 45.32 47.70 50.20 52.83 55.60 58.52 
Ron Nacional 1/2 105.24 110.76 116.57 122.69 129.12 135.89 143.02 150.52 158.41 166.72 
Ron extranjero 1/2 184.18 193.84 204.00 214.70 225.96 237.81 250.28 263.40 277.22 291.75 
Jugos y Gaseosas 18.94 19.94 20.98 22.08 23.24 24.46 25.74 27.09 28.51 30.01 
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Anexos 13: Diseños de Rotulo y Banner Publicitario 
Las siguientes ilustraciones muestran el Diseño del Rotulo luminoso y banner 
publicitario que estarán ubicados en el local del centro recreativo, con el objetivo del 
dar publicidad al centro recreativo logrando que los clientes finales tengan 
conocimiento de la existencia del lugar y de los servicios que ofrecen. 
 
Diseño de Banner Publicitario 
Diseño de Rotulo Luminoso 
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Anexos 14: Capacidad instalada  
Tabla No. A37 Capacidad máxima de personas por mesa 
Capacidad 
máxima 
Dimensión: cuadrada/rectangular  Dimensiones mesa redonda 
Mesa 
 4 personas 75x75 cm 90-100 cm de diámetro 
6 personas 160x75 cm 150 cm de diámetro 
8 personas 160x160 cm 180 cm de diámetro 
Sillas 30 x30 cm 60 cm diámetro 
 
Tabla No. A38 Tabulación de costo territorial 
Área -varas cuadrada = 31,128.21 
Costo de terreno 
Costo de vara cuadrada ($) Costo total ($) 
Cercanía santo domingo (carretera Masaya) 
 43.00   1,338,513.07  
Cercanía Metrocentro  95.00   2,957,180.05  
Cercanía rotonda periodista  85.00   2,645,897.94  
Anexos 15: Procesos por Servicios  
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Anexos 16: Cuestionario de categorización para establecimientos de Tipología 
Turística
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Anexos 17: Mobiliario, equipos y maquinaria 
Tabla No. A39-1 Detalle inversión total de equipos y muebles 
Descripción Vida Útil 
Unidad/ 
Medida 
W/h Cant. 
Precio/ 
 Unitario 
Precio   
Total (C$) 
Equipos e implementos para el área deportiva 
Césped sintético 5 Mts2 
 
1,125 526.00 591,750.00 
Graderías metálicas 5 Unid 
 
8 13,500.00 108,000.00 
Arcos de futbol 5 Par 
 
4 14,450.00 57,800.00 
Pizarra de marcador de 1m x 0.5m 5 Unid 
 
4 12,500.00 50,000.00 
Redes de seguridad para las canchas 
(300x10) 
5 Mts 
 
1,125 115.00 129,375.00 
Luminarias led 20 w 5 Unid 101 5 49,500.00 247,500.00 
Contenedor de basura 5 Unid 
 
3 2,600.00 7,800.00 
Equipos y muebles para servicios higiénicos y camerinos 
Duchas 5 Unid 
 
16 900.00 14,400.00 
Extractor de olores 5 Unid 
 
4 660.00 2,640.00 
Espejos 2 m x 1 m 5 Unid 
 
16 1,800.00 28,800.00 
Banca 1,8 m x 0,4 m 5 Unid 
 
16 2,050.00 32,800.00 
Banca 1,4 m x 0,6 m 5 Unid 
 
16 1,700.00 27,200.00 
Equipos y muebles para el restaurante 
Cocina con horno de 6 quemadores 5 Unid 
 
3 17,500.00 52,500.00 
Extractor de humos (campana) datid 
hw400 
5 Unid 120 2 36,010.00 72,020.00 
Mantenedora 5 Unid 190 2 35,000.00 70,000.00 
Freidora 5 Unid 1,100 3 8,500.00 25,500.00 
Baños marías profesional 5 Unid 1,500 2 7,000.00 14,000.00 
Mesa de centro 2m x 1 5 Unid 
 
1 8,000.00 8,000.00 
Lavaplatos / lavavajillas industrial nudit 
dw60 
5 Unid 1,050 2 6,500.00 13,000.00 
Mostrador de comidas calientes/ frías 5 Unid 
 
2 29,250.00 58,500.00 
Asador 5 Unid 
 
2 3,500.00 7,000.00 
Juego de mesa comedor / 4 personas 5 Unid 
 
37 3,120.00 115,440.00 
Juego de mesa comedor / 6 personas 5 Unid 
 
32 4,600.00 147,200.00 
Juego de mesa comedor / 8 personas 5 Unid 
 
18 7,200.00 129,600.00 
Televisores led 42 pulg 2 Unid 236 4 90,000.00 360,000.00 
Nevera-congelador (frigorífico-congelador) 
industrial 
7 Unid 890 1 75,000.00 75,000.00 
Pantry 7 Unid 
 
2 16,000.00 32,000.00 
Aire acondicionado/Split 36000 btu 10 Unid 2,950 2 55,000.00 110,000.00 
Platera 5 Unid 
 
2 15,000.00 30,000.00 
Abrelatas profesional 5 Unid 60 2 1,500.00 3,000.00 
Olla capacidad de 20 litros 5 Unid 
 
5 1,500.00 7,500.00 
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Tabla No. A39-2 Detalle inversión total de equipos y muebles 
Descripción Vida Útil 
Unidad/ 
Medida 
W/h Cant. 
Precio/ 
Unitario 
Precio 
Total (C$) 
Equipos y muebles para oficina y caja 
Escritorio   1.5 m x 0.6 m 5 Unid 
 
2 9,750.00 19,500.00 
Escritorio   1 m x 0.6 m 5 Unid 
 
1 4,950.00 4,950.00 
Mesa am100gen07 forma z color madera claro 5 Unid 
 
6 540.00 3,240.00 
Silla acolchada 5 Unid 
 
4 4,850.00 19,400.00 
Archivador   de 3 niveles 5 Unid 
 
2 8,300.00 16,600.00 
CPU clon i3 4160 2 Unid 40 6 8,360.00 50,160.00 
CPU clon i7 4791 2 Unid 40 1 18,000.00 18,000.00 
Impresora Epson l555 multifuncional 2 Unid 10 2 8,316.00 16,632.00 
Impresora Epson l300 2 Unid 10 4 1,120.00 4,480.00 
Teléfono 2 Unid 25 10 350.00 3,500.00 
Telefax 2 Unid 75 2 500.00 1,000.00 
Aire acondicionado 9000 btu 10 Unid 1,350 1 11,250.00 11,250.00 
Equipos y muebles parque acuático 
Tobogán extremo 5 Unid 
 
1 1075,000.00 1075,000.00 
Tobogán infantil 5 Unid 
 
1 75,000.00 75,000.00 
Fuentes acuáticas 5 Unid 
 
2 37,050.00 74,100.00 
Filtro de agua 5 Unid 
 
4 23,874.00 95,496.00 
Aspiradora acuática 5 Unid 675 2 11,456.25 22,912.50 
Desnatadora 5 Unid 
 
2 3,672.75 7,345.50 
Boquillas barredoras 5 Unid 
 
2 1,530.00 3,060.00 
Rejilla perimetral 5 Unid 
 
1 43,750.00 43,750.00 
Kioscos 5 Unid 
 
60 7,417.50 445,050.00 
Motobomba de 2 hp 5 Unid 800 3 51,595.50 154,786.50 
Válvula de 3 vías 5 Unid 
 
2 6,412.50 12,825.00 
Fuentes de agua mediana 5 Unid 
 
2 26,900.00 53,800.00 
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Tabla No. A39-3 detalle inversión total de equipos y muebles 
Insumos y costos consumibles de equipos y maquinaria 
Descripción 
Rotación-
años 
Unidad
/ 
Medida 
W/
h 
Cantida
d 
Precio/unitari
o 
Precio total 
(c$) 
Área deportiva 
Net de voleibol 3 Unid 
 
6 5,350.00 32,100.00 
Balones 1 Unid 
 
12 1,500.00 18,000.00 
Equipos de piscina 
olímpica 
1 Unid 
 
1 75,000.00 75,000.00 
Dispensador de jabón 1 Unid 
 
16 300.00 4,800.00 
Dispensador de papel 1 Unid 
 
16 600.00 9,600.00 
Candados pequeños 1 Unid 
 
30 480.00 14,400.00 
Cesto de basura pequeño 1 Unid 
 
10 450.00 4,500.00 
Área restaurante 
Licuadora profesional 1 Unid 450 2 6,000.00 12,000.00 
Cafetera 1 Unid 600 2 6,000.00 12,000.00 
Vajilla 1 Unid 
 
500 75.00 37,500.00 
Manteles 1 Unid 
 
170 450.00 76,500.00 
Vasos 1 Unid 
 
500 50.00 25,000.00 
Tablas de cortar 1 Unid 
 
3 350.00 1,050.00 
Cacerolas 1 Unid 
 
4 1,500.00 6,000.00 
Sartén de 4 pulgadas 1 Unid 
 
4 1,500.00 6,000.00 
Mezcladora profesional 1 Unid 250 3 5,000.00 15,000.00 
Área administrativa 
Botiquín de primeros 
auxilios 
1 Unid 
 
2 750.00 1,500.00 
Extinguidor 1 Unid 
 
10 3,750.00 37,500.00 
Cesto de basura pequeño 1 Unid 
 
10 525.00 5,250.00 
Área parque acuático 
Cepillos de piscina 1 Unid 
 
3 2,189.00 6,567.00 
Red saca hojas 1 Unid 
 
3 1,068.75 3,206.25 
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Anexos 18: Materiales e insumos 
Tabla No. A40 Costos de Materia Prima para el bar-restaurante 
Descripción 
Cantidad a 
comprar 
Cant. 
Medida 
Unidad de 
medida 
Costo 
unidad (C$) 
Costo 
anual(C$) 
arroz 185 100 quintal anual  193,903.50  
frijoles 185 100 quintal anual  138,502.50  
azúcar 168 110 saco anual  147,736.00  
plátano 6156 12 docena anual  295,472.00  
queso 18467 1 libras anual  590,944.00  
Papas 369 100 quintal anual  406,274.00  
Carnes (pollo) 73868 1 libras anual  2,289,908.00  
Carnes (carne res) 36934 1 libras anual  2,770,050.00  
Carnes (cerdo) 36934 1 libras anual  2,031,370.00  
Pescado 73868 1 libras anual  3,693,400.00  
Pan 10553 28 molde anual  316,577.14  
Salchichas 24623 12 unidades anual  787,925.33  
pastas 3078 6 pack anual  200,059.17  
Especias 7387 2 onzas anual  295,472.00  
Aceite 739 5 bidón anual  421,047.60  
Sal 148 1 libras anual  443.21  
Huevos 4925 30 cajilla anual  462,906.13  
Legumbres 36934 1 libras anual  738,680.00  
Hortalizas/vegetales 36934 1 libras anual  1,108,020.00  
Salsa de tomate 1477 1 galón anual  192,056.80  
Mayonesa 1477 1 galón anual  292,517.28  
salsa china 1477 1 galón anual  288,085.20  
Gaseosa 3069 12 pack anual  24,296.36  
jugos 31590 1 1/2 litro anual  252,717.46  
Cerveza Nacional 16721 1 16 onza anual  250,812.55  
Ron Nacionales 8255 1 1/2 litro anual  577,821.32  
Ron extranjeros 2963 1 1/2 litro anual  355,582.35  
Cerveza Extranjera 16509 1 16 onza anual  412,729.51  
Tanque gas 12 100 libras anual  13,148.50  
Paquetes de fósforos 616 30 caja anual  18,467.00  
servilletas (paquete de 100) 2955 100 paquete anual  35,456.64  
postres 7387 20 libras anual  1,477,360.00  
gelatina 29547 40 bolsa anual  265,924.80  
Hielo 3693 10.00 libras anual  216,063.90  
Sub Total comida 
    
 19,687,770.71  
Subtotal bebidas no alcohólicas 
    
 277,013.82  
Subtotal bebidas alcohólicas 
    
 1,596,945.73  
total 
    
 21,561,730.26  
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Tabla No. A41 Gastos de insumos y papelería 
Concepto Cant/año Costo Unitario Total 
Tijera multiusos 8 " scotch 70005024867 5 78.03 390.15 
Hule no. 18 ¼ Libra advantage alliance 5 37.36 186.80 
Perforadora de 8cm 5 82.47 412.35 
Dispensador grande p/tape mágico 12, 18 y 24mm x 65m (7007102058) 10 215.36 2,153.60 
Tinta para sello azul 30ml 10 14.24 142.40 
Tinta para sello negro 30ml 10 14.24 142.40 
Papelera de piso azul 30 x 29 x 23 cms 10 74.75 747.50 
Almohadilla para huella digital negro 10 191.76 1,917.60 
Fastenes 8 centímetros con 50 juegos Baco alta calidad 10 62.84 628.40 
Engrapadora industrial hasta 215 hojas base de 35.7cm largo 5 1263.46 6,317.30 
Engrapadora b-440 negra metálica p/20 hojas 10 200.26 2,002.60 
Grapa industrial 1/4 " 1000 und. 50 52.61 2,630.50 
Grapa standard 26/6 (5,000und) 80 31.72 2,537.60 
Binder de archivo de palanca carta plastificado 15 120.05 1,800.75 
Cordón p/memoria USB 10 33.51 335.10 
Clamp de 1/2 " (15mm) capacidad para 30 hojas 10 0.99 9.90 
Clamp de 1 ¼ " (32 mm) capacidad para 80 hojas 10 2.54 25.40 
Saca grapa Mae 10 12.63 126.30 
Numerador automático de 7 dígitos 10 473.11 4,731.10 
Porta carnet solido vertical 100 7.3 730.00 
Tijera para oficina de 6 " 3 20.99 62.97 
Perforadora de 2 hoyos para 30 hojas metálica completamente 5 124.43 622.15 
Tinta para sello negra 30ml 15 8.88 133.20 
Clip niquelado jumbo 50mm 100pzas 20 24.91 498.20 
Sello plástico automático redondo 40mm personalizable negro/azul 10 131.62 1,316.20 
Almohadilla para sello entintada azul plástica 11x7cm 10 23.93 239.30 
Papel bond # 40 8 1/2x11 " 98% blancura optima chamex 500hjs carta 20 126.5 2,530.00 
Lapicero p. Media blíster con 6und azul, negro, rojo 20 23.92 478.40 
Folder manila carta (caja 100 unid) 3 165.03 445.48 
Folder de manila legal (caja 100 und) 1 210.34 189.31 
Calcomanía para baño 3 piezas 6 124.8 673.92 
Calculadora de escritorio 12 dígitos 3 156.4 469.20 
Cuaderno Univ. Pequeño 10 38.57 347.13 
Cuaderno order book 6 23.58 127.33 
Total 
  
36,100.54 
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Tabla No. A42 Insumos de limpieza semanal 
Concepto Unid/Medida Cant/Año Precio Unitario Total 
Ácido Muriático Galón 16 100.00 1,600.00 
Cepillo de cerda con Nylon 18" Unid 16 430.00 6,880.00 
Cepillo Para algas pequeños 5" Unid 16 325.00 5,200.00 
Estuche de PH y Cloro Unid 16 494.00 7,904.00 
Recolector de bolsa Unid 16 468.00 7,488.00 
Recolector de Hoja Grande Unid 16 405.00 6,480.00 
Solución de CL Unid 16 124.00 1,984.00 
Solución de PH Unid 16 124.00 1,984.00 
Sulfato de cobre Libra 12 8.36 100.28 
Ambientador Floral Galón 16 50.00 800.00 
Asistin 1/2 galón Unid 24 95.23 2,285.52 
Cloro Liquido Galón 12 45.00 540.00 
Creolina Galón 12 170.00 2,040.00 
Escobas plásticas Jumbo Unid 16 42.25 676.00 
Jabón Liquido Galón 16 50.00 800.00 
Pala Plástica eterna Unid 8 56.51 452.08 
Palo de lampazo metálico Unid 16 74.10 1,185.60 
Pinesol Pinito Galón 24 170.00 4,080.00 
Bolsa Plástica 19x28/75 Paq/20 12 33.28 399.36 
Papel Hygienic SCOTT plus Jumbo 1*24 Bolsón 16 340.60 5,449.60 
Dispensador papel higiénico Kimberly Clark Unid 8 605.00 4,840.00 
Mecha p/Lampazo Unid 16 103.00 1,648.00 
Total anual 
   
64,816.44 
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Anexos 19: Fichas Ocupacionales 
FICHA DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Nombre del Cargo:   Gerente General 
Área:   Gerencia general 
Jefe superior inmediato: Junta general de socios 
Cargo de subordinado: Secretaria, jefe de área de cocina, contador general, jefe de área de deporte, jefe de área de piscina, personal 
de limpieza y seguridad. 
Salario actual: C$ 20, 214.00 
Fecha de elaboración__________     Fecha de revisión________ 
A) Tareas: 
a. Ejercer la planificación, organización, dirección y supervisión de todas las unidades de la empresa 
b. Gestionar la adquisición de insumos y materias primas 
c. Plantear objetivos y desarrollar planes estratégicos para el centro recreativo 
d. Evaluar los procesos operacionales y administrativos 
e. Establecer políticas operativas 
f. Fiscalizar el trabajo de las personas a su cargo 
g. Analizar los balances financieros y tomar decisiones 
h. Seleccionar el personal que trabajara en el centro recreativo. 
B) Interrelaciones entre los puestos, intercambio de información: 
 Relación con los diferentes jefes de área, que son los responsables de todas las actividades y sucesos de cada 
área. 
 Relación con el contador general ya que este es quien provee la información necesaria para tomar decisiones 
 Relación con el personal de limpieza y seguridad debidos a que estos se encargan de la protección y buen estado 
del centro recreativo 
 Relación con la secretaria, ya que ella es quien administra y recepción toda la documentación de la empresa. 
C) Requisitos de puesto: 
a) Habilidad 
1.1)  Educación: 
 Título de ingeniería industria o de sistemas, licenciatura en administración de empresa o carreras afines. 
 Técnico en a manejo de personal. 
 Manejo de paquetes de office. 
 Conocimientos en computación. 
1.2) Experiencia: 
  2 años de experiencia en puestos similares. 
 Edad mínima de 30 años. 
1.3) Iniciativa e ingenio 
 Debe tener la capacidad de resolver los problemas que se presentan en la Gerencia general. 
 Capacidad de gestión y análisis. 
 Capacidad de trabajar y liderar un equipo de trabajo. 
b) Esfuerzo 
1.1) Mental 
 Trabajar bajo presión. 
 Toma de decisiones. 
1.2)  Físico 
 Ninguno. 
c) Responsable 
1.1) Maquinaria y Equipo. 
 Responsable del cuidado y mantenimiento del equipo de cómputo asignado a su persona. 
 Equipos de oficinas asignados a la gerencia 
1.2) Materiales o Producto. 
 Administrar eficientemente los recursos del centro. 
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 Cumplir los objetivos empresariales planteados e implementar las estrategias. 
 Garantizar el buen funcionamiento de cada área del centro recreativo. 
 Responder por las acciones y decisiones que realice. 
 Obtener la mayor utilidad financiera posible. 
 Resolver problemas para el beneficio del centro. 
1.3) Trabajo de otros 
Trabajo de sus subordinados que sea entregado en tiempo y forma establecida por la empresa. 
D) Condiciones de trabajo 
1.1) Ambiente de trabajo. 
 Área con suficiente espacio y ventilación. 
 Oficina con privacidad para consultas con el personal involucrado dentro de la empresa. 
1.2) Riesgo 
 Enfermedades relacionadas con el stress. 
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FICHA DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Nombre del Cargo:   Jefe de área de cocina 
Área:   Restaurante 
Jefe superior inmediato: Gerente General 
Cargo de subordinado: Cocinero mesa Fría, cocinero mesa caliente, capitán de mesero y ayudante de cocina 
Salario actual: C$ 13,498.00 
Fecha de elaboración__________     Fecha de revisión________ 
A) Tareas: 
a. Administrar la cocina garantizando que los alimentos sean preparados con los procesos de higienización y 
calidad emitidos por el MINSA. 
b. Administrar la producción de comida. 
c. Planeamiento de los menús ofertados en el centro recreativo. 
d. Revisar las existencias de materia prima e insumos de cocina. 
e. Realizar los requerimientos de compra de materia prima e insumos de cocinas. 
f. Realizar las compras de materias primas e insumos de cocinas garantizando la calidad de estos. 
g. Supervisar y delegar las actividades de las personas que tiene a su cargo. 
h. Enseñanza y preparación del personal a su cargo. 
i. Solicitar materia prima e insumos a la bodega y verificar que esta esté en excelente estado para la 
preparación de los alimentos así como la vigencia del mismo. 
B) Interrelaciones entre los puestos, intercambio de información: 
 Relación con los cocineros y ayudantes de cocinas. 
 Relación con gerencia general ya que es quien administra todas las actividades de la empresa. 
 
 
C) Requisitos de puesto: 
a) Habilidad 
1.1)  Educación: 
 Cursos de gastronomía y cocina. 
 Estudios en Gerencia de compras. 
1.2) Experiencia: 
  2 años de experiencia en puestos similares. 
 Edad mínima de 30 años. 
1.3) Iniciativa e ingenio 
 Debe tener la capacidad de resolver los problemas que se presentan en la cocina. 
 Capacidad de presentar diversas alternativas para el menú diario a ofrecer en el centro recreativo. 
b) Esfuerzo 
1.1) Mental 
 Trabajar bajo presión. 
 Desarrollo opciones de menús variados para los clientes 
1.2)  Físico. 
 Supervisión, enseñanza del personal a su cargo. 
c) Responsable 
1.1) Maquinaria y Equipo. 
 Supervisión de la limpieza de todos los utensilios y equipos de cocinas. 
1.2) Materiales o Producto. 
 Cuidar la higiene en la preparación de los alimentos. 
 Procurar el rendimiento máximo de la materia prima. 
 Verificar la fecha de caducidad de los productos. 
1.3) Trabajo de otros 
 Trabajo de sus subordinados que sea entregado en tiempo y forma establecida por la empresa 
D) Condiciones de trabajo 
1.1) Ambiente de trabajo 
 Área con suficiente espacio y ventilación. 
1.2) Riesgo 
 Riesgo de cortaduras por utensilios o equipos de cocinas durante la supervisión. 
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FICHA DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Nombre del Cargo:   Cocinero  
Área:   Restaurante 
Jefe superior inmediato: Jefe de área de cocina 
Cargo de subordinado: Ninguno 
Salario actual: C$ 6,738.00 
Fecha de elaboración__________     Fecha de revisión________ 
A) Tareas: 
a. Revisar diariamente el cuarto frio, refrigeradores y mesa fría y caliente verificando la frescura, calidad  vigencia de 
los productos. 
b. Preparación de carnes para botanas y todos alimentos solicitados por los clientes bajo las normas de higienización 
emitidas por la Institución encargada (MINSA). 
c. Servir en las bandejas los alimentos relacionados con su área, así mismo debe de revisar la higiene de los utensilios 
donde se sirven los alimentos. 
d. Solicitar materia prima al jefe de área de cocina. 
B) Interrelaciones entre los puestos, intercambio de información: 
 Relación con el jefe de área de cocina debido que es la persona a quien le rinde cuenta de su trabajo y a 
quien le solicita la materia prima para elaborar los alimentos solicitados. 
 Relación con los ayudantes de cocinas, ya que ellos se apoyan para llevar a cabo la totalidad de su trabajo. 
C) Requisitos de puesto: 
a) Habilidad 
1.1)  Educación: 
 Cursos de gastronomía. 
 Curso de pastelería y repostería. 
 Conocimiento en técnicas de almacenamiento de alimentos. 
1.2) Experiencia: 
 1 años de experiencia en puestos similares. 
 Edad mínima de 25 años. 
1.3) Iniciativa e ingenio 
 Debe tener la capacidad de resolver los problemas que se presentan en la cocina. 
 Capacidad de presentar diversas alternativas para el menú de alimentos diario que se ofrecerán en el 
centro recreativo. 
b) Esfuerzo 
1.1) Mental 
 Trabajar bajo presión. 
 Desarrollo opciones de menús variados para los clientes. 
1.2)  Físico 
 Cocinar los alimentos solicitados. 
c) Responsable 
1.1) Maquinaria y Equipo 
 Mantener limpios todos los utensilios y equipos de cocinas. 
1.2) Materiales o Producto 
 Cuidar la higiene en la preparación de los alimentos. 
 Procurar el rendimiento máximo de la materia prima. 
 Mantener el costo de los alimentos según lo presupuestado. 
1.3) Trabajo de otros 
 Verificar que el trabajo elaborado por los ayudantes de cocina sea de acuerdo a las normas 
establecidas de la empresa. 
D) Condiciones de trabajo 
1.1) Ambiente de trabajo 
 Área con suficiente espacio, ventilación y enfriamiento para la preparación de los alimentos. 
1.2) Riesgo 
 Riesgo de cortaduras por utensilios de cocinas. 
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FICHA DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Nombre del Cargo:   Ayudante de Cocina 
Área:   Restaurante 
Jefe superior inmediato: Jefe de área de cocina 
Cargo de subordinado: Ninguno 
Salario actual: C$ 5,850.00 
Fecha de elaboración__________     Fecha de revisión________ 
 
A) Tareas: 
a. Ayuda al cocinero a la preparación de los alimentos. 
b. Tener listo el material necesario para la preparación de los alimentos garantizando que estos pasen por un 
proceso de limpieza, esterilización e higienización. 
c. Retira utensilios sucios de las mesas de preparación, estufas, etc. 
d. Lavar adecuadamente utensilios sucios verificando que no queden partículas de alimentos q puedan 
originar contaminación. 
e. Ayuda en la limpieza de los equipos de cocina. 
f. Limpiar las instalaciones de la cocina. 
g. Llevar los alimentos preparados al área de buffet previamente higienizado. 
B) Interrelaciones entre los puestos, intercambio de información: 
 Relación con el jefe de área de cocina debido que es la persona a quien le rinde cuenta de su trabajo. 
 Relación con los cocineros, ya que a ellos los apoya en el proceso de la preparación de los alimentos. 
C) Requisitos de puesto: 
a) Habilidad 
1.1)  Educación: 
 Ser Bachiller 
1.2) Experiencia: 
 No requiere experiencia. 
 Edad entre 19 y 25 años 
1.3) Iniciativa e ingenio 
 Debe tener la capacidad de resolver los problemas que se presentan en la cocina fría. 
 Capacidad de cooperación. 
 Disposición y buena actitud. 
b) Esfuerzo 
1.1) Mental 
 Trabajar bajo presión. 
1.2) Físico 
 Ayudar en todo a los cocineros. 
 Transportar los alimentos preparados de la cocina al área de buffet. 
c) Responsable 
1.1) Maquinaria y Equipo 
 Mantener limpios todos los utensilios e instalaciones de la cocina. 
1.2) Materiales o Producto. 
 Revisar qué materia prima e insumos estén en buen estado. 
 Acatar las disposiciones del cocinero rápidamente. 
1.3) Trabajo de otros 
 Ninguno. 
D) Condiciones de trabajo 
1.1) Ambiente de trabajo 
 Área con suficiente espacio, ventilación y enfriamiento para la limpieza de todos los utensilios de 
cocinas. 
1.2) Riesgo 
 Riesgo de cortaduras por utensilios y equipos de cocinas. 
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FICHA DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Nombre del Cargo:   Mesero 
Área:   Restaurante 
Jefe superior inmediato: Jefe de área de cocina 
Cargo de subordinado: Ninguno 
Salario actual: C$ 5,850.00 
Fecha de elaboración__________     Fecha de revisión________ 
A) Tareas: 
a. Encargado de las limpiezas de las mesas antes y después de las llegadas de los clientes. 
b. Atender cualquier necesidad de los clientes. 
c. Montar las mesas. 
d. Sugerir los clientes aperitivos, bebidas, etc. 
e. Toma ordenes de vinos, bebidas, etc. 
f. Acomodar y / o reemplazar salsa y sal en las mesas. 
g. Sirve en las mesas lo que el cliente selecciono en el buffet. 
h. Recoge platos, vaso y copas sucias. 
i. Solicita cuenta al cajero y la presenta al cliente. 
j. Paga al cajero la cuenta y despide al cliente. 
B) Interrelaciones entre los puestos, intercambio de información: 
 Relación con el capitán de meseros debido que es la persona a quien le rinde cuenta de su trabajo. 
C) Requisitos de puesto: 
a) Habilidad 
1.1)  Educación: 
 Ser bachiller. 
1.2) Experiencia: 
 Experiencia mínima de 1 años en trabajos similares. 
 Edad entre 19 y 30 años. 
1.3) Iniciativa e ingenio 
 Disposición y buena actitud. 
 Agilidad para atender a los clientes. 
 Capacidad de cooperación. 
 Excelentes relaciones interpersonales. 
b) Esfuerzo 
1.1) Mental 
 Trabajar bajo presión. 
1.2) Físico 
 Servir al cliente. 
 Acomodar y limpiar las mesas. 
c) Responsable 
1.1) Maquinaria y Equipo 
 Mantener siempre limpias las mesas del restaurante. 
1.2) Materiales o Producto 
 Garantizar la calidad de los productos entregados al cliente. 
1.3) Trabajo de otros 
 Ninguno 
D) Condiciones de trabajo 
1.1) Ambiente de trabajo 
 Área con suficiente espacio para movilizarse entre las mesas para servir a los clientes. 
1.2) Riesgo 
 Caídas y torceduras en el proceso de brindar el servicio a los clientes. 
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FICHA DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Nombre del Cargo:   Contador General 
Área:   Contabilidad 
Jefe superior inmediato: Gerente General 
Cargo de subordinado: Cajero 
Salario actual: C$13,498.00 
Fecha de elaboración__________     Fecha de revisión________ 
A) Tareas: 
a. Registrar y clasificar todas las transacciones económicas de la empresa. 
b. Organizar y controlar el registro contable de la empresa. 
c. Declarar los impuestos causados por el negocio. 
d. Revisar el estado de las cuentas bancarias de la empresa. 
e. Fiscalizar los ingresos y egresos de la empresa. 
f. Archivar los respaldos físicos de las actividades económicas. 
B) Interrelaciones entre los puestos, intercambio de información: 
 Relación con gerencia general ya que es quien administra todas las actividades de la empresa y es quien toma 
las decisiones en base a información brindada por el contador. 
 
 
 
C) Requisitos de puesto: 
a) Habilidad 
1.1)  Educación: 
 Título en Contabilidad y auditoría o carreras afines. 
 manejo de programas contables. 
 Manejo de paquetes de office. 
1.2) Experiencia: 
  2 años de experiencia en puestos similares. 
 Edad mínima de 30 años. 
1.3) Iniciativa e ingenio 
 Debe tener la capacidad de resolver los problemas contables que se presentan en la empresa. 
 Capacidad de presentar diversas alternativas de solución. 
b) Esfuerzo 
1.1) Mental 
 Trabajar bajo presión. 
 Desarrollo de alternativas de solución. 
 Elaboración de informes para toma de decisión. 
1.2)  Físico 
 Ninguno 
c) Responsable 
1.1) Maquinaria y Equipo 
 Ninguno. 
1.2) Materiales o Producto 
 Actualizar conocimientos de acuerdos a las leyes vigentes del país. 
 Garantizar que la información de los estados financieros sea confiable. 
 Atender los requerimientos de información de las entidades de control. 
 Dar información oportuna para el pago de las obligaciones tributarias de la empresa. 
 Reportar a la gerencia las inconsistencias encontradas. 
1.3) Trabajo de otros 
 Supervisar que este apegado a las normas del país y de la empresa el trabajado realizado por los cajeros. 
 
 
 
 
 
Estudio de Pre factibilidad para la Creación de un Centro Recreativo en la Ciudad de 
Managua. 
 
  
 
 
FICHA DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Nombre del Cargo:   Cajero 
Área:   Contabilidad 
Jefe superior inmediato: Contador general 
Cargo de subordinado: Ninguno 
Salario actual: C$ 5,850.00 
Fecha de elaboración__________     Fecha de revisión________ 
 
A) Tareas: 
a. Dar información de los servicios de la empresa. 
b. Llevar un registro de las ventas realizadas en el centro recreativo. 
c. Cobrar al cliente por el servicio que desee demandar. 
d. Extender al cliente su respectiva pulsera de identificación. 
e. Receptar los comprobantes de pago de los clientes. 
f. Realizar el cuadre de caja diario. 
g. Emitir el comprobante de venta. 
h. Entregar brazaletes correspondientes al servicio solicitado por el cliente. 
B) Interrelaciones entre los puestos, intercambio de información: 
 Relación con el contador general debido a que quien elabora los estados contables de la empresa basado 
en información recibida de los cajeros. 
C) Requisitos de puesto: 
a) Habilidad 
1.1)  Educación: 
 Técnico en manejo de caja o carreras afines. 
 Estar cursando niveles universitarios. 
 Conocimientos en computación. 
 Manejo de paquetes de office. 
1.2) Experiencia: 
 1 años de experiencia en puestos similares. 
 Edad mínima de 21 años. 
1.3) Iniciativa e ingenio 
 Debe tener la capacidad de resolver los problemas que se presentan en la caja. 
b) Esfuerzo 
1.1) Mental 
 Trabajar bajo presión. 
 Capacidad de concentración. 
1.2)  Físico 
 Manejo de equipos de cómputos y de dinero. 
c) Responsable 
1.1) Maquinaria y Equipo 
 Equipo de cómputo asignado. 
1.2) Materiales o Producto 
 Custodiar el dinero que recibe de los clientes. 
 Verificar la autenticidad de monedas y billetes. 
 Evitar faltantes en la caja. 
1.3) Trabajo de otros 
 Ninguno 
D) Condiciones de trabajo:  
1.1) Ambiente de trabajo 
 Área con suficiente espacio y ventilación. 
1.2) Riesgo 
 Riesgo de faltante de dinero en la caja. 
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FICHA DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Nombre del Cargo:   Secretaria 
Área:   Gerencia general 
Jefe superior inmediato: Gerente General 
Cargo de subordinado: Ninguno 
Salario actual: C$5,850.00 
Fecha de elaboración__________     Fecha de revisión________ 
A) Tareas: 
a. Recibir y realizar llamadas, mail, fax, etc. de clientes, proveedores y público en general. 
b. Recepción, entrega y archivo de documentación y correspondencia. 
c. Levar la agenda de compromisos y colaborar en la organización de reuniones de la gerencia. 
d. Presentar informes sobre la asistencia del personal. 
e. Redactar contratos, memos, llamados de atención y certificados del personal. 
f. Realizar todos los pagos de la organización. 
g. Asistir todas las actividades que realice el gerente general. 
B) Interrelaciones entre los puestos, intercambio de información: 
 Relación con gerencia general ya que es quien administra todas las actividades de la empresa. 
C) Requisitos de puesto: 
a) Habilidad 
1.1)  Educación: 
 Título de secretaria o carreras afines. 
 Manejo de computadoras. 
 Manejo de paquetes de office. 
1.2) Experiencia: 
  1 años de experiencia en puestos similares. 
 Edad mínima entre 21 y 45 años. 
1.3) Iniciativa e ingenio 
 Debe tener la capacidad de resolver los problemas que se presentan con los clientes y 
proveedores. 
 Capacidad de redactar correctamente los documentos solicitados. 
b) Esfuerzo 
1.1) Mental 
 Trabajar bajo presión. 
1.2)  Físico 
 Distribuir correspondencias a las diversas áreas del centro recreativo. 
 Distribuir correspondencia a las instancias necesarias. 
c) Responsable  
1.1) Maquinaria y Equipo 
 Equipo de cómputo e impresora asignada. 
1.2) Materiales o Producto 
 Comunicar rápidamente alas gerencia los inconvenientes que se presentan en la 
organización. 
 Mantener actualizada la agenda telefónica y de direcciones. 
 Estar al día con los tramites inherente a su cargo. 
1.3) Trabajo de otros 
 Ninguno 
D) Condiciones de trabajo: 
1.1) Ambiente de trabajo 
 Área con suficiente espacio y ventilación. 
1.2) Riesgo 
 Caídas, torceduras y golpes en el proceso de distribución de información  
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FICHA DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Nombre del Cargo:   Jefe de área acuática 
Área:   Parque acuático 
Jefe superior inmediato: Gerente General 
Cargo de subordinado: Salvavidas 
Salario actual: C$ 13,498.00  
Fecha de elaboración__________     Fecha de revisión________ 
A) Tareas: 
a. Administrar el parque acuático. 
b. Administrar los kioscos del parque acuático. 
c. Administrar los sub servicios ofrecidos en el parque acuático. 
d. Planeamiento de actividades realizadas en las áreas acuáticas. 
e. Revisar las existencias de materiales e insumos del parque acuático que estos estén en buen estado. 
f. Realizar los requerimientos de compra de materiales e insumos del parque acuático. 
g. Realizar las compras de materiales e insumos de cocinas garantizando la calidad de los materiales. 
h. Supervisar y delegar las actividades de las personas que tiene a su cargo. 
i. Enseñanza y preparación del personal a su cargo. 
j. Solicitar materiales e insumos a la bodega y verificar que el producto entregado este en correcto funcionamiento. 
B) Interrelaciones entre los puestos, intercambio de información: 
 Relación con los salvavidas ya que él jefe de área acuática es el responsable de supervisar el trabajo realizados 
por los salvavidas. 
 Relación con gerencia general ya que es quien administra todas las actividades de la empresa. 
 
C) Requisitos de puesto: 
a) Habilidad 
1.1)  Educación: 
 Cursos de primeros auxilios. 
 Curso de natación profesional. 
 Estudios en Gerencia de compras. 
1.2) Experiencia: 
  2 años de experiencia en puestos similares. 
 Edad mínima de 30 años. 
1.3) Iniciativa e ingenio 
 Debe tener la capacidad de resolver los problemas que se presentan en el parque acuático. 
 Capacidad de presentar diversas alternativas de diversión para los clientes en el área acuática. 
b) Esfuerzo 
1.1) Mental 
 Trabajar bajo presión. 
 Desarrollo actividades de diversión para los clientes. 
1.2)  Físico 
 Supervisión, enseñanza del personal a su cargo. 
c) Responsable 
1.1) Maquinaria y Equipo 
 Ninguno. 
1.2) Materiales o Producto 
 Supervisar el correcto estado de los materiales utilizados en las áreas de piscinas. 
 Supervisión de los accesorios ofertados en la venta de los sub servicios del parque acuático. 
1.3) Trabajo de otros 
 Trabajo de sus subordinados que sea entregado en tiempo y forma establecida por la empresa. 
D) Condiciones de trabajo: 
1.1) Ambiente de trabajo 
 Área libre. 
1.2) Riesgo 
 Riesgo de ahogarse en algunas de las piscinas del parque acuático. 
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FICHA DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Nombre del Cargo:   Jefe de área deportiva 
Área:   Deporte 
Jefe superior inmediato: Gerente General 
Cargo de subordinado: Técnico en deporte, entrenador de natación 
Salario actual: C$ 13,498.00  
Fecha de elaboración__________     Fecha de revisión________ 
A) Tareas: 
a. Administrar el área de deporte. 
b. Administrar el uso y el aseo adecuado de las canchas deportivas  
c. Supervisar el estado de los camerinos. 
d. Planeamiento de actividades realizadas en las áreas deportivas. 
e. Revisar las existencias de materiales e insumos de las áreas deportivas. 
f. Realizar los requerimientos de compra de materiales e insumos del área deportiva. 
g. Realizar las compras de materiales e insumos del área deportiva garantizando la calidad de los materiales 
obtenidos. 
h. Supervisar y delegar las actividades de las personas que tiene a su cargo. 
i. Enseñanza y preparación del personal a su cargo. 
j. Solicitar materiales e insumos a la bodega y verificar que los materiales estén en excelente estado. 
B) Interrelaciones entre los puestos, intercambio de información: 
 Relación con los Técnicos en deporte y entrenador de natación ya que él jefe de área deportiva es el 
responsable de supervisar el trabajo realizados por ellos. 
 Relación con gerencia general ya que es quien administra todas las actividades de la empresa. 
C) Requisitos de puesto: 
a) Habilidad 
1.1)  Educación: 
 Arbitraje de partidos de fútbol y de voleibol. 
 Tener conocimientos de administración de empresa. 
 Estudios en Gerencia de compras. 
1.2) Experiencia: 
 2 años de experiencia en puestos similares. 
 Edad mínima de 30 años. 
1.3) Iniciativa e ingenio 
 Debe tener la capacidad de resolver los problemas que se presentan en el área de deporte. 
 Proactivo y responsable en los arbitrajes. 
b) Esfuerzo 
1.1) Mental 
 Trabajar bajo presión. 
1.2) Físico 
 Supervisión, enseñanza del personal a su cargo. 
c) Responsable 
1.1) Maquinaria y Equipo 
 Ninguno 
1.2) Materiales o Producto 
 Supervisar el correcto estado de los materiales utilizados en las áreas de deporte. 
1.3) Trabajo de otros 
 Trabajo de sus subordinados que sea entregado en tiempo y forma establecida por la empresa. 
D) Condiciones de trabajo: 
1.1) Ambiente de trabajo 
 Área libre. 
1.2) Riesgo 
 Riesgo de caídas y fracturas en las canchas deportivas. 
 Riesgo de ahogarse en las piscinas olímpicas. 
 
Estudio de Pre factibilidad para la Creación de un Centro Recreativo en la Ciudad de 
Managua. 
 
  
 
 
FICHA DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Nombre del Cargo:   Jefe de Bodega y Mantenimiento 
Área:   Gerencia General 
Jefe superior inmediato: Gerente General 
Cargo de subordinado:  
Salario actual: C$ 13,498.00 
Fecha de elaboración__________     Fecha de revisión________ 
A) Tareas: 
a. Administrar la Bodega y mantener en óptimas condiciones de higiene y calidad la materia prima, insumos e 
equipos a usar en el centro recreativo. 
b. Administrar el Mantenimiento. 
c. Revisar las existencias y vigencia de los productos en bodega. 
d. Supervisar las entradas y salidas de Bodega. 
e. Supervisar el Mantenimiento de las áreas. 
f. Supervisar y delegar las actividades de las personas que tiene a su cargo. 
g. Enseñanza y preparación del personal a su cargo. 
B) Interrelaciones entre los puestos, intercambio de información: 
 Relación con los de las distintas áreas de mantenimiento. 
 Relación con gerencia general ya que es quien administra todas las actividades de la empresa. 
 
C) Requisitos de puesto: 
a) Habilidad 
1.1) Educación: 
 Cursos técnicos de Mantenimiento. 
 Estudios sobre Administración de Bodega. 
1.2) Experiencia: 
  2 años de experiencia en puestos similares. 
 Edad mínima 25 años. 
1.3) Iniciativa e ingenio 
 Debe tener la capacidad de administrar los recursos que se encuentren en bodega como el 
mantenimiento que se realice en las diferentes áreas. 
 Capacidad para dirigir actividades y coordinar al personal. 
b) Esfuerzo 
1.1) Mental 
 Trabajar bajo presión. 
 Supervisión, enseñanza del personal a su cargo. 
1.2) Físico 
 Levantar productos que estén en bodega. 
c) Responsable 
1.1) Maquinaria y Equipo 
 Mantener limpia y ordenada la bodega. 
1.2) Materiales o Producto 
 Cuidar la higiene de los productos almacenados en bodega. 
 Verificar todas las entradas y salidas de los productos almacenados. 
 Verificar la fecha de caducidad de los productos que lo tengan. 
1.3) Trabajo de otros 
 Trabajo de sus subordinados que sea entregado en tiempo y forma establecida por la empresa. 
D) Condiciones de trabajo: 
1.1) Ambiente de trabajo 
 Área con suficiente espacio y ventilación. 
1.2) Riesgo 
 Riesgo al resbalarse o caerse dentro de la bodega. 
 Lastimarse con productos que estén en la bodega almacenados. 
 Sufrir dolores en el cuerpo producto al esfuerzo físico. 
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FICHA DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Nombre del Cargo:   Mantenimiento de Piscina 
Área:   Mantenimiento 
Jefe superior inmediato: Jefe de Bodega y Mantenimiento 
Cargo de subordinado: Ninguno 
Salario actual: C$ 6,000.00 
Fecha de elaboración__________     Fecha de revisión________ 
 
A) Tareas: 
a. Administrar el área de Piscina. 
b. Dar mantenimiento a las piscinas. 
c. Limpiar la piscina y sus alrededores. 
d. Dar mantenimiento a los baños. 
e. Cambiar el agua de las piscinas. 
f. Ayudar al jefe de bodega en lo que solicite. 
B) Interrelaciones entre los puestos, intercambio de información: 
 Relación con las otras áreas de mantenimiento en lo servicios. 
 Relación con el jefe de bodega. 
 
 
C) Requisitos de puesto: 
a) Habilidad 
1.1) Educación: 
 Cursos técnicos de Mantenimiento especialmente en piscinas. 
 2 años de experiencia en puestos similares. 
 Edad mínima 25 años. 
1.2) Iniciativa e ingenio 
 Debe tener la capacidad de realizar el mantenimiento de forma rápida. 
 Capacidad para resolver problemas que se presenten en el área de piscina de forma 
inmediata. 
b) Esfuerzo 
1.1) Mental 
 Trabajar bajo presión. 
1.2) Físico 
 Levantar herramientas pesadas que se utilizan para el mantenimiento de las piscinas. 
c) Responsable 
1.1) Maquinaria y Equipo 
 Mantener limpia y en buenas condiciones el área de piscina. 
1.2) Materiales o Producto. 
 Cuidar la higiene del agua de las piscinas. 
 Verificar que no se encuentre con basura u otros tóxicos el agua de las piscinas. 
 
 
D) Condiciones de trabajo: 
1.1) Ambiente de trabajo 
 Área con suficiente espacio y ventilación. 
1.2) Riesgo 
 Riesgo al resbalarse o caerse dentro de la piscina a la hora de realizar el 
mantenimiento. 
 Lastimarse con herramientas que utilice para el mantenimiento correspondiente. 
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FICHA DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Nombre del Cargo:   Mantenimiento de Restaurante 
Área:   Mantenimiento 
Jefe superior inmediato: Jefe de Bodega y Mantenimiento 
Cargo de subordinado: Ninguno 
Salario actual: C$ 6,500.00 
Fecha de elaboración__________     Fecha de revisión________ 
 
A) Tareas: 
a. Reparar las sillas, mesas, aires acondicionados, energía eléctrica entre otros del restaurante. 
b. Dar mantenimiento al restaurante tanto interno como externo del local. 
c. Dar mantenimiento a los baños. 
d. Limpieza de las áreas del Restaurante. 
e. Ayudar al jefe de bodega en lo que solicite. 
B) Interrelaciones entre los puestos, intercambio de información: 
 Relación con las otras áreas de mantenimiento en lo servicios. 
 Relación con el jefe de bodega. 
 
 
 
C) Requisitos de puesto: 
a) Habilidad 
1.1) Educación: 
 Cursos técnicos de Mantenimiento. 
 2 años de experiencia en puestos similares. 
 Edad mínima 25 años. 
1.2) Iniciativa e ingenio 
 Debe tener la capacidad de realizar el mantenimiento de forma rápida. 
 Capacidad para resolver problemas que se presenten en el área del restaurante de 
forma inmediata. 
b) Esfuerzo 
1.1) Mental 
 Trabajar bajo presión. 
1.2) Físico 
 Levantar herramientas pesadas que se utilizan para el mantenimiento del restaurante. 
c) Responsable 
1.1) Maquinaria y Equipo 
 Mantener limpia y en buenas condiciones el área de piscina. 
1.2) Materiales o Producto 
 Cuidar la higiene del agua de las piscinas. 
 Verificar que no se encuentre con basura u otros tóxicos el agua de las piscinas. 
D) Condiciones de trabajo: 
1.1) Ambiente de trabajo 
 Área con suficiente espacio y ventilación. 
1.2) Riesgo 
 Riesgo al resbalarse o caerse en el restaurante a la hora de realizar el mantenimiento. 
 
 Lastimarse con herramientas que utilice para el mantenimiento correspondiente. 
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FICHA DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Nombre del Cargo:   Mantenimiento de Deporte 
Área:   Mantenimiento 
Jefe superior inmediato: Jefe de Bodega y Mantenimiento 
Cargo de subordinado: Ninguno 
Salario actual: C$ 6,000.00 
Fecha de elaboración__________     Fecha de revisión________ 
A) Tareas: 
a. Administrar el área de Deporte. 
b. Dar mantenimiento a las Canchas deportivas. 
c. Limpiar las Canchas y sus alrededores. 
d. Dar mantenimiento a los baños. 
e. Ayudar al jefe de bodega en lo que solicite. 
B) Interrelaciones entre los puestos, intercambio de información: 
 Relación con las otras áreas de mantenimiento en lo servicios. 
 Relación con el jefe de bodega. 
C) Requisitos de puesto: 
a) Habilidad 
1.1) Educación: 
 Cursos técnicos de Mantenimiento especialmente en el área de Canchas. 
 1 años de experiencia en puestos similares. 
 Edad mínima 25 años. 
1.2) Iniciativa e ingenio 
 Debe tener la capacidad de realizar el mantenimiento de forma rápida. 
 Capacidad para resolver problemas que se presenten en el área de las Canchas de 
forma inmediata. 
b) Esfuerzo 
1.1) Mental 
 Trabajar bajo presión. 
1.2) Físico 
 Levantar herramientas pesadas que se utilizan para el mantenimiento de las canchas. 
c) Responsable 
1.1) Maquinaria y Equipo 
 Mantener limpia y en buenas condiciones el área de las canchas. 
1.2) Materiales o Producto 
 Cuidar la higiene de las canchas deportivas. 
 Verificar que no se encuentre con basura u otros tóxicos en el área de las canchas 
deportivas. 
D) Condiciones de trabajo 
1.1) Ambiente de trabajo 
 Área con suficiente espacio y ventilación. 
 
1.2) Riesgo 
 Riesgo al resbalarse o caerse dentro de las canchas a la hora de realizar el 
mantenimiento. 
 
 Lastimarse con herramientas que utilice para el mantenimiento correspondiente. 
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FICHA DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Nombre del Cargo:   Personal de Limpieza 
Área:   Mantenimiento 
Jefe superior inmediato: Jefe de Bodega y Mantenimiento 
Cargo de subordinado: Ninguno 
Salario actual: C$ 5,850.00 
Fecha de elaboración__________     Fecha de revisión________ 
 
A) Tareas: 
a. Administrar las áreas de limpieza. 
b. Dar la limpieza correspondiente al local. 
c. Limpiar las áreas asignadas. 
d. Limpiar los baños  
e. Ayudar al jefe de bodega en lo que solicite. 
B) Interrelaciones entre los puestos, intercambio de información: 
 Relación con las otras áreas de mantenimiento en lo servicios. 
 Relación con el jefe de bodega. 
C) Requisitos de puesto: 
a) Habilidad 
1.1) Educación: 
 Primaria aprobada. 
 Edad mínima 25 años. 
1.2) Iniciativa e ingenio 
 Debe tener la capacidad de realizar la limpieza de forma rápida. 
b) Esfuerzo 
1.1) Mental 
 Trabajar bajo presión 
1.2) Físico 
 Levantar los utensilios para realizar la limpieza. 
c) Responsable 
1.1) Maquinaria y Equipo 
 Mantener limpia y en buenas condiciones el área del local. 
1.2) Materiales o Producto 
 Cuidar la higiene del local. 
 Procurar el rendimiento máximo de los productos.  
 Verificar que no se encuentre con basura u otros tóxicos en el local. 
D) Condiciones de trabajo: 
1.1) Ambiente de trabajo 
 Área con suficiente espacio y ventilación. 
1.2) Riesgo 
 Riesgo al resbalarse o caerse durante la hora de realizar la limpieza del local. 
 Lastimarse con herramientas para realizar la limpieza. 
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FICHA DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
 
Nombre del Cargo:   Personal de Seguridad 
Área:   Seguridad Interna 
Jefe superior inmediato: Gerencia General 
Cargo de subordinado: Ninguno 
Salario actual: C$ 5,850.00 
Fecha de elaboración__________     Fecha de revisión________ 
 
A) Tareas: 
a. Administrar el área del local en cuanto a la seguridad. 
b. Verificar la entrada y salida del personal. 
c. Verificar la entrada como salida de objetos del local. 
d. Resguardar la seguridad de las personas visitantes. 
e. Resguardar la seguridad de los automóviles de los visitantes. 
 
B) Interrelaciones entre los puestos, intercambio de información: 
 
 Relación con las otras áreas del local. 
 Relación con los otros jefes de las distintas áreas. 
 
C) Requisitos de puesto: 
a) Habilidad 
1.1) Educación: 
 Primaria aprobada. 
 Edad mínima 25 años. 
 
1.2) Iniciativa e ingenio 
 Debe tener la capacidad de resguardar la seguridad de todos los visitantes. 
 Tener la capacidad de utilizar estrategias de seguridad en caso de un robo. 
b) Esfuerzo 
1.1) Mental 
 Trabajar bajo presión 
 
1.2) Físico 
 Mantenerse de pie durante el turno que le corresponda. 
c) Responsable 
1.1) Materiales o Producto 
 Mantener limpio y listo el armamento a utilizar. 
 
D) Condiciones de trabajo: 
1.1) Ambiente de trabajo 
 Área con suficiente espacio y ventilación. 
1.2) Riesgo 
 Riesgo de sufrir un accidente con el armamento a utilizar. 
 Riesgo de sufrir un accidente a la hora de cumplir con sus funciones. 
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FICHA DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
Nombre del Cargo:   Encargado de Informática 
Área:   Informática 
Jefe superior inmediato: Gerente General 
Salario actual: C$ 8,000.00 
Fecha de elaboración__________     Fecha de revisión________ 
E) Tareas: 
a. Ejercer la planificación, organización, dirección y supervisión de toda la parte informática del centro 
recreativo. 
b. Desarrollar planes estratégicos para el manejo del sistema web. 
c. Evaluar los procesos de programación para desarrollar el sistema web. 
d. Realizar soporte del sistema web. 
e. Dar mantenimiento al equipo de cómputo del centro recreativo. 
F) Interrelaciones entre los puestos, intercambio de información: 
 
 Relación con los diferentes jefes de área, que son los responsables de todas las actividades y 
sucesos de cada área. 
G) Requisitos de puesto: 
d) Habilidad 
1.4)  Educación: 
 Título de ingeniería de Sistemas o Computación. 
1.5) Experiencia: 
  2 años de experiencia en puestos similares. 
 Edad mínima de 25 años. 
1.6) Iniciativa e ingenio 
 Debe tener la capacidad de resolver los problemas que se presentan en el área de informática. 
 Capacidad de gestión y análisis. 
e) Esfuerzo 
1.3) Mental 
 Trabajar bajo presión. 
 Toma de decisiones. 
1.4)  Físico 
 Ninguno. 
f) Responsable 
1.4) Maquinaria y Equipo. 
 Responsable del cuidado y mantenimiento del equipo de cómputo asignado a su persona. 
1.5) Materiales o Producto. 
 Garantizar el buen funcionamiento del equipo de cómputo y sistema web del centro recreativo. 
 Responder por las acciones y decisiones que realice. 
 Obtener la mayor utilidad de los recursos de informática. 
 Resolver problemas para el beneficio del centro recreativo. 
1.6) Trabajo de otros 
                                Ninguno 
H) Condiciones de trabajo 
1.3) Ambiente de trabajo. 
 Área con suficiente espacio y ventilación. 
1.4) Oficina con privacidad para realizar pruebas al sistema web como al equipo de cómputo. 
 Riesgo: Enfermedades relacionadas con el stress. 
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Anexo 20: Formato de solicitud de empleo 
                                                    SOLICITUD DE EMPLEO 
 
 
FOTO 
                                                                                            Fecha de aplicación:     ____________ 
Nombre completo: ____________________________________________________________ 
Dirección: _____________________________________________Teléfonos: _____________ 
Lugar y fecha de nacimiento: ___________________________Nacionalidad: ____________ 
Cédula No.: ____________ Seguro social: ______________Licencia: ____________________ 
Edad: ______________ ¿Conoce a alguien de nuestra empresa?       Sí___          No ____ 
Estado civil__________________ No. de hijos_________ 
         Estudios Realizados: 
Nombre de la Institución 
 
Desde Hasta Certificado o título 
Primaria    
Secundaria    
Universidad    
Postgrado    
Maestría    
Cursos    
Otros    
 
Idiomas:  
¿Habla usted inglés?              Excelente____           Bueno____          Regular____ 
¿Lo escribe?                            Excelente____           Bueno____         Regular____ 
¿Lo lee?                            Excelente____           Bueno____         Regular____ 
¿Otro idioma? ______________________ 
Empleos Anteriores 
Favor anotar primero el más reciente 
Empresa: _________________________________________________Teléfono: ___________ 
Dirección: _____________________________________________Cargo: ________________ 
Salario devengado C$_________ Trabajó desde: __________________ Hasta: _______________         
Nombre del jefe inmediato: _______________________________ 
Describa sus funciones: ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Motivo de salida: _____________________________________________________________ 
 
Empresa: _________________________________________________Teléfono: ___________ 
Dirección: _____________________________________________Cargo: ________________ 
Salario devengado C$_________ Trabajó desde: __________________ Hasta: _______________         
Nombre del jefe inmediato: _______________________________ 
Describa sus funciones: ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Motivo de salida: _____________________________________________________________ 
 
 
 
Estudio de Pre factibilidad para la Creación de un Centro Recreativo en la Ciudad de 
Managua. 
 
  
 
 
Empresa: _________________________________________________Teléfono: ___________ 
Dirección: _____________________________________________Cargo: ________________ 
Salario devengado C$_________ Trabajó desde: __________________ Hasta: _______________         
Nombre del jefe inmediato: _______________________________ 
Describa sus funciones: ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Motivo de salida: _____________________________________________________________ 
 
Referencias: Dar nombre de tres (3) personas que no sean familiares 
     Nombre completo          Lugar   de trabajo                 Teléfono 
   
   
   
 
¿Está dispuesto a someterse a un examen psicotécnico?          Sí____                  No____ 
Hago constar que los datos arriba detallados, son ciertos y pueden ser confirmados. 
Empleo solicitado: __________________________________ Salario deseado C$___________ 
Firma del aspirante: ____________________________      Fecha: __________________________ 
 
Anexo 21: Procesos de Reclutamiento y selección de personal 
Tabla No. A43 Procesos de Reclutamiento y selección de personal 
Etapa de contratación Definición del proceso Tiempo (días) 
Búsqueda de candidatos 
Se recepcionan documentos de 
aspirante al puesto 
15 
Entrevista y pruebas 
Realizar pruebas y entrevistas a 
los candidatos 
5 
Selección de mejores candidatos 
Se escogen a los mejores 
candidatos para el puesto 
3 
Presentación de terna 
Se realiza la presentación de los 
tres candidatos seleccionados 
1 
Recolección de documentos 
Se recolecta los documentos 
personales, fotos y soporte del 
CV 
6 
Firma de administración Firma del gerente general 2 
Notificación al candidato 
Se notifica al candidato 
seleccionado que fue aceptado 
0 
Elaboración y firma de contrato 
Se elabora el contrato para la 
firma de las partes involucradas 
2 
Inscripción al INSS Se inscribe a la persona al INSS 1 
Ingresos a nomina 
Se realiza el ingreso del nuevo 
trabajador a nomina 
1 
Archivar expediente 
Se envía a archivo el expediente 
del trabajador 
0 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 22: Detalle de Depreciación  
Tabla No. A44 Dapreciación de obras físicas 
Año Área deportiva  Área de Piscina Restaurante Total 
2016 970,904.47 267,128.39 191,577.89 1429,610.75 
2017 970,904.47 267,128.39 191,577.89 1429,610.75 
2018 970,904.47 267,128.39 191,577.89 1429,610.75 
2019 970,904.47 267,128.39 191,577.89 1429,610.75 
2020 970,904.47 267,128.39 191,577.89 1429,610.75 
2021 970,904.47 267,128.39 191,577.89 1429,610.75 
2022 970,904.47 267,128.39 191,577.89 1429,610.75 
2023 970,904.47 267,128.39 191,577.89 1429,610.75 
2024 970,904.47 267,128.39 191,577.89 1429,610.75 
2025 970,904.47 267,128.39 191,577.89 1429,610.75 
Valor residual 9709,044.70 2671,283.94 1915,778.86 14296,107.50 
 
Tabla No. A45 Dapreciación de equipos y muebles 
Años Área Deportiva Parque Acuático Restaurante Total 
2016 303,252.75 425,586.65 346,681.41 1013,510.81 
2017 303,252.75 425,586.65 346,681.41 1013,510.81 
2018 303,252.75 425,586.65 346,681.41 1013,510.81 
2019 303,252.75 425,586.65 346,681.41 1013,510.81 
2020 303,252.75 425,586.65 346,681.41 1013,510.81 
2021 303,252.75 425,586.65 346,681.41 1013,510.81 
2022 303,252.75 425,586.65 346,681.41 1013,510.81 
2023 303,252.75 425,586.65 346,681.41 1013,510.81 
2024 303,252.75 425,586.65 346,681.41 1013,510.81 
2025 303,252.75 425,586.65 346,681.41 1013,510.81 
Valor de rescate - - 61,142.86 61,142.86 
 
Anexo 23: Detalle Calendario de pago  
Tabla No. A46 Detalle Calendario de Pago Préstamo del 
Banco de Finanzas (BDF) 
 
Tabla No. A47 Detalle Calendario de Pago Préstamo del 
Banco de América Central (BAC) 
Monto (C$) 15000,000.00 
Tasa 
mensual 
1.33% 
 
Monto (C$) 20000,000.00 
Tasa 
mensual 
1.27% 
Tasa anual 
capitalizable 
mensual 
(C$) 
16.00% 
Cuotas 
Mensuales 
120 
 
Tasa anual 
capitalizable 
mensual 
(C$) 
15.20% 
Cuotas 
Mensuales 
120 
Banco de Finanzas (BDF) 
 
Banco de América Central (BAC) 
Cuota Saldo Abono Interés Cuota 
 
Cuota Saldo Abono Interés Cuota 
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0 15000,000.00 
    
0 20000,000.00 
   
1 14948,730.32 51,269.68 200,000.00 251,269.68 
 
1 19928,209.49 71,790.51 253,333.33 325,123.84 
2 14896,777.04 51,953.28 199,316.40 251,269.68 
 
2 19855,509.63 72,699.86 252,423.99 325,123.84 
3 14844,131.05 52,645.99 198,623.69 251,269.68 
 
3 19781,888.91 73,620.72 251,503.12 325,123.84 
4 14790,783.12 53,347.93 197,921.75 251,269.68 
 
4 19707,335.66 74,553.25 250,570.59 325,123.84 
5 14736,723.88 54,059.24 197,210.44 251,269.68 
 
5 19631,838.07 75,497.59 249,626.25 325,123.84 
6 14681,943.85 54,780.03 196,489.65 251,269.68 
 
6 19555,384.17 76,453.90 248,669.95 325,123.84 
7 14626,433.42 55,510.43 195,759.25 251,269.68 
 
7 19477,961.86 77,422.31 247,701.53 325,123.84 
8 14570,182.85 56,250.57 195,019.11 251,269.68 
 
8 19399,558.86 78,402.99 246,720.85 325,123.84 
9 14513,182.27 57,000.58 194,269.10 251,269.68 
 
9 19320,162.77 79,396.10 245,727.75 325,123.84 
10 14455,421.68 57,760.59 193,509.10 251,269.68 
 
10 19239,760.98 80,401.78 244,722.06 325,123.84 
11 14396,890.96 58,530.73 192,738.96 251,269.68 
 
11 19158,340.78 81,420.21 243,703.64 325,123.84 
12 14337,579.82 59,311.14 191,958.55 251,269.68 
 
12 19075,889.25 82,451.53 242,672.32 325,123.84 
13 14277,477.87 60,101.95 191,167.73 251,269.68 
 
13 18992,393.34 83,495.91 241,627.93 325,123.84 
14 14216,574.56 60,903.31 190,366.37 251,269.68 
 
14 18907,839.81 84,553.53 240,570.32 325,123.84 
15 14154,859.21 61,715.35 189,554.33 251,269.68 
 
15 18822,215.27 85,624.54 239,499.30 325,123.84 
16 14092,320.98 62,538.23 188,731.46 251,269.68 
 
16 18735,506.15 86,709.12 238,414.73 325,123.84 
17 14028,948.91 63,372.07 187,897.61 251,269.68 
 
17 18647,698.72 87,807.43 237,316.41 325,123.84 
18 13964,731.88 64,217.03 187,052.65 251,269.68 
 
18 18558,779.06 88,919.66 236,204.18 325,123.84 
19 13899,658.63 65,073.26 186,196.43 251,269.68 
 
19 18468,733.08 90,045.98 235,077.87 325,123.84 
20 13833,717.72 65,940.90 185,328.78 251,269.68 
 
20 18377,546.52 91,186.56 233,937.29 325,123.84 
21 13766,897.61 66,820.11 184,449.57 251,269.68 
 
21 18285,204.93 92,341.59 232,782.26 325,123.84 
22 13699,186.57 67,711.05 183,558.63 251,269.68 
 
22 18191,693.68 93,511.25 231,612.60 325,123.84 
23 13630,572.70 68,613.86 182,655.82 251,269.68 
 
23 18096,997.96 94,695.72 230,428.12 325,123.84 
24 13561,043.99 69,528.71 181,740.97 251,269.68 
 
24 18001,102.76 95,895.20 229,228.64 325,123.84 
25 13490,588.23 70,455.76 180,813.92 251,269.68 
 
25 17903,992.88 97,109.88 228,013.97 325,123.84 
26 13419,193.06 71,395.17 179,874.51 251,269.68 
 
26 17805,652.94 98,339.93 226,783.91 325,123.84 
27 13346,845.95 72,347.11 178,922.57 251,269.68 
 
27 17706,067.37 99,585.57 225,538.27 325,123.84 
28 13273,534.21 73,311.74 177,957.95 251,269.68 
 
28 17605,220.38 100,846.99 224,276.85 325,123.84 
29 13199,244.99 74,289.23 176,980.46 251,269.68 
 
29 17503,095.99 102,124.39 222,999.46 325,123.84 
30 13123,965.24 75,279.75 175,989.93 251,269.68 
 
30 17399,678.03 103,417.96 221,705.88 325,123.84 
31 13047,681.76 76,283.48 174,986.20 251,269.68 
 
31 17294,950.11 104,727.92 220,395.92 325,123.84 
32 12970,381.17 77,300.59 173,969.09 251,269.68 
 
32 17188,895.63 106,054.48 219,069.37 325,123.84 
33 12892,049.90 78,331.27 172,938.42 251,269.68 
 
33 17081,497.80 107,397.83 217,726.01 325,123.84 
34 12812,674.22 79,375.68 171,894.00 251,269.68 
 
34 16972,739.60 108,758.21 216,365.64 325,123.84 
35 12732,240.19 80,434.03 170,835.66 251,269.68 
 
35 16862,603.79 110,135.81 214,988.03 325,123.84 
36 12650,733.71 81,506.48 169,763.20 251,269.68 
 
36 16751,072.92 111,530.86 213,592.98 325,123.84 
37 12568,140.48 82,593.23 168,676.45 251,269.68 
 
37 16638,129.34 112,943.59 212,180.26 325,123.84 
38 12484,446.01 83,694.48 167,575.21 251,269.68 
 
38 16523,755.13 114,374.21 210,749.64 325,123.84 
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39 12399,635.60 84,810.40 166,459.28 251,269.68 
 
39 16407,932.18 115,822.95 209,300.90 325,123.84 
40 12313,694.40 85,941.21 165,328.47 251,269.68 
 
40 16290,642.15 117,290.04 207,833.81 325,123.84 
41 12226,607.31 87,087.09 164,182.59 251,269.68 
 
41 16171,866.44 118,775.71 206,348.13 325,123.84 
42 12138,359.06 88,248.25 163,021.43 251,269.68 
 
42 16051,586.23 120,280.20 204,843.64 325,123.84 
43 12048,934.16 89,424.89 161,844.79 251,269.68 
 
43 15929,782.48 121,803.75 203,320.09 325,123.84 
44 11958,316.93 90,617.23 160,652.46 251,269.68 
 
44 15806,435.88 123,346.60 201,777.24 325,123.84 
45 11866,491.48 91,825.46 159,444.23 251,269.68 
 
45 15681,526.89 124,908.99 200,214.85 325,123.84 
46 11773,441.68 93,049.80 158,219.89 251,269.68 
 
46 15555,035.72 126,491.17 198,632.67 325,123.84 
47 11679,151.22 94,290.46 156,979.22 251,269.68 
 
47 15426,942.33 128,093.39 197,030.45 325,123.84 
48 11583,603.56 95,547.67 155,722.02 251,269.68 
 
48 15297,226.42 129,715.91 195,407.94 325,123.84 
49 11486,781.92 96,821.63 154,448.05 251,269.68 
 
49 15165,867.44 131,358.98 193,764.87 325,123.84 
50 11388,669.33 98,112.59 153,157.09 251,269.68 
 
50 15032,844.59 133,022.86 192,100.99 325,123.84 
51 11289,248.58 99,420.76 151,848.92 251,269.68 
 
51 14898,136.78 134,707.81 190,416.03 325,123.84 
52 11188,502.21 100,746.37 150,523.31 251,269.68 
 
52 14761,722.66 136,414.11 188,709.73 325,123.84 
53 11086,412.56 102,089.65 149,180.03 251,269.68 
 
53 14623,580.64 138,142.02 186,981.82 325,123.84 
54 10982,961.71 103,450.85 147,818.83 251,269.68 
 
54 14483,688.82 139,891.82 185,232.02 325,123.84 
55 10878,131.52 104,830.19 146,439.49 251,269.68 
 
55 14342,025.03 141,663.79 183,460.06 325,123.84 
56 10771,903.59 106,227.93 145,041.75 251,269.68 
 
56 14198,566.84 143,458.19 181,665.65 325,123.84 
57 10664,259.29 107,644.30 143,625.38 251,269.68 
 
57 14053,291.51 145,275.33 179,848.51 325,123.84 
58 10555,179.73 109,079.56 142,190.12 251,269.68 
 
58 13906,176.02 147,115.49 178,008.36 325,123.84 
59 10444,645.78 110,533.95 140,735.73 251,269.68 
 
59 13757,197.07 148,978.95 176,144.90 325,123.84 
60 10332,638.04 112,007.74 139,261.94 251,269.68 
 
60 13606,331.06 150,866.01 174,257.83 325,123.84 
61 10219,136.86 113,501.17 137,768.51 251,269.68 
 
61 13453,554.07 152,776.98 172,346.86 325,123.84 
62 10104,122.34 115,014.52 136,255.16 251,269.68 
 
62 13298,841.91 154,712.16 170,411.68 325,123.84 
63 9987,574.29 116,548.05 134,721.63 251,269.68 
 
63 13142,170.07 156,671.85 168,452.00 325,123.84 
64 9869,472.26 118,102.02 133,167.66 251,269.68 
 
64 12983,513.71 158,656.36 166,467.49 325,123.84 
65 9749,795.54 119,676.72 131,592.96 251,269.68 
 
65 12822,847.71 160,666.00 164,457.84 325,123.84 
66 9628,523.14 121,272.41 129,997.27 251,269.68 
 
66 12660,146.60 162,701.11 162,422.74 325,123.84 
67 9505,633.76 122,889.37 128,380.31 251,269.68 
 
67 12495,384.61 164,761.99 160,361.86 325,123.84 
68 9381,105.86 124,527.90 126,741.78 251,269.68 
 
68 12328,535.64 166,848.97 158,274.87 325,123.84 
69 9254,917.59 126,188.27 125,081.41 251,269.68 
 
69 12159,573.25 168,962.39 156,161.45 325,123.84 
70 9127,046.81 127,870.78 123,398.90 251,269.68 
 
70 11988,470.66 171,102.58 154,021.26 325,123.84 
71 8997,471.09 129,575.72 121,693.96 251,269.68 
 
71 11815,200.78 173,269.88 151,853.96 325,123.84 
72 8866,167.69 131,303.40 119,966.28 251,269.68 
 
72 11639,736.15 175,464.63 149,659.21 325,123.84 
73 8733,113.58 133,054.11 118,215.57 251,269.68 
 
73 11462,048.96 177,687.19 147,436.66 325,123.84 
74 8598,285.41 134,828.17 116,441.51 251,269.68 
 
74 11282,111.07 179,937.89 145,185.95 325,123.84 
75 8461,659.53 136,625.88 114,643.81 251,269.68 
 
75 11099,893.96 182,217.10 142,906.74 325,123.84 
76 8323,211.98 138,447.55 112,822.13 251,269.68 
 
76 10915,368.78 184,525.19 140,598.66 325,123.84 
77 8182,918.45 140,293.52 110,976.16 251,269.68 
 
77 10728,506.27 186,862.51 138,261.34 325,123.84 
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78 8040,754.35 142,164.10 109,105.58 251,269.68 
 
78 10539,276.84 189,229.43 135,894.41 325,123.84 
79 7896,694.73 144,059.62 107,210.06 251,269.68 
 
79 10347,650.50 191,626.34 133,497.51 325,123.84 
80 7750,714.31 145,980.42 105,289.26 251,269.68 
 
80 10153,596.90 194,053.60 131,070.24 325,123.84 
81 7602,787.48 147,926.82 103,342.86 251,269.68 
 
81 9957,085.28 196,511.62 128,612.23 325,123.84 
82 7452,888.30 149,899.18 101,370.50 251,269.68 
 
82 9758,084.52 199,000.76 126,123.08 325,123.84 
83 7300,990.46 151,897.84 99,371.84 251,269.68 
 
83 9556,563.08 201,521.44 123,602.40 325,123.84 
84 7147,067.32 153,923.14 97,346.54 251,269.68 
 
84 9352,489.03 204,074.05 121,049.80 325,123.84 
85 6991,091.87 155,975.45 95,294.23 251,269.68 
 
85 9145,830.05 206,658.98 118,464.86 325,123.84 
86 6833,036.75 158,055.12 93,214.56 251,269.68 
 
86 8936,553.38 209,276.66 115,847.18 325,123.84 
87 6672,874.22 160,162.53 91,107.16 251,269.68 
 
87 8724,625.88 211,927.50 113,196.34 325,123.84 
88 6510,576.20 162,298.03 88,971.66 251,269.68 
 
88 8510,013.97 214,611.92 110,511.93 325,123.84 
89 6346,114.20 164,462.00 86,807.68 251,269.68 
 
89 8292,683.63 217,330.33 107,793.51 325,123.84 
90 6179,459.37 166,654.83 84,614.86 251,269.68 
 
90 8072,600.45 220,083.19 105,040.66 325,123.84 
91 6010,582.48 168,876.89 82,392.79 251,269.68 
 
91 7849,729.54 222,870.91 102,252.94 325,123.84 
92 5839,453.90 171,128.58 80,141.10 251,269.68 
 
92 7624,035.60 225,693.94 99,429.91 325,123.84 
93 5666,043.60 173,410.30 77,859.39 251,269.68 
 
93 7395,482.88 228,552.73 96,571.12 325,123.84 
94 5490,321.17 175,722.43 75,547.25 251,269.68 
 
94 7164,035.15 231,447.73 93,676.12 325,123.84 
95 5312,255.77 178,065.40 73,204.28 251,269.68 
 
95 6929,655.75 234,379.40 90,744.45 325,123.84 
96 5131,816.16 180,439.61 70,830.08 251,269.68 
 
96 6692,307.55 237,348.20 87,775.64 325,123.84 
97 4948,970.70 182,845.47 68,424.22 251,269.68 
 
97 6451,952.93 240,354.62 84,769.23 325,123.84 
98 4763,687.29 185,283.41 65,986.28 251,269.68 
 
98 6208,553.82 243,399.11 81,724.74 325,123.84 
99 4575,933.44 187,753.85 63,515.83 251,269.68 
 
99 5962,071.66 246,482.16 78,641.68 325,123.84 
100 4385,676.20 190,257.24 61,012.45 251,269.68 
 
100 5712,467.39 249,604.27 75,519.57 325,123.84 
101 4192,882.20 192,794.00 58,475.68 251,269.68 
 
101 5459,701.47 252,765.92 72,357.92 325,123.84 
102 3997,517.62 195,364.59 55,905.10 251,269.68 
 
102 5203,733.84 255,967.63 69,156.22 325,123.84 
103 3799,548.17 197,969.45 53,300.23 251,269.68 
 
103 4944,523.96 259,209.88 65,913.96 325,123.84 
104 3598,939.13 200,609.04 50,660.64 251,269.68 
 
104 4682,030.75 262,493.21 62,630.64 325,123.84 
105 3395,655.30 203,283.83 47,985.86 251,269.68 
 
105 4416,212.63 265,818.12 59,305.72 325,123.84 
106 3189,661.03 205,994.28 45,275.40 251,269.68 
 
106 4147,027.48 269,185.15 55,938.69 325,123.84 
107 2980,920.16 208,740.87 42,528.81 251,269.68 
 
107 3874,432.65 272,594.83 52,529.01 325,123.84 
108 2769,396.08 211,524.08 39,745.60 251,269.68 
 
108 3598,384.95 276,047.70 49,076.15 325,123.84 
109 2555,051.68 214,344.40 36,925.28 251,269.68 
 
109 3318,840.65 279,544.30 45,579.54 325,123.84 
110 2337,849.35 217,202.33 34,067.36 251,269.68 
 
110 3035,755.45 283,085.20 42,038.65 325,123.84 
111 2117,750.99 220,098.36 31,171.32 251,269.68 
 
111 2749,084.51 286,670.94 38,452.90 325,123.84 
112 1894,717.99 223,033.00 28,236.68 251,269.68 
 
112 2458,782.40 290,302.11 34,821.74 325,123.84 
113 1668,711.22 226,006.78 25,262.91 251,269.68 
 
113 2164,803.14 293,979.27 31,144.58 325,123.84 
114 1439,691.02 229,020.20 22,249.48 251,269.68 
 
114 1867,100.13 297,703.00 27,420.84 325,123.84 
115 1207,617.22 232,073.80 19,195.88 251,269.68 
 
115 1565,626.22 301,473.91 23,649.94 325,123.84 
116 972,449.10 235,168.12 16,101.56 251,269.68 
 
116 1260,333.64 305,292.58 19,831.27 325,123.84 
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117 734,145.40 238,303.69 12,965.99 251,269.68 
 
117 951,174.03 309,159.62 15,964.23 325,123.84 
118 492,664.33 241,481.08 9,788.61 251,269.68 
 
118 638,098.39 313,075.64 12,048.20 325,123.84 
119 247,963.50 244,700.82 6,568.86 251,269.68 
 
119 321,057.12 317,041.26 8,082.58 325,123.84 
120 (0.00) 247,963.50 3,306.18 251,269.68 
 
120 (0.00) 321,057.12 4,066.72 325,123.84 
 
Tabla No. A48 Detalle Calendario de Pago Préstamo del Banco de La Producción (Banpro) 
Monto (C$) 18000,000.00 
   
Tasa mensual 1.42% 
Tasa anual 
capitalizable mensual 
(C$) 
17.00% 
   
Cuotas Mensuales 120 
 
Cuota Saldo Abono Interés Cuota 
 
Cuota Saldo Abono Interés Cuota 
0 18000,000.00 
    
61 12453,149.39 134,510.59 178,325.18 312,835.77 
1 17942,164.23 57,835.77 255,000.00 312,835.77 
 
62 12316,733.24 136,416.16 176,419.62 312,835.77 
2 17883,509.11 58,655.11 254,180.66 312,835.77 
 
63 12178,384.52 138,348.72 174,487.05 312,835.77 
3 17824,023.05 59,486.06 253,349.71 312,835.77 
 
64 12038,075.86 140,308.66 172,527.11 312,835.77 
4 17763,694.27 60,328.78 252,506.99 312,835.77 
 
65 11895,779.49 142,296.37 170,539.41 312,835.77 
5 17702,510.83 61,183.44 251,652.34 312,835.77 
 
66 11751,467.26 144,312.23 168,523.54 312,835.77 
6 17640,460.63 62,050.20 250,785.57 312,835.77 
 
67 11605,110.61 146,356.65 166,479.12 312,835.77 
7 17577,531.38 62,929.25 249,906.53 312,835.77 
 
68 11456,680.57 148,430.04 164,405.73 312,835.77 
8 17513,710.64 63,820.75 249,015.03 312,835.77 
 
69 11306,147.77 150,532.80 162,302.97 312,835.77 
9 17448,985.76 64,724.87 248,110.90 312,835.77 
 
70 11153,482.42 152,665.35 160,170.43 312,835.77 
10 17383,343.96 65,641.81 247,193.96 312,835.77 
 
71 10998,654.32 154,828.11 158,007.67 312,835.77 
11 17316,772.22 66,571.73 246,264.04 312,835.77 
 
72 10841,632.81 157,021.50 155,814.27 312,835.77 
12 17249,257.39 67,514.83 245,320.94 312,835.77 
 
73 10682,386.84 159,245.98 153,589.80 312,835.77 
13 17180,786.09 68,471.29 244,364.48 312,835.77 
 
74 10520,884.88 161,501.96 151,333.81 312,835.77 
14 17111,344.79 69,441.30 243,394.47 312,835.77 
 
75 10357,094.97 163,789.90 149,045.87 312,835.77 
15 17040,919.74 70,425.06 242,410.72 312,835.77 
 
76 10190,984.71 166,110.26 146,725.51 312,835.77 
16 16969,496.99 71,422.74 241,413.03 312,835.77 
 
77 10022,521.22 168,463.49 144,372.28 312,835.77 
17 16897,062.43 72,434.57 240,401.21 312,835.77 
 
78 9851,671.16 170,850.06 141,985.72 312,835.77 
18 16823,601.70 73,460.72 239,375.05 312,835.77 
 
79 9678,400.73 173,270.43 139,565.34 312,835.77 
19 16749,100.29 74,501.42 238,334.36 312,835.77 
 
80 9502,675.64 175,725.10 137,110.68 312,835.77 
20 16673,543.43 75,556.85 237,278.92 312,835.77 
 
81 9324,461.10 178,214.54 134,621.24 312,835.77 
21 16596,916.19 76,627.24 236,208.53 312,835.77 
 
82 9143,721.86 180,739.24 132,096.53 312,835.77 
22 16519,203.40 77,712.79 235,122.98 312,835.77 
 
83 8960,422.15 183,299.71 129,536.06 312,835.77 
23 16440,389.67 78,813.73 234,022.05 312,835.77 
 
84 8774,525.69 185,896.46 126,939.31 312,835.77 
24 16360,459.42 79,930.25 232,905.52 312,835.77 
 
85 8585,995.69 188,529.99 124,305.78 312,835.77 
25 16279,396.82 81,062.60 231,773.18 312,835.77 
 
86 8394,794.86 191,200.83 121,634.94 312,835.77 
26 16197,185.84 82,210.99 230,624.79 312,835.77 
 
87 8200,885.35 193,909.51 118,926.26 312,835.77 
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27 16113,810.20 83,375.64 229,460.13 312,835.77 
 
88 8004,228.78 196,656.56 116,179.21 312,835.77 
28 16029,253.40 84,556.80 228,278.98 312,835.77 
 
89 7804,786.25 199,442.53 113,393.24 312,835.77 
29 15943,498.72 85,754.68 227,081.09 312,835.77 
 
90 7602,518.28 202,267.97 110,567.81 312,835.77 
30 15856,529.17 86,969.54 225,866.23 312,835.77 
 
91 7397,384.85 205,133.43 107,702.34 312,835.77 
31 15768,327.56 88,201.61 224,634.16 312,835.77 
 
92 7189,345.36 208,039.49 104,796.29 312,835.77 
32 15678,876.43 89,451.13 223,384.64 312,835.77 
 
93 6978,358.65 210,986.71 101,849.06 312,835.77 
33 15588,158.07 90,718.36 222,117.42 312,835.77 
 
94 6764,382.95 213,975.69 98,860.08 312,835.77 
34 15496,154.54 92,003.53 220,832.24 312,835.77 
 
95 6547,375.94 217,007.01 95,828.76 312,835.77 
35 15402,847.62 93,306.92 219,528.86 312,835.77 
 
96 6327,294.66 220,081.28 92,754.49 312,835.77 
36 15308,218.86 94,628.77 218,207.01 312,835.77 
 
97 6104,095.56 223,199.10 89,636.67 312,835.77 
37 15212,249.52 95,969.34 216,866.43 312,835.77 
 
98 5877,734.47 226,361.09 86,474.69 312,835.77 
38 15114,920.61 97,328.91 215,506.87 312,835.77 
 
99 5648,166.60 229,567.87 83,267.91 312,835.77 
39 15016,212.88 98,707.73 214,128.04 312,835.77 
 
100 5415,346.52 232,820.08 80,015.69 312,835.77 
40 14916,106.79 100,106.09 212,729.68 312,835.77 
 
101 5179,228.16 236,118.36 76,717.41 312,835.77 
41 14814,582.53 101,524.26 211,311.51 312,835.77 
 
102 4939,764.79 239,463.37 73,372.40 312,835.77 
42 14711,620.01 102,962.52 209,873.25 312,835.77 
 
103 4696,909.01 242,855.77 69,980.00 312,835.77 
43 14607,198.85 104,421.16 208,414.62 312,835.77 
 
104 4450,612.78 246,296.23 66,539.54 312,835.77 
44 14501,298.40 105,900.46 206,935.32 312,835.77 
 
105 4200,827.36 249,785.43 63,050.35 312,835.77 
45 14393,897.68 107,400.71 205,435.06 312,835.77 
 
106 3947,503.31 253,324.05 59,511.72 312,835.77 
46 14284,975.46 108,922.22 203,913.55 312,835.77 
 
107 3690,590.50 256,912.81 55,922.96 312,835.77 
47 14174,510.17 110,465.29 202,370.49 312,835.77 
 
108 3430,038.09 260,552.41 52,283.37 312,835.77 
48 14062,479.96 112,030.21 200,805.56 312,835.77 
 
109 3165,794.52 264,243.57 48,592.21 312,835.77 
49 13948,862.65 113,617.31 199,218.47 312,835.77 
 
110 2897,807.50 267,987.02 44,848.76 312,835.77 
50 13833,635.77 115,226.89 197,608.89 312,835.77 
 
111 2626,024.00 271,783.50 41,052.27 312,835.77 
51 13716,776.50 116,859.27 195,976.51 312,835.77 
 
112 2350,390.24 275,633.77 37,202.01 312,835.77 
52 13598,261.73 118,514.77 194,321.00 312,835.77 
 
113 2070,851.66 279,538.58 33,297.20 312,835.77 
53 13478,067.99 120,193.73 192,642.04 312,835.77 
 
114 1787,352.95 283,498.71 29,337.07 312,835.77 
54 13356,171.52 121,896.48 190,939.30 312,835.77 
 
115 1499,838.01 287,514.94 25,320.83 312,835.77 
55 13232,548.17 123,623.34 189,212.43 312,835.77 
 
116 1208,249.94 291,588.07 21,247.71 312,835.77 
56 13107,173.50 125,374.67 187,461.10 312,835.77 
 
117 912,531.04 295,718.90 17,116.87 312,835.77 
57 12980,022.68 127,150.82 185,684.96 312,835.77 
 
118 612,622.79 299,908.25 12,927.52 312,835.77 
58 12851,070.57 128,952.12 183,883.65 312,835.77 
 
119 308,465.84 304,156.95 8,678.82 312,835.77 
59 12720,291.62 130,778.94 182,056.83 312,835.77 
 
120 0.00 308,465.84 4,369.93 312,835.77 
60 12587,659.98 132,631.64 180,204.13 312,835.77 
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Anexo 24: Cotizaciones 
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Anexo 25: Inversiones e ingresos económicos 
Tabla No. A49 Inversión fija de Terreno 
Descripción precio de mercado factor de conversión precio económico 
Terreno 37,943,231.66 0.9 34,148,908.49 
Total 34,148,908.49 
 
Tabla No A.50 Inversión fija Obra física 
Descripción Precio de mercado Factor de conversión Precio económico 
Área deportiva (sin césped / grama) 19,418,089.40 0.9 17,476,280.46 
Área de Piscina 5,342,567.88 0.9 4,808,311.09 
Restaurante 3,831,557.72 0.9 3,448,401.95 
Totales 25,732,993.50 
 
Tabla No A.51 Equipos e implementos para el Área Deportiva 
Descripción 
Precio de 
mercado 
Factor de 
conversión 
Precio 
económico 
Césped sintético 591,750.00 1.015 600,626.25 
Graderías metálicas 108,000.00 1.015 109,620.00 
Arcos de futbol 57,800.00 1.015 58,667.00 
Pizarra de marcador de 1m x 0.5m 50,000.00 1.015 50,750.00 
Redes de seguridad para las canchas 
(300x10) 
129,375.00 1.015 131,315.63 
Luminarias LED 20 w 247,500.00 1.015 251,212.50 
Contenedor de basura 7,800.00 1.015 7,917.00 
Total 1,210,108.38 
 
Tabla No A.52 Equipos y muebles para servicios higiénicos y camerinos 
Descripción Precio de mercado Factor de conversión Precio económico 
Duchas 14,400.00 1.015 14,616.00 
Extractor de olores 2,640.00 1.015 2,679.60 
Espejos 2 m X 1 m 28,800.00 1.015 29,232.00 
banca 1,8 m X 0,4 m 32,800.00 1.015 33,292.00 
banca 1,4 m X 0,6 m 27,200.00 1.015 27,608.00 
TOTAL 107,427.60 
Tabla No A.53 Equipos y muebles para el restaurante 
Descripción 
Precio de 
mercado 
Factor de 
conversión 
Precio 
económico 
Cocina con horno de 6 quemadores 52,500.00 1.015 53,287.50 
Extractor de humos (campana) Datid HW400 72,020.00 1.015 73,100.30 
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Mantenedora 70,000.00 1.015 71,050.00 
Freidora 25,500.00 1.015 25,882.50 
Baños marías profesional 14,000.00 1.015 14,210.00 
Mesa de centro 2m x 1 8,000.00 0.9 7,200.00 
Lavaplatos / Lavavajillas industrial Nudit DW60 13,000.00 1.015 13,195.00 
Mostrador de comidas calientes/ frías 58,500.00 1.015 59,377.50 
asador 7,000.00 1.015 7,105.00 
Juego de Mesa Comedor / 4 personas 115,440.00 0.9 103,896.00 
Juego de Mesa Comedor / 6 personas 147,200.00 0.9 132,480.00 
Juego de Mesa Comedor / 8 personas 129,600.00 0.9 116,640.00 
Televisores LED 42 pulg 360,000.00 1.015 365,400.00 
Nevera-congelador (frigorífico-congelador) 
Industrial 
75,000.00 1.015 76,125.00 
Pantry 32,000.00 1.015 32,480.00 
Aire acondicionado/Split 36000 BTU 110,000.00 0.9 99,000.00 
Platera 30,000.00 1.015 30,450.00 
Abrelatas profesional 3,000.00 1.015 3,045.00 
Olla capacidad de 20 litros 7,500.00 1.015 7,612.50 
TOTAL 1,291,536.30 
 
Tabla No A.54 Equipos y muebles para oficina y caja 
Descripción 
Precio de 
mercado 
Factor de 
conversión 
Precio 
económico 
Escritorio   1.5 m X 0.6 m 19,500.00 0.9 17,550.00 
Escritorio   1 m X 0.6 m 4,950.00 0.9 4,455.00 
mesa am100gen07 forma z color madera claro 3,240.00 0.9 2,916.00 
Silla acolchada 19,400.00 0.9 17,460.00 
Archivador   de 3 niveles 16,600.00 0.9 14,940.00 
CPU CLON I3 4160 50,160.00 1.015 50,912.40 
CPU CLON I7 4791 18,000.00 1.015 18,270.00 
impresora Epson l555 multifuncional 16,632.00 1.015 16,881.48 
impresora Epson l300 4,480.00 1.015 4,547.20 
Teléfono 3,500.00 1.015 3,552.50 
Telefax 1,000.00 1.015 1,015.00 
Aire acondicionado 9000 BTU 11,250.00 1.015 11,418.75 
TOTAL 163,918.33 
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Tabla No A.55 Equipos y muebles parque acuático 
Descripción Precio de mercado Factor de conversión Precio económico 
Tobogán extremo 1,075,000.00 1.015 1,091,125.00 
Tobogán infantil 75,000.00 1.015 76,125.00 
Fuentes acuáticas 74,100.00 1.015 75,211.50 
Filtro de agua 95,496.00 1.015 96,928.44 
Aspiradora acuática 22,912.50 1.015 23,256.19 
Desnatadora 7,345.50 1.015 7,455.68 
Boquillas barredoras 3,060.00 1.015 3,105.90 
Rejilla perimetral 43,750.00 1.015 44,406.25 
kioscos 445,050.00 1.015 451,725.75 
motobomba de 2 hp 154,786.50 1.015 157,108.30 
válvula de 3 vías 12,825.00 1.015 13,017.38 
fuentes de agua mediana 53,800.00 1.015 54,607.00 
TOTAL 2094,072.38 
 
Tabla No A.57 Inversión Diferida 
Descripción Precio de mercado Factor de conversión Precio económico 
Constitución legal del negocio 5,670.00 0.9 5,103.00 
Catastro fiscal 334,628.27 0.9 301,165.44 
Registro Mercantil 291,923.08 0.9 262,730.77 
Registro de Logo de la empresa 2,750.00 0.9 2,475.00 
 Servicio Nuevo de Agua Potable  900.00 0.9 810.00 
 Instalación de servicio telefónico 
fijo claro  
4,025.00 0.9 3,622.50 
 Instalación de servicio eléctrico  850.00 0.9 765.00 
Publicidad y promoción 514,556.67 0.9 463,101.00 
Total inversión diferida 1,039,772.72 
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Anexo 26: Costo de producción a precio económico 
 
Tabla No A.60 Costo de Salarios MOC venta y producción 
Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Salario anual a precio de mercado 463,511.16 515,752.75 573,882.53 638,564.21 710,536.26 790,620.42 879,731.04 978,885.53 1,089,215.99 1,211,982.12 
Factor de conversión 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 
Salario anual a precio económico 380,079.15 422,917.25 470,583.68 523,622.65 582,639.73 648,308.74 721,379.45 802,686.13 893,157.11 993,825.34 
 
Tabla No A.61 Costo de Salarios MONC venta y producción 
Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Salario anual a precio de mercado 1,519,353.93 1,690,597.81 1,881,142.79 2,093,164.34 2,329,083.19 2,591,592.90 2,883,690.64 3,208,711.43 3,570,366.18 3,972,784.12 
Factor de conversión 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 
Salario anual a precio económico 820,451.12 912,922.82 1,015,817.11 1,130,308.74 1,257,704.92 1,399,460.16 1,557,192.95 1,732,704.17 1,927,997.74 2,145,303.42 
 
 
 
Tabla No A.58 Ingresos 
Factor de conversión estándar 0.90 
Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
restaurante 28120,358.54 29593,967.75 31144,855.23 32777,073.58 34494,887.89 36302,786.96 38205,494.97 40207,983.83 42315,486.20 44533,509.15 
parque acuático 19330,024.58 20343,720.00 21410,575.12 22533,377.73 23715,061.78 24958,715.11 26267,587.49 27645,099.09 29094,849.46 30620,626.91 
área de deporte 13519,158.29 14228,123.19 14974,267.26 15759,540.25 16585,994.13 17455,788.48 18371,196.16 19334,609.18 20348,545.02 21415,653.18 
Total 60971,557.41 64167,827.94 67531,715.62 71072,010.55 74797,963.80 78719,311.56 82846,300.61 87189,715.09 91760,904.68 96571,814.24 
Tabla No A.59 Materia Prima de venta 
Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Costo anual a precio de mercado 22973,735.17 24178,512.23 25446,469.60 26780,920.55 28185,352.11 29663,434.15 31219,029.04 32856,201.64 34579,230.03 36392,616.61 
Factor de Conversión 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 
Costo anual a precio económico 23318,341.20 24541,189.91 25828,166.64 27182,634.36 28608,132.39 30108,385.67 31687,314.47 33349,044.67 35097,918.48 36938,505.86 
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Anexo 27: Gastos administrativos a precio económico 
Tabla No A.62 Costo de energía eléctrica 
Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Costo anual a precio de mercado 4,745,129.67 4,993,971.37 5,255,862.70 5,531,488.01 5,821,567.52 6,126,859.23 6,448,160.90 6,786,312.11 7,142,196.47 7,516,743.95 
Factor de conversión 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 
Costo anual a precio económico 4,270,616.70 4,494,574.23 4,730,276.43 4,978,339.21 5,239,410.77 5,514,173.31 5,803,344.81 6,107,680.90 6,427,976.83 6,765,069.55 
         
 
 
 
 
Tabla No A.64 Costo de mantenimiento de los equipos 
Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Costo anual a precio de mercado 27,791.39 29,248.81 30,782.67 32,396.95 34,095.90 35,883.94 37,765.75 39,746.24 41,830.59 44,024.25 
Factor de conversión 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 
Costo anual a precio económico 25,012.25 26,323.93 27,704.40 29,157.26 30,686.31 32,295.55 33,989.17 35,771.62 37,647.53 39,621.83 
 
 
Tabla No A.65 Costo de salario de MOC administrativa 
Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Salario anual a precio de mercado 1098,176.90 1221,950.61 1359,675.00 1512,922.49 1683,442.75 1873,182.67 2084,308.59 2319,231.02 2580,632.20 2871,496.67 
Factor de conversión 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 
Salario anual a precio económico 900,505.06 1001,999.50 1114,933.50 1240,596.44 1380,423.05 1536,009.79 1709,133.04 1901,769.44 2116,118.40 2354,627.27 
Tabla No A.63 Costo de Consumo de agua potable 
Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Costo anual a precio de mercado 5,792.60 6,096.37 6,416.08 6,752.54 7,106.66 7,479.34 7,871.57 8,284.37 8,718.81 9,176.04 
Factor de conversión 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 
Costo anual a precio económico 5,213.34 5,486.73 5,774.47 6,077.29 6,395.99 6,731.41 7,084.41 7,455.93 7,846.93 8,258.43 
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Tabla No A.66 Costo de salario MONC administrativa 
Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Salario anual a precio de mercado 2308,669.37 2568,875.70 2858,410.18 3180,578.48 3539,058.89 3937,944.30 4381,788.95 4875,660.41 5425,197.45 6036,674.43 
Factor de conversión 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 
Salario anual a precio económico 1246,681.46 1387,192.88 1543,541.50 1717,512.38 1911,091.80 2126,489.92 2366,166.03 2632,856.62 2929,606.62 3259,804.19 
 
 
Tabla No A.67 Gasto de papelería y útiles de oficina 
Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Costo anual a precio de mercado 37,993.71 39,986.15 42,083.09 44,289.99 46,612.62 49,057.06 51,629.68 54,337.22 57,186.74 60,185.70 
Factor de conversión 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 
Costo anual a precio económico 34,194.34 35,987.54 37,874.78 39,860.99 41,951.36 44,151.35 46,466.71 48,903.50 51,468.07 54,167.13 
 
 
 
Tabla No A.68 Gastos de servicios Telefónicos e internet 
Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Costo anual a precio de mercado 57,493.97 56,220.42 59,168.70 62,271.60 65,537.21 68,974.08 72,591.19 76,397.98 80,404.40 84,620.93 
Factor de conversión 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 
Costo anual a precio económico 51,744.57 50,598.38 53,251.83 56,044.44 58,983.49 62,076.67 65,332.07 68,758.18 72,363.96 76,158.84 
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Tabla No A.69 Gasto de Insumos de Limpieza 
Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Costo anual a precio de mercado 68,215.52 71,792.84 75,557.76 79,520.13 83,690.28 88,079.12 92,698.12 97,559.35 102,675.51 108,059.97 
Factor de conversión 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 
Costo anual a precio 
económico 
61,393.96 64,613.56 68,001.99 71,568.11 75,321.25 79,271.21 83,428.31 87,803.42 92,407.96 97,253.97 
 
 
 
 
Anexo 28: Gasto de venta a precio económico 
Tabla No A.70 Gastos de publicidad 
Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Costo anual a precio de 
mercado 
541,540.79 569,940.00 599,828.51 631,284.41 664,389.91 699,231.51 735,900.26 774,491.97 815,107.49 857,852.95 
Factor de conversión 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 
Costo anual a precio 
económico 
487,386.71 512,946.00 539,845.66 568,155.97 597,950.92 629,308.36 662,310.23 697,042.77 733,596.74 772,067.65 
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Anexos 29: Formulario Ambiental 
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Anexo 30: Calculo aranceles ventanilla Única de Inversiones (VUI) 
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Anexo 31: Diagramas del sistema web 
Identificación de Actores 
La identificación de los actores del sistema web es una forma de representar quienes 
son las entidades involucradas en el funcionamiento del mismo. 
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Diagramas de Caso de Uso del sistema web
 
Figura NºA.2. Diagrama de Caso de Uso de la página web: Gestionar Usuario. 
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Figura NºA.3. Diagrama de Caso de Uso de la página web: Gestionar Reservación. 
 
Figura Nº A.4. Diagrama de Caso de Uso del Sistema Web: Generar Reporte. 
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Figura Nº A.5. Diagrama de Caso de Uso del Sistema: Gestionar Proveedor. 
 
Figura Nº A.6. Diagrama de Caso de Uso de la página web: Gestionar Boletín Promociones. 
 
Figura Nº A.7. Diagrama de Caso de Uso del Sistema: Gestionar Compra e Inventario. 
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Diagrama de Caso de Uso del Sistema Área Restaurante 
 
Figura Nº A.8. Diagrama de Caso de Uso del Sistema: Menú 
 
Figura Nº A.9. Diagrama de Caso de Uso del Sistema: Área 
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Figura Nº A.10. Diagrama de Caso de Uso del Sistema: Rol. 
 
Figura Nº A.11. Diagrama de Caso de Uso del Sistema: Agregar Usuario. 
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Figura Nº A.12. Diagrama de Caso de Uso del Sistema: Unidad de Medida. 
 
Figura Nº A.13. Diagrama de Caso de Uso del Sistema: Materia Prima. 
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Figura Nº A.14. Diagrama de Caso de Uso del Sistema: Platillo / Bebida. 
 
Figura Nº A.15. Diagrama de Caso de Uso del Sistema: Marca. 
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Figura Nº A.16. Diagrama de Caso de Uso del Sistema: Orden de Compra. 
 
Figura Nº A.17. Diagrama de Caso de Uso del Sistema: Compra. 
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Figura Nº A.18. Diagrama de Caso de Uso del Sistema: Comedor. 
 
Figura Nº A.19.  Diagrama de Caso de Uso del Sistema: Venta. 
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Diagrama de Caso de Uso del Sistema Área Deportiva 
 
Figura Nº A.20.  Diagrama de Caso de Uso del Sistema: Compra Accesorio de Vestir. 
 
Figura Nº A.21.  Diagrama de Caso de Uso del Sistema: Accesorio. 
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Figura Nº A.22.  Diagrama de Caso de Uso del Sistema: Área Deporte. 
Diagrama de Caso de Uso del Sistema Parque Acuático 
 
Figura Nº A.23.  Diagrama de Caso de Uso del Sistema: Parque Acuático. 
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Diagrama de Caso de Uso del Sistema Administrador 
 
Figura Nº A.24.  Diagrama de Caso de Uso del Sistema: Crear Departamento. 
 
Figura Nº A.25.  Diagrama de Caso de Uso del Sistema: Crear Municipio. 
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Figura Nº A.26.  Diagrama de Caso de Uso del Sistema: Crear Empleado. 
 
Figura Nº A.27.  Diagrama de Caso de Uso del Sistema: Crear Cargo. 
Estudio de Pre factibilidad para la Creación de un Centro Recreativo en la Ciudad de 
Managua. 
 
  
 
 
 
Figura Nº A.28.  Diagrama de Caso de Uso del Sistema: Crear Horario. 
 
Figura Nº A.29.  Diagrama de Caso de Uso del Sistema: Crear Rotación. 
 
Figura Nº A.30 Diagrama de Caso de Uso del Sistema: Crear Bonos. 
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Figura Nº A.31. Diagrama de Caso de Uso del Sistema: Crear Nomina. 
 
Figura Nº A.32. Diagrama de Caso de Uso del Sistema: Crear Pago Nomina.  
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Figura Nº A.33. Diagrama de Caso de Uso del Sistema: Crear Gastos Generales. 
 
Figura Nº A.34. Diagrama de Caso de Uso del Sistema: Crear Pago de Gastos Generales. 
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Diagramas de Colaboración 
El Diagrama de Colaboración presenta una alternativa al diagrama de secuencia 
para modelar Interacciones entre objetos en el sistema.14 
 
Figura N°A.35.  Diagrama de Colaboración de caso de uso del Sitio Web: Iniciar Sesión. 
 
 
Figura N°A.36.  Diagrama de colaboración de caso de uso del Sitio Web: Ingresar Usuario. 
 
Figura N°A.37.  Diagrama de colaboración de caso de uso del Sitio Web: Modificar Usuario. 
 
                                                             
14 Modelado de Sistemas con UML Popkin Software and Systems 
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Figura N°A.38.  Diagrama de colaboración de caso de uso del Sitio Web: Agregar Reservación. 
 
Figura Nº A.39.  Diagrama de colaboración de caso de uso del Sitio Web: Modificar Reservación. 
 
Figura N°A.40.  Diagrama de colaboración de caso de uso del Sitio Web: Agregar Boletín de Promociones. 
 
Figura N°A.41.  Diagrama de colaboración de caso de uso del Sitio Web  Menú. 
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Figura N°A.42.  Diagrama de colaboración de caso de uso del Sitio Web: Rol. 
Diagrama de Actividad del Negocio. 
En el lenguaje de modelado unificado, un diagrama de actividad  representa los flujos 
de trabajo paso a paso del negocio y operacionales de los componentes en un 
sistema. 
Breve Descripción del Área de Restaurante 
Descripción paso por paso: 
1. El cliente llega al centro recreativo. 
2. Empleados del centro recreativo le dan la bienvenida y presenta el menú. 
3. El cliente realiza su pedido del menú. 
7. El cliente abona o cancela lo solicitado. 
8. la cajera recibe pago de cancelación o de abono. 
9. El cliente recibe Comprobante de pago. 
10. Finalización del Servicio. 
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Figura Nº 43  .Diagrama de Actividad del Servicio de Restaurante.  
Breve Descripción del Área de Deporte 
Descripción paso por paso: 
1. El cliente llega al centro recreativo. 
2. Empleados del centro recreativo le dan la bienvenida y presenta las diferentes áreas 
de deporte. 
3. El cliente realiza su solicitud del área de deporte. 
7. El cliente abona o cancela lo solicitado. 
8. la cajera recibe pago de cancelación o de abono. 
9. El cliente recibe Comprobante de pago. 
10. Finalización del Servicio. 
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Figura Nº 44 .Diagrama de Actividad del Servicio de Deporte. 
Breve Descripción del Área de Piscina 
Descripción paso por paso: 
1. El cliente llega al centro recreativo. 
2. Empleados del centro recreativo le dan la bienvenida y presenta el área. 
3. El cliente realiza su solicitud del área de piscina. 
7. El cliente abona o cancela lo solicitado. 
8. la cajera recibe pago de cancelación o de abono. 
9. El cliente recibe Comprobante de pago. 
10. Finalización del Servicio. 
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Figura Nº 45 .Diagrama de Actividad del Servicio de Piscina. 
Diagrama de Caso de  Uso Concreto 
Un caso del uso concreto es iniciado por un actor y constituye un flujo completo de 
eventos. “Concreto” significa que un caso de caso realiza la operación de forma 
completa requerida por el actor. En los casos de uso concretos los actores serán los 
que utilicen. 
 
Figura Nº 46 .Diagrama de Caso de Uso Concreto 
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Diagrama de Estado 
Los diagramas de estados se utilizan para modelar los aspectos dinámicos de un 
Sistema. Se utiliza para dotar de una visión dinámica a los objetos, capturando los 
aspectos del sistema que cambian con el tiempo. En él se muestras la secuencia de 
los estados por los que un objeto, pasa durante su tiempo de existencia en respuesta 
a los estímulos o eventos recibidos, estableciendo las respuestas del objeto ante 
cada evento y sus acciones. 
 
    Figura Nº 47 .Diagramas de Estado Comprobante de Pago. 
 
    Figura Nº 48 .Diagramas de Estado Servicio. 
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Diagrama de Clases 
El diagrama de clases sirve para representar la visión estática del sistema. Contiene 
la estructura de las clases (métodos y atributos) y las relaciones entre ellas, con sus 
propiedades (cardinalidad, roles, herencia, pertenecías...). 
 
Figura Nº 49 .Diagramas de Clases 
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Diagrama de Secuencia 
Un diagrama de secuencia muestra los objetos que intervienen en el escenario con 
líneas discontinuas verticales, y los mensajes pasados entre los objetos como 
vectores horizontales. 
 
Figura Nº 50  .Diagrama de Secuencia: Gestionar Reportes 
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Figura Nº 51 .Diagrama de Secuencia: Gestionar Usuario 
 
Figura Nº 52 .Diagrama de Secuencia: Modificar Usuario 
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Figura Nº 53  .Diagrama de Secuencia: Modificar Contraseña 
 
Figura Nº 54 .Diagrama de Secuencia: Área de Restaurante  
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Figura Nº 55 .Diagrama de Secuencia: Área Deportiva 
 
Figura Nº 56 .Diagrama de Secuencia: Parque Acuático 
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Figura Nº 57 .Diagrama de Secuencia: Sistema Administrador 
 
Figura Nº 58 .Diagrama de Secuencia: Agregar Reservaciones 
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Figura Nº 59 .Diagrama de Secuencia: Modificar Reservaciones 
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Figura Nº 60 .Diagrama de Secuencia: Boletín de Promociones 
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Figura Nº 61 .Diagrama de Secuencia: Menú 
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Figura Nº 62 .Diagrama de Secuencia: Rol 
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Anexo 32: Pantallas del sistema web 
1. Capturas de pantalla de la página web 
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2. Capturas de pantalla del sistema web 
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